

PROYECTO INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD
PLAN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POST-ADENDA

UNIDAD EJECUTORA - ARGENTINA. Desembolsos 1 a 10

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios	
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE			
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Adquisición de Realtime PCR	28.550,00	Licitacion	May-14	28.550,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisicion Detector Quimioluminiscencia	30.641,00	Licitacion	Nov-12	30.641,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisicion de Fijos Laminas x 4	32.000,00	Licitacion	Jul-13	32.000,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de estufas para cultivo x 5	34.500,00	Licitacion	Jul-13	34.500,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición Freezer - 80° C x 3	39.900,00	Licitacion	Jul-13	39.900,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Tanque de Nitrogeno	4.500,00	Concurso de precios	Jul-13	4.500,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de centrifugas de mesa refrigerante x 2	32.700,00	Licitacion	Jul-13	32.700,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Nanodrop	9.985,00	Concurso de precios	Jun-13	9.985,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Racks para bioterio	68.000,00	Licitacion	Ago-13	68.000,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Autoclave para Bioterio	53.472,00	Licitacion	Ago-13	53.472,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Luminómetro	17.370,00	Licitacion	Jul-13	17.370,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Gel Dryer System con Bomba de vacío	9.587,00	Concurso de precios	Jul-13	9.587,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Ultracentrifuga y Rotores	125.805,00	Licitacion	May-14	125.805,00	0,00	0,00	Concluido	

			Adquisición de accesorios complementarios para ultracentrífuga y rotores	29.564,40	Contratacion Directa	Septiembre a Octubre 2017	28.100,00	0,00	1.464,40	En Ejecución	
			TOTAL SUB COMPONENTE a.1	516.574,40			515.110,00	0,00	1.464,40		
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO	a.3) Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	Adquisición de Microscopio Confocal	380.000,00	Licitacion	Enero y Julio 2014	380.000,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de Microscopio Fluorescencia	116.500,00	Licitacion	Nov-12	116.500,00	0,00	0,00	Concluido	
			Adquisición de FACS	146.490,00	Licitacion	Jul-13	146.490,00	0,00	0,00	Concluido	
			Accesorios complementarios para Microscopio	58.875,80	Contratacion Directa	Septiembre a Octubre 2017	55.172,00	0,00	3.703,80	En ejecucion	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de Agua - Computación - Limpieza - Herramientas - Servicio Técnico	75.221,00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0,00	71.517,00	3.704,00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos	30.371,00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0,00	26.667,00	3.704,00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Luces ultravioletas para esterilidad ambiental - Bobinas de papeles - Alcohol y otros solventes - Servicio Técnico	30.371,00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0,00	26.667,00	3.704,00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Nitrógeno líquido para mantenimiento de líneas celulares - Computación - Bobinas de papel - Servicio Técnico	24.371,00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0,00	20.667,00	3.704,00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de flujos laminares - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes	30.371,00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Agosto 2018	0,00	26.667,00	3.704,00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Insumos para limpieza general - Librería - Computación	24.367,80	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0,00	20.665,00	3.702,80	En Ejecución	
	SALARIOS		Salarios de Investigadores	86.500,00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0,00	0,00	86.500,00	En Ejecución	
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO		Equipo de PCR (x1) - Detección directa del virus	25.252,96	Contratacion Directa	Julio 2020 a Marzo 2021	24.752,96	0,00	500,00	Ejecutado	

3.3.5.1	EQUIPAMIENTO			Equipo para realizacion de estudios Long Covid - Equipo de screening por espectrometría de masa	750.000,00	LPI	Enero 2023	750.000,00	0,00	0,00	Pendiente de ejecución	
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO			Equipo para almacenamiento de muestras Long Covid - 2 (dos) Ultrafreezers -80	35.000,00	Concurso de Precios	Abril 2023	35.000,00	0,00	0,00	Pendiente de ejecución	
				TOTAL SUB COMPONENTE a.3	1.813.691,56			1.507.914,96	192.850,00	112.926,60		
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.4 Estructura del componente "Colección Biológica de Células de Mamíferos" considerada de alta necesidad y utilidad para todos los países del MERCOSUR.	Las células se comprarán por compra directa en diferentes bancos de células en distintos países y proveedores, mantenimiento de la colección	122.470,00	Contratacion directa / Concurso de Precios si correspondiera	Septiembre a Octubre 2017	120.000,00	0,00	2.470,00	En ejecución	
				TOTAL SUBCOMPONENTE a.4	122.470,00			120.000,00	0,00	2.470,00		
3.3.5.3	OBRAS		a.5 Adecuaciones Edilicias - Fondo de Construcción de Laboratorios	Construccion del IBIOBA	448.500,00	Licitacion	Agosto 2012 a Mayo 2014	0,00	389.000,00	59.500,00	Concluido	
				TOTAL SUBCOMPONENTE a.5	448.500,00	-	-	0,00	389.000,00	59.500,00		
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	Adquisición Material Descartable Plástico	79.480,00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	56.000,00	20.810,00	2.670,00	En Ejecución	
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	OTROS		Adquisición de Animales - Reactivos	31.670,00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	26.000,00	3.000,00	2.670,00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Mantenimiento de Animales - Reactivos	62.670,00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	50.000,00	10.000,00	2.670,00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de medios de cultivo celular, sueros y factores de crecimiento.	80.860,00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	50.000,00	28.190,00	2.670,00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de biología celular, molecular y enzimas.	253.170,00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	195.500,00	55.000,00	2.670,00	En Ejecución	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Kits y reactivos para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	2.080.973,68	Contratacion Directa	Marzo 2020 a Marzo 2021	2.080.254	0,00	720,00	Ejecutado	
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Insumos accesorios para la realización de tests (pipetas, guantes, material de protección, tips, controladores de temperatura, etc)	136.617,04	Contratacion Directa	Julio 2020 a Febrero 2021	135.817	0,00	800,00	Ejecutado	
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Insumos ELISA - Serológico COVID-19 (anticuerpos, plásmidos, buffers, placas plástico, etc)	270.301,25	Contratacion Directa	Julio 2020 a Enero 2021	269.851	0,00	450,00	Ejecutado	

3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos para plataforma medición de Respuesta/Memoria linfocitos T	26.264,39	Contratacion Directa	Agosto 2020 a Enero 2021	26.064	0,00	200,00	Ejecutado	
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de insumos para realización de estudios Long Covid	133.260,68	Contratacion Directa	Enero 2023 a Diciembre 2023	133.261	0,00	0,00	Pendiente de ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE a.2					3.155.267,04			3.022.747,04	117.000,00	15.520,00		
TOTAL COMPONENTE A					6.056.503,00			5.165.772,00	698.850,00	191.881,00		
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades												
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.		b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades miembro.	Contratación de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	86.461,00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Agosto 2017	79.327,00	0,00	7.134,00	En Ejecución	
3.1.1.3	BIBLIOGRAFIA			Material para el dictado de los cursos	38.769,00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Agosto 2017	31.635,00	0,00	7.134,00	En Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE b.1					125.230,00			110.962,00	0,00	14.268,00		
3.3.4.7	OTROS		b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes.	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	58.133,50	Contratacion Directa	Abril 2013 a Diciembre 2021	48.999,50	2.000,00	7.134,00	En Ejecución	
3.3.4.5	PASAJES Y VIATICOS			Movilidad participantes para el trabajo experimental	110.134,00	Contratacion Directa	Abril 2013 a Diciembre 2021	101.000,00	2.000,00	7.134,00	En Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE b.2					168.267,50			149.999,50	4.000,00	14.268,00		
3.3.4.3	ALQUILERES		b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Alquiler salones	14.134,00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	9.000,00	0,00	5.134,00	En Ejecución	
3.3.4.3	ALQUILERES			Alquiler equipos proyección y folletería	12.134,00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	7.000,00	0,00	5.134,00	En Ejecución	
3.3.4.5	PASAJES Y VIATICOS			Movilidad y viáticos de participantes	71.134,00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	60.000,00	2.000,00	9.134,00	En Ejecución	
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.			Servicios de catering	29.259,00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	19.125,00	1.000,00	9.134,00	En Ejecución	
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.			Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4.000,00	Contratacion Directa	Junio 2019 a Junio 2020	4.000,00	0,00	0,00	En Ejecución	
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.			Publicación de resultados	24.134,00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	16.000,00	1.000,00	7.134,00	En Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE b.3					154.795,00			115.125,00	4.000,00	35.670,00		

		TOTAL COMPONENTE B		448.292,50			376.086,50	8.000,00	64.206,00		
Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios											
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos		2.500,00	Contratacion Directa	Enero 2016 a Diciembre 2016	2.500,00	0,00	0,00	Concluido	
		TOTAL SUBCOMPONENTE c.1		2.500,00			2.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones		2.500,00	Contratacion Directa	Junio a Diciembre 2018	2.500,00	0,00	0,00	En Ejecución	
		TOTAL SUBCOMPONENTE c.2		2.500,00			2.500,00	0,00	0,00		
		TOTAL COMPONENTE C		5.000,00			5.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.2	SERV. TÉCNICOS PROF. Y CONSULT. EVENTUALES	Coordinación Contable	Coordinación de las ditintas U.E	40.000,00	Contratacion Directa	Enero 2012 a Marzo 2021	40.000,00	0,00	0,00	En Ejecución	
		TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable		40.000,00			40.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.2	SERV. TÉCNICOS PROF. Y CONSULT. EVENTUALES	Auditoría externa		17.000,00	Contratacion Directa	Junio 2015 a Diciembre 2021	17.000,00	0,00	0,00	En Ejecución	
		TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa		17.000,00			17.000,00	0,00	0,00		
TOTALES ARGENTINA				6.566.795,50			5.603.858,50	706.850,00	256.087,00		

UNIDAD EJECUTORA - BRASIL. Desembolsos 1 a 7											
Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios	
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE			
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											
449052	EQUIPAMIENTO	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Microscopio Confocal x1	313.983,00	Licitacion	Nov-16	216.000,00	0,00	97.983,00	concluiu	
			Cabinas de Seguridad Biológica x5	39.300,00	Licitacion	Octubre 2020 a Marzo 2021	36.500,00	0,00	2.800,00	NÃO INICIADO	Aguardando liberación recursos
			Centrifuga x1	15.200,00	Licitacion	Octubre 2020 a Marzo 2021	14.200,00	0,00	1.000,00	NÃO INICIADO	Aguardando liberación recursos
			Espectrofotómetro nanodrop x1	9.220,00	Licitacion	Octubre 2020 a Marzo 2021	8.300,00	0,00	920,00	NÃO INICIADO	Aguardando liberación recursos
			Laser para microscopio confocal	14.500,00	Directa	Octubre 2020 a Dic 2021	14.000,00	0,00	500,00	NÃO INICIADO	
		TOTAL SUB COMPONENTE a.1	392.203,00			289.000,00	0,00	103.203,00			
449052	EQUIPAMIENTO	a.5 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia	Cell Sorter	352.080,00	Licitacion	Julio a Diciembre	326.000,00	0,00	26.080,00	NÃO INICIADO	Aguardando liberación recursos
449052	EQUIPAMIENTO		Dos Sistemas robóticos para tests PCR COVID-19	505.000,00	Directa	Abril 2020 a Nov 2020	500.000,00	0,00	5.000,00	Pendiente de inicio	

339036	SALARIOS		de investigación y de transferencia tecnológica a terceros	Salarios de investigadores	84.000,00	Directa	Julio 2017 A Diciembre 2018	0,00	0,00	84.000,00	NÃO INICIADO	
TOTAL SUB COMPONENTE a.3					941.080,00			826.000,00	0,00	115.080,00		
449051	OBRAS		a.5 Adecuaciones Edilicias - Fondo de Construcción de Laboratorios IDTS	Construcción de IDTS	668.800,00	Licitacion	Enero 2017 a Diciembre 2018	0,00	615.500,00	53.300,00	em execução	
TOTAL SUB COMPONENTE a.5					668.800,00			0,00	615.500,00	53.300,00		
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red	Adquisición de material Descartable Plástico	125.545,00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	105.500,00	0,00	20.045,00	INICIADO	Licitações abertas para aquisição de insumos enquanto aguarda liberação fundos FOCEM
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de medios de cultivo celular, sueros y factores de crecimiento	118.780,00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	98.000,00	0,00	20.780,00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos, proteínas y péptidos	168.300,00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	127.000,00	0,00	41.300,00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de citometría de flujo e inmunohistoquímica	248.462,00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	182.000,00	0,00	66.462,00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Kits para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	303.500,00	Directa	Marzo 2020 a Dic 2020	300.000,00	0,00	3.500,00	Pendiente de inicio	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Generación de testigos en Fiocruz - Serodiagnóstico COVID-19	505.000,00	Directa	Abril 2020 a Dic 2020	500.000,00	0,00	5.000,00	Pendiente de inicio	
TOTAL SUB COMPONENTE a.2					1.469.587,00			1.312.500,00	0,00	157.087,00		
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.4 Estructura del componente "Colección Biológica de Células de Mamíferos" considerada de alta necesidad y utilidad para todos los países del MERCOSUR	Las celulas se compraran por compra directa en diferentes bancos de celulas en distintos paises y proveedores, mantenimiento de la colección	238.000,00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2017	200.000,00	0,00	38.000,00	INICIADO	Licitação em andamento. Aguardando liberação recursos FOCEM
TOTAL SUBCOMPONENTE a.4					238.000,00			200.000,00	0,00	38.000,00		
TOTAL COMPONENTE A					3.709.670,00			2.627.500,00	615.500,00	466.670,00		
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades												
339036	SERV PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO		b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades miembro	Contratación de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	77.954,94	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Diciembre 2018	62.154,50	0,00	15.800,44	NÃO INICIADO	
				Material para el dictado de los cursos	34.760,34		Julio 2017 a Diciembre 2018	28.807,00	0,00	5.953,34	NÃO INICIADO	
TOTAL SUBCOMPONENTE b.1					112.715,28			90.961,50	0,00	21.753,78		
339018	OTROS		b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes.	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	44.307,00	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Dicimebre 2018	34.667,00	0,00	9.640,00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO
339018	OTROS			Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4.000,00	dispensa de licitacao	Junio 2019 a Junio 2020	4.000,00	0,00	0,00	INICIADO	
339033	PASAJES Y VIATICOS			Movilidad participantes para el trabajo experimental	44.655,66	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Diciembre 2018	41.333,00	0,00	3.322,66	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO
TOTAL SUBCOMPONENTE b.2					92.962,66			80.000,00	0,00	12.962,66		
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES		b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Alquiler salones	14.917,00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	12.917,00	0,00	2.000,00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS FOCEM
				Alquiler equipos, proyeccion y folleteria	9.800,00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	6.800,00	0,00	3.000,00	NÃO INICIADO	
				Movilidad y viaticos de participantes	38.300,00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	29.400,00	0,00	8.900,00	NÃO INICIADO	
				Servicios de catering	10.862,00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	8.272,00	0,00	2.590,00	NÃO INICIADO	
				Publicación de resultados	48.986,00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	47.736,00	0,00	1.250,00	NÃO INICIADO	
TOTAL SUBCOMPONENTE b.3					122.865,00			105.125,00	0,00	17.740,00		
TOTAL COMPONENTE B					328.542,94			276.086,50	0,00	52.456,44		

Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios											
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos		2.975,00	dispensa de licitacao	Abril a Septiembre 2018	2.500,00	0,00	475,00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS
TOTAL SUBCOMPONENTE c.1				2.975,00			2.500,00	0,00	475,00		
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones		2.975,00	dispensa de licitacao	Octubre a Diciembre 2018	2.500,00	0,00	475,00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS
TOTAL SUBCOMPONENTE c.2				2.975,00			2.500,00	0,00	475,00		
TOTAL COMPONENTE C				5.950,00			5.000,00	0,00	950,00		
339036	SERV PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO	Coordinación Contable	Coordinación de las entidades U.E.	22.500,00	dispensa de licitacao	Noviembre 2016 a Diciembre 2018	22.500,00	0,00	0,00	NÃO INICIADO	
TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable				22.500,00			22.500,00	0,00	0,00		
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	Auditoría externa		17.000,00	dispensa de licitacao	Octubre a Diciembre 2018	17.000,00	0,00	0,00	NÃO INICIADO	
TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa				17.000,00			17.000,00	0,00	0,00		
TOTALES BRASIL				4.083.662,94			2.948.086,50	615.500,00	520.076,44		

UNIDAD EJECUTORA - PARAGUAY. Desembolsos 1 a 5											
Plan de Cuentas			Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios
Código	Descripción						FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE		
Componente: a) - Investigación Científica, generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Lector Multimodal de placas	44.000,00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	40.000,00	0,00	4.000,00	Concluido	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Microscopio Fluorescencia	9.350,00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	8.500,00	0,00	850,00	Concluido	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Cábina de Seguridad Biologica	16.500,00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	15.000,00	0,00	1.500,00	Concluido	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para extracción de ácidos nucleicos (LCSP)	11.900,00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	10.674,00	0,00	1.226,00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para detección, amplificación y cuantificación de ácidos nucleicos (LCSP)	101.698,00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	91.223,00	0,00	10.475,00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos de secuenciación de ácidos nucleicos (LCSP)	163.434,00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	146.600,00	0,00	16.834,00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos de fotodocumentacion y análisis de ácidos nucleicos y proteínas (LCSP)	28.118,00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	25.222,00	0,00	2.896,00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos lectores cuantificadores de luz y absorbancia (LCSP)	44.593,00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	40.000,00	0,00	4.593,00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para la conservación, almacenaje y criopreservación a temperaturas bajas y ultrabajas (LCSP)	17.391,00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	15.600,00	0,00	1.791,00	Pendiente de Ejecución	

535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Adquisicion de Equipos de Computación para la Sala de Bionformatica del Laboratorio de Biotecnologia Tipo II (12 computadoras, UPS, 2Notebook, impresoras multifunción y láser)	27.310,00	Contratacion directa	enero a junio 2023	23.760		3.550		
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Adquisicion de Fotocopiadora láser Multifuncional Color	4.690,00	Contratacion directa	enero a junio 2023	4.080,00		610,00		
TOTAL SUB COMPONENTE a.1				816.361,00			723.122,00	7.175,00	86.064,00		
300-500	Productos e Instrumentales Quimicos, Bieneros de Consumo e Insumos y Otros gastos de inversion	INSUMOS P/INVEST.	Reactivos e insumos varios LCSP	6.670,00	Contratación Directa	Agosto 2012 a Diciembre 2014	5.000,00	1.000,00	670,00	Concluido	
				168.297,00	Licitación Publica Nacional	Enero 2014 a Diciembre 2018	149.730,00	0,00	18.567,00	En Ejecución	
				207.740,00	Licitación Publica Nacional	Marzo a Diciembre 2018	60.370,00	124.450,00	22.920,00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Reactivos e insumos varios CEDIC	95.742,00	Comparativo de precios	Mayo 2015 a Diciembre 2018	86.875,00	0,00	8.867,00	En Ejecución	
			Softwarres Adquisicion de Programas de analisis de datos biológicos para la sala de Bioinformatica del Laboratorio de Biotecnologia (LCSP)	22.500,00	Contratación Directa	Marzo a Diciembre 2018	20.000,00	0,00	2.500,00	Pendiente de Ejecución	
260	Servicios Técnicos Profesionales		Servicios Técnicos de Secuenciación de Material Genético y Servicios de Courier (LCSP)	15.663,00	Contratación Directa	Abril 2017 a Diciembre 2018	13.913,00	0,00	1.750,00	Pendiente de Ejecución	
142	Contratación de Profesionales		Contratos de Investigadores (LCSP)	508.742,00	Contratación de Profesionales	Enero 2013 a Diciembre 2018	0,00	430.807,00	77.935,00	En Ejecución	
144			Contratos Jornales(personal administrativo) LCSP	88.428,00	Salarios	Enero 2013 a Diciembre 2018	0,00	80.389,00	8.039,00	En Ejecución	
137			Contratos gratificacion(personal administrativo) LCSP	120.893,00	Gratificaciones	Enero 2013 a Diciembre 2018	0,00	0,00	120.893,00	En Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Elementos de protección de operadores para COVID-19 - Detección directa del virus								
350		INSUMOS P/INVEST.	Trajes de protección.	12.906,00	Licitación Publica Nacional	Junio 2021 a julio 2022	12.706,00	0,00	200,00	En Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Mono con capucha.	23.458,00	Licitación Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23.300,00	0,00	158,00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Mono con capucha.	23.458,00	Licitación Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23.300,00	0,00	158,00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Mono con capucha.	23.458,00	Licitacion Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23.300,00	0,00	158,00	Pendiente de Ejecución	

				Kit para extracción de ARN (adquirido nivel local)	96.929,00	CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN N° 93/2020	abril 2020 a julio 2022	96.672,00		257,00	En ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.		Cubre calzado	219,00	Licitacion Publica Nacional	Junio 2021 a julio 2022	200,00		19,00	En Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.		Kit determinación de coronavirus por RT-PCR	48.804,00	CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN N° 93/2020	abril 2020 a julio 2022	48.700,00	0,00	104,00	En ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.		Kit determinación de coronavirus Fiocruz	50.500,00	OBTENIDOS POR DONACION DE LA FIOCRUZ		50.000,00	0,00	500,00	Ejecutado	Recursos liberados disponibles a Reprogramar
350		INSUMOS P/INVEST.		Kits de extracción para diagnóstico COVID-19	147.537	ADQUIRIDO POR ENVIO DEL IPM	Agosto a Diciembre 2020	147.537,00	0,00	0,00	Ejecutado	
TOTAL SUB COMPONENTE a.2					1.832.534,00			929.287,00	636.646,00	266.601,00		
				Equipamiento para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus								
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia tecnológica a terceros.	Cabina de Bioseguridad para Laboratorio	16.468,00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	16.238,00		230,00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Termociclador para PRC en tiempo real con pantalla para visualizacion de las reacciones y software.	52.500,00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	52.000,00	0,00	500,00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Mini centrifuga de spin.	2.050,00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	1.900,00	0,00	150,00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Microcentrifuga.	4.250,00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	4.000,00	0,00	250,00	Ejecutado	
TOTAL SUB COMPONENTE a.3					75.268,00			74.138,00	0,00	1.130,00		
				Construccion de Laboratorio Multiuso - CEDIC	140.070,00	Cuadro comparativo de Precios	Abril 2017 a Agosto 2018	127.500,00	0,00	12.570,00	Pendiente de Ejecución	

500-260	Construcciones de Obras y Servicios Técnicos y Profesionales	Obras	a.5 Adecuaciones edilicias - Construcción de Laboratorios	Compra de un Inmueble CEDIC	116.306,00	Compra Directa	Enero a Diciembre 2015	0,00	0,00	116.306,00	Concluido	
				Construcción de un Laboratorio de Contención Tipo II - LCSP	1.088.594,00	Licitación Publica Nacional	Abril 2017 a Agosto 2018	822.611,00	130.000,00	135.983,00	Pendiente de Ejecución	
				Desarrollo del Proyecto Ejecutivo Servicio de consultoría	67.435,00	Licitación por Concurso de Oferta	Enero 2015 a Junio 2017	0,00	60.000,00	7.435,00	En ejecución	
				Contratación de Servicios de Fiscalización	228.740,00	Licitación por Concurso de Oferta	Abril 2017 a Agosto 2018	200.879,00	0,00	27.861,00	Pendiente de Ejecución	
				Amoblamiento del Laboratorio de Contención Tipo II-Lcsp	55.000,00	Licitacion Menor Cuantía	enero/agosto 2023	47.850,00		7.150,00		
TOTAL SUB COMPONENTE a.5				1.696.145,00			1.198.840,00	190.000,00	307.305,00			
TOTAL COMPONENTE A				4.420.308,00			2.925.387,00	833.821,00	661.100,00			
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades												
232	ViáticoS		b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades.	Participación de alumnos en cursos de postgrado. Viáticos : Corresponde CEDIC	12.335,00	Proceso de pago de Viático	Enero 2018 a Diciembre 2018	12.335,00	0,00	0,00	Pendiente de Ejecución	
231	Pasajes			Participación de alumnos en cursos de postgrado. Pasajes: Corresponde CEDIC	3.134,00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	3.096,00	0,00	38,00	Pendiente de Ejecución	
TOTAL SUB COMPONENTE b.1				15.469,00			15.431,00	0,00	38,00			
232	ViáticoS		b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los Estados participantes.	Movilidad para cursos cortos y pasantías Viáticos . Corresponde 75% LCSP	30.619,00	Proceso de pago de Viático	Abril 2015 a Diciembre 2018	30.619,00	0,00	0,00	En ejecución	
				Movilidad para cursos cortos y pasantías Viáticos . Corresponde 25% CEDIC	10.873,00	Proceso de pago de Viático	Octubre 2017 a Diciembre 2018	10.873,00	0,00	0,00	Pendiente de Ejecución	
231	Pasajes			Movilidad para cursos cortos y pasantías Pasajes . Corresponde 75% LCSP	5.908,00	Contratación Directa	Abril 2015 a Diciembre 2018	5.256,00	0,00	652,00	En ejecución	
				Movilidad para cursos cortos y pasantías Pasajes . Corresponde 25% CEDIC	1.970,00	Contratación Directa	Octubre 2017 a Diciembr 2018	1.753,00	0,00	217,00	Pendiente de Ejecución	
232	ViáticoS			Movilidad para participantes trabajo experimental Viático . Corresponde 75% LCSP	32.217,00	Proceso de pago de Viático	Abril 2015 a Diciembre 2018	32.217,00	0,00	0,00	En ejecución	
				Movilidad para participantes trabajo experimental Viáticos . Corresponde 25% CEDIC	6.405,00	Proceso de pago de Viático	Enero a Diciembre 2018	6.405,00	0,00	0,00	Pendiente de Ejecución	
231	Pasajes			Movilidad para participantes trabajo experimental Pasajes . Corresponde 75% LCSP	8.405,00	Contratación Directa	Abril 2015 a Diciembre 2018	7.406,00	0,00	999,00	En ejecución	
				Movilidad para participantes trabajo experimental Pasajes . Corresponde 25% CEDIC	901,00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	802,00	0,00	99,00	Pendiente de Ejecución	
260 290	Serv. Técnicos Capacitaciones			Capacitación comprende actividades de Capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios,congresos y otras acciones destinadas a desarrollar completar y actualizar profesionales técnicos del Proyecto, Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud incluye pago de inscripciones, matrículas y los gastos inherentes a gastos de Capacitación LCSP	17.672,00	Concurso de Oferta	Enero a Diciembre 2018	15.502,00	0,00	2.170,00	Pendiente de Ejecución	

			Capacitación comprende actividades de Capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios, congresos y otras acciones destinadas a desarrollar completar y actualizar profesionales técnicos del Proyecto, Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud incluye pago de inscripciones, matrículas y los gastos inherentes a gastos de Capacitación CEDIC	30.279,00	Contratación Directa	Octubre 2017 a Diciembre 2018	27.667,00	0,00	2.612,00	Pendiente de Ejecución	
260	Servicios Técnicos Profesionales		Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4.000,00	Contratación Directa	Jun-23	4.000,00	0,00	0,00	Pendiente de Ejecución	
TOTAL SUB COMPONENTE b.2				149.249,00			142.500,00	0,00	6.749,00		
280-260	Servicios Técnicos y Profesionales y Otros Servicios	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Organización de Simposios - corresponde al LCSP	17.983,00	Concurso de Oferta	Enero 2016 a Agosto 2016	16.000,00	0,00	1.983,00	Concluido	
				17.017,00	Concurso de Oferta	Enero a Diciembre 2018	15.384,00	0,00	1.633,00	Pendiente de Ejecución	
232	Viáticos		Viáticos de participantes de Simposios en el extranjero. Corresponde al CEDIC	7.453,00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	7.453,00	0,00	0,00	Pendiente de Ejecución	
231	PASAJES		Pasajes para Participantes en SIMPOSIOS en el Extranjero. Pasajes : Corresponde CEDIC	910,00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	828,00	0,00	82,00	Pendiente de Ejecución	
TOTAL SUB COMPONENTE b.3				43.363,00			39.665,00	0,00	3.698,00		
TOTAL COMPONENTE B				208.081,00			197.596,00	0,00	10.485,00		
Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios											
260	Servicios Técnicos Profesionales	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos		8.470,00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	7.500,00	0,00	970,00	Pendiente de Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE c.1				8.470,00			7.500,00	0,00	970,00		
TOTAL COMPONENTE C				8.470,00			7.500,00	0,00	970,00		
		Coordinación Contable		22.500,00		Enero 2017 a Diciembre 2018	22.500,00	0,00	0,00	En ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable				22.500,00			22.500,00	0,00	0,00		
		Auditoría externa		17.000,00		Enero a Diciembre 2018	17.000,00	0,00	0,00	Pendiente de Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa				17.000,00			17.000,00	0,00	0,00		
TOTALES PARAGUAY				4.676.359,00			3.169.983,00	833.821,00	672.555,00		

UNIDAD EJECUTORA - URUGUAY. Desembolsos 1 a 10

N° Adquisición	Descripción de la Adquisición	Componente/Actividad	Cantidad	Costo Unitario	MONTO TOTAL U\$D	FINANCIAMIENTO USD			Modalidad de Compra	Fecha	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE			
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											

1	Equipos: Microscopio de alta resolucion	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	1	498.100,00	498.100,00	497.800,00	0,00	300,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecucion Octubre 2024 a diciembre 2025
2	Equipos: Laser de Alta resolucion	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	1	182.400,00	182.400,00	182.200,00	0,00	200,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecucion Octubre 2024 a diciembre 2025
3	Equipos: Rack ventilado para alojamiento de animales de experimentación	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	1	45.200,00	45.200,00	45.000,00	0,00	200,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecucion Octubre 2024 a diciembre 2025
TOTAL SUBCOMPONENTE a.1					725.700,00	725.000,00	0,00	700,00		
4	Insumos científicos: Adquisición de material de consumo fungible: Enzimas, Kits biológicos, Moléculas, Insumos de biología celular	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			573.416,14	277.466,14	295.950,00	-	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a diciembre 2025
5	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Enzimas	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			198.300,00	48.000,00	150.000,00	300,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025
6	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Electroforesis	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			2.440,00	2.000,00	-	440,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025
7	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Plásticos	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			80.600,00	80.000,00	-	600,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025
8	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Anticuerpos	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			44.800,00	44.500,00	-	300,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025
9	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Secuenciación	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			71.350,00	71.050,00	-	300,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025
10	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Solventes	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			8.540,00	7.000,00	-	1.540,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025
11	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Filtración	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			16.470,00	13.500,00	-	2.970,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025
12	Insumo científicos: Adquisición de material de consumo: Consumibles experimentación Animal	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			45.400,00	45.000,00	-	400,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025

13	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo:Citometria	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			27.084,00	22.200,00	-	4.884,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
14	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo:Alimento de animales	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			76.679,00	76.000,00	0,00	679,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
15	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo fungible: Kits Biologicos	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			140.800,00	140.000,00	0,00	800,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
16	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo fungible:Insumos biologia celular	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			24.400,00	20.000,00	0,00	4.400,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
17	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo fungible:Moleculas	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			40.300,00	40.000,00	0,00	300,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
18	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo fungible:Reactivos	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			170.900,00	170.000,00	0,00	900,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
19	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo fungible:Cultivos	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			15.860,00	13.000,00	0,00	2.860,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
20	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo fungible: Espectrometria de Masa	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			12.800,00	12.500,00	-	300,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
21	Insumo científicos:Adquisicion de material de consumo fungible: Fungible	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.			11.285,00	9.250,00	-	2.035,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejecución Octubre 2024 a diciembre 2025	
22	Pequeños Equipos: Micrótopo de Rotación LEICA.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		8.050,21	8.050,21	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra 100% FOCEM paga con transferencia desde cuenta USD FOCEM. (USD 25 de comisión por transferencia).

23	Pequeños Equipos: Estación de vacío Edwards.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		6.000,05	6.000,05	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra Compartida IP paga 100% desde cuenta FOCEM y reitegrado dede IP en 2 etapas. Se adjunta justificación y órdenes. Cuotaparte FOCEM USD 6.000
24	Pequeños Equipos: Incubadora Refrigerada sistema Peltier Marca Memmert Modelo IPP110.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		6.406,33	6.406,33	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra 100% FOCEM paga con transferencia de cuenta FOCEM sg. documentos que se adjuntan.
25	Pequeños Equipos: Campana extracción humos ESCO con gabinete.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra 100% FOCEM. Pago con cheque desde cuenta USD de Saldo 50% contra entrega sg. datos en la Orden y Recibo N° 2095. Completa Línea de Gasto N° 30. Se adjunta mov. bancario del débito con fecha 07/08.
26	Pequeños Equipos: Equipo de Osmosis Inversa portátil.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra 100% FOCEM paga con cheque de cuenta FOCEM.
27	Pequeños Equipos: Campana extracción humos ESCO con gabinete.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra 100% FOCEM pago con cheque desde cuenta USD. Adelanto 50% sg. Recibo N°1973. Cancelación contra entrega sg. datos en la Orden, rendido Línea de Gasto N° 57.
28	Pequeños Equipos:Equipos MacBook Pro.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		7.480,02	7.480,02	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra realizada a Apple Store USA por intermedio de agente local, MIAM-BOX S.A. según comprobantes que se adjuntan. Pago con cheque FOCEM en plaza.

29	Pequeños Equipos:Bomba peristáltica GILSON.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		2.309,00	2.309,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Se contrata con representante en Argentina. Compra 100% FOCEM paga con transferencia.
30	Pequeños Equipos: Minichiller Huber.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		3.622,03	3.622,03	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	Compra 100% FOCEM paga con Cheque en USD desde cuenta FOCEM.
31	Pequeños Equipos: Agitador Orbital Heidolph.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		2.469,20	2.469,20	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	En orden de pago se adjunta Justificación junto a las órdenes de compra. Compra 100% FOCEM paga con transferencia FOCEM, por adelantado. El proveedor devuelve pago realizado en demasía sg. mov. que se adjuntan en Medio de Pago.
32	Pequeños Equipos: Cabina de Flujo Laminar	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		7.898,21	7.898,21	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	
33	Pequeños Equipos: Lente Objetivo	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		8.678,35	8.678,35	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2014	
34	Pequeños Equipos:Correctivos + Calibración	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		11.065,92	11.065,92	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
35	Pequeños Equipos: Incubadora CO2	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		6.225,00	6.225,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
36	Pequeños Equipos: Speed vac (Sonicador + Anestesia)	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		9.966,00	9.966,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	

37	Pequeños Equipos: Estufa De secado	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
38	Pequeños Equipos: Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A- Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		3.642,50	3.642,50	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
39	Pequeños Equipos: Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A- Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		3.642,50	3.642,50	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
40	Pequeños Equipos: Rack	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		13.659,32	13.659,32	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
41	Pequeños Equipos: Equipamiento para Bioterio	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		7.510,99	7.510,99	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
42	Pequeños Equipos: Centrífuga de sobremesada-Folio 219/16-TANIREL -IMP 0410	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2015	
43	Pequeños Equipos: Horno microondas 25 lts	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		66,46	66,46	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2016	
44	Pequeños Equipos: Agitador Orbital modelo SK0180-Blocks tubos centrífugas- Mini Dry Bath 100-240 V	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		899,00	899,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2016	
45	Pequeños Equipos: Agitador magnético	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		600,00	600,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
46	Pequeños Equipos: Heladera Vertical	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		600,00	600,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	

47	Pequeños Equipos: Vortex	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		500,00	500,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
48	Pequeños Equipos: Blotting instrument	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
49	Pequeños Equipos: Heladera/Freezer	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
50	Pequeños Equipos: Microwave oven	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		250,00	250,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
51	Pequeños Equipos: Minispin centrifuge	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
52	Pequeños Equipos: Nucleic acid electrophoresis	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
53	Pequeños Equipos: Power supply	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
54	Pequeños Equipos: Protein electrophoresis	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
55	Pequeños Equipos: Stirrer	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		850,00	850,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
56	Pequeños Equipos: Thermoblock	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	

57	Pequeños Equipos: Vortex	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		700,00	700,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
58	Pequeños Equipos: Light inverted microscope	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
59	Pequeños Equipos: Chairs	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		480,00	480,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
60	Pequeños Equipos: water tank 10L	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		600,00	600,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
61	Pequeños Equipos: rocker Benchmark scientific Benchbloter	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		800,00	800,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
62	Pequeños Equipos: AccuPlate Hotplate Stirrer, 5x7" Ceramic Top	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		570,00	570,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
63	Pequeños Equipos: Labnet Vortex Mixer VX-200 - VX-200	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		396,00	396,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
64	Pequeños Equipos: Juego de micropietas P1000, P200 P10	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1		660,00	660,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Enero a Diciembre 2017	
65	Pequeños Equipos Informaticos: PCs e impresora, Servidores, Switches	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	24.400,00	24.400,00	20.000,00	0,00	4.400,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejeución Octubre 2024 a Diciembre 2025	
66	Pequeños Equipos Preparacion de Materiales: Selladora	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	2.440,00	2.440,00	2.000,00	0,00	440,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejeución Octubre 2024 a Diciembre 2025	

67	Pequeños Equipos Preparacion de Materiales: , Lavadora	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	9.760,00	9.760,00	8.000,00	0,00	1.760,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejeución Octubre 2024 a Diciembre 2025	
68	Pequeños Equipos: Espectrofotómetro, Maquina de Hielo	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	34.350,00	34.350,00	33.500,00	0,00	850,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejeución Octubre 2024 a Diciembre 2025	
69	Pequeños Equipos:Equipos de refrigeración y almacenamiento de muestras: Freezer -80,	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	22.300,00	22.300,00	22.000,00	0,00	300,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejeución Octubre 2024 a Diciembre 2025	
70	Pequeños Equipos:Equipos de refrigeración y almacenamiento de muestras: Freezer -20,	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.		2.928,00	2.928,00	2.400,00	0,00	528,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejeución Octubre 2024 a Diciembre 2025	
71	Pequeños Equipos: Accesorios mecanicos (Torno para piezas área microscopía electrónica)	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	6.466,00	6.466,00	5.300,00	0,00	1.166,00	Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP).	Pendiente de Ejeución Octubre 2024 a Diciembre 2025	
72	Insumos científicos: Kits y reactivos para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	2.627.126,07	2.627.126,07	2.624.226,07	0,00	2.900,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Abril 2020 a Diciembre 2022	
73	Insumos científicos:Kits para determinación de COVID-19 por técnica LAMP - Detección directa del virus	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	306.067,13	306.067,13	304.567,13	0,00	1.500,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Octubre 2020 a Marzo 2021	
74	Insumos científicos: Producción y puesta a punto de producción de proteínas - Serodiagnóstico COVID-19	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	150.973,10	150.973,10	149.973,10	0,00	1.000,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Abril 2020 a Diciembre 2020	
75	Insumos científicos: Insumos ELISA - Serodiagnóstico COVID-19	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	119.070,49	119.070,49	118.070,49	0,00	1.000,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Abril 2020 a Diciembre 2020	
76	Insumos científicos: Validacion y uso de test en Uruguay;y transferencia hacia Paraguay - serodiagnostico COVID-19	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	1	76.051,82	76.051,82	75.051,82	0,00	1.000,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Junio 2020 a Diciembre 2022	
TOTAL SUBCOMPONENTE A.2					5.095.258,84	4.608.456,84	445.950,00	40.852,00			

77	Mantenimiento de Equipos Científicos: Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	1	337.888,85	337.888,85	225,00	337.663,85	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a Diciembre 2025	
78	Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Pequeños equipos (Minicentrífugas,thermo block x 8 tubos, thermo block x96 tubos,thermo top-tapa tubos,bomba de diafragma de vacio,bloque termico para 8 tubos,freezer vertical 82L, Multi-Vortex,Vortex-Mixer,Fuente de alimentacion de Electrophoresis)	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica			16.150,99	10.050,99	0,00	6.100,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Abril 2020 a Diciembre 2022	
79	Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Microscopio invertido	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	1			5.396,49					
80	Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Incubadoras de CO2	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	2			11.232,17					Corresponde a 2 Incubadoras Costo Unitario USD 5.617 C/U
81	Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: RT-PCR System	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	1			86.064,87					
82	Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Freezer -80°C	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	1			15.545,98					
83	Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Robot para extracción de ARN	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	1			30.197,03					
84	Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Cabinas de PCR con luz UV	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	1			3.000,00					Estas dos adquisiciones fueron reemplazadas por la compra de una campana de extracción de gases en el marco de la Adenda N° 2 al COF (COVID) del Proyecto y de la Decisión CMC N° 01/20, Art. 4°.

101	Salarios de investigadores	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica			118.946,00	0,00	0,00	118.946,00	Consultores - Contrataciones	Concluido ENERO 2017 A ABRIL 2018	
		TOTAL SUBCOMPONENTE A.3			2.315.546,24	1.850.336,39	337.663,85	127.546,00			
		TOTAL COMPONENTE A			8.136.505,08	7.183.793,23	783.613,85	169.098,00			
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades											
102	Pasajes y Viajes. Viáticos. Alojamiento.: Contratación de profesionales para el dictado de Cursos de Post-Grado.	b.1) Creación del componente "Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular" con participación de las			58.398,00	58.398,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a Diciembre 2025	
		TOTAL SUBCOMPONENTE B.1			58.398,00	58.398,00	0,00	0,00			
103	Pasajes y Viajes. Viáticos. Alojamiento : Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados			122.480,00	114.156,00	0,00	8.324,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Julio 2012 A Diciembre 2023	
		TOTAL SUBCOMPONENTE B.2			122.480,00	114.156,00	0,00	8.324,00			
104	Eventos : Alquiler de salones	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a Diciembre 2025	
105	Eventos: Alquiler de equipos, proyección y folletería	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a Diciembre 2025	
106	Pasajes y Viajes. Viáticos : Movilidad y viáticos de participantes	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Conclusión Julio 2012 a Diciembre 2023	
107	Eventos: Servicio de catering	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR			34.917,00	34.917,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a Diciembre 2025	
108	Eventos: Servicios de tareas administrativas y financieras generales	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Consultores - Contrataciones	Concluido Junio 2019 a Junio 2023	
		TOTAL SUBCOMPONENTE B.3			78.917,00	78.917,00	0,00	0,00			
		TOTAL COMPONENTE B			259.795,00	251.471,00	0,00	8.324,00			

Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios											
109	Publicaciones	c.1) Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos			2.874,00	2.500,00	354,00	20,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a Diciembre 2025	
TOTAL SUB COMPONENTE C.1					2.874,00	2.500,00	354,00	20,00			
110	Publicaciones	c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	En ejecución Julio 2012 a Diciembre 25	
TOTAL SUBCOMPONENTE C.2					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			
TOTAL COMPONENTE C					5.374,00	5.000,00	354,00	20,00			
Componente d) - Obra											
111	Obras en Construcción	d.1 Montaje del Espacio de Innovación para el MERCOSUR			980.558,77	851.956,77	81.872,00	46.730,00	Licitación por concurso de precios y compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Concluido Julio 2012 a Diciembre 2018	
TOTAL SUBCOMPONENTE D.1					980.558,77	851.956,77	81.872,00	46.730,00			
TOTAL COMPONENTE D					980.558,77	851.956,77	81.872,00	46.730,00			
112	Honorarios Profesionales: Coordinación de las distintas U.E.	Coordinación Contable			32.500,00	28.450,00	0,00	4.050,00	Consultores - Contrataciones	En ejecución Enero 2023 a diciembre 2025	
TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable					32.500,00	28.450,00	0,00	4.050,00			
113	Honorarios Profesionales	Auditoría externa			17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	Consultores - Contrataciones	En ejecución ENERO 2017 A Diciembre 25	
TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa					17.000,00	17.000,00	0,00	0,00			
TOTALES URUGUAY					9.431.732,85	8.337.671,00	865.839,85	228.222,00			