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Nombre de la Unidad Ejecutora: SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT

Nombre del Proyecto: MERCOSUR ROGA

Pais: PARAGUAY

Periodo Comprendido para este Plan de Adquisiciones: desde: enero 2017 hasta: fin de proyecto

1ra ETAPA

Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

N° Nombre

Componente 1. Modelo de Gestion y financiamiento adecuado
27.320 23.163 4.157 2.658

Ita

121 Personal Eventual- Remuneración Servicios técn.y prof.de capacit.

(Contrat.2 profes.3 meses)

Itauguá

121 Personal Eventual- Remuneración Servicios técn.y prof.de capacit.

(Contrat.2 profes.3 meses)

Hernandarias

121 Personal Eventual- Remuneración Servicios técn.y prof.de capacit.

(Contrat.2 profes.3 meses)

Ciudad del Este

121 Personal Eventual- Remuneración Servicios técn.y prof.de capacit.

(Contrat.1 profes.3 meses)

Pilar

121 Personal Eventual- Remuneración Servicios técn.y prof.de capacit.

(Contrat.1 profes.3 meses)

Componente 2. Comunidad organizada y fortalecida 104086,34 66761,03 37324,63 10.054

2.1.Promoción y Capacitación Comunitaria
48.832 32.965 15.865 4.281

437 1 fotocopiadora, armarios 2.1.1.Censo y procesamiento de datos 1 fotocopiadora, armarios 1             2.772 2.772 Compra directa Dic-13 2.356 416 352 CONCLUIDO

y aparadores y aparadores

2.1.3 .Promocion comunitaria 1             30.901 30.901 17.468 13.433 2.067

256 Combust. y Lubr. Combust. y Lubr. 8.554 8.554 Compra directa Jun-12 0 8.554 210 CONCLUIDO

331 Mantenim.y reparac.de edificios. Mantenim.y reparac.de edificios. 22.347 22.347 Contratación directa Jun-15 17.468 4.879 1.858 CONCLUIDO

436 Equipos informáticos 2.1.4.Campañas de concienciación Equipos informáticos 1             15.157 15.157 Contratación directa Dic-14 13.141 2.016 1.861 CONCLUIDO

(5 comput. 3 notebooks, 2 (5 comput. 3 notebooks, 2

impr.laser color,2 impr.laser impr.laser color,2 impr.laser

negro,1 scanner alto rend.) negro,1 scanner alto rend.)

Itá

121 Personal Eventual- Remuneración 2.2.1.Cursos de capacitación Servicios técn.y prof.de capacit. 6             1.149 6.896 CMA * Dic-13 5.861 1.035 690 CONCLUIDO

Itauguá

3.006 531CMA * Dic-13 CONCLUIDO

CONCLUIDO1.052 587

CMA *

CMA * Dic-13 CONCLUIDO

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

1.2.2.Capacitación en modelos asociativos
3             3.006

CONCLUIDODic-13 1.060 7076.007

354

33.796

531 354

21.460 5.773

Fecha (*)

0 0

Financiamiento

2.658

CONCLUIDO983 656

Estado Situación  

Fecha

5.573

23.163

5.571

4.157

0

6             

1.1.Gestion, aprobacion y ejecución  de recursos financieros del 

FOCEM y del Estado Paraguayo 0

Dic-136.625

27.320

Dic-136.554

1.2. Modelo de Gestion Participativa 

CMA *

CMA *

Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

1.2.2.Capacitación en modelos asociativos
6             1.092

1.2.2.Capacitación en modelos asociativos

55.255
2.2.Promocion y capacitacion laboral

1.178

3             1.179 3.537

1.179 3.537

7.067

1.104
1.2.2.Capacitación en modelos asociativos

1.2.2.Capacitación en modelos asociativos
6             

Personal Eventual- Remuneración
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Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Fecha (*)

Financiamiento
Estado Situación  

Fecha
Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

121 2.2.1.Cursos de capacitación Servicios técn.y prof.de capacit. 6             1.150 6.902 CMA * Dic-13 5.866 1.036 690 CONCLUIDO

Hernandarias

121 Personal Eventual- Remuneración 2.2.1.Cursos de capacitación Servicios técn.y prof.de capacit. 6             1.287 7.720 CMA * Dic-13 6.561 1.159 772 CONCLUIDO

Ciudad del Este

121 Personal Eventual- Remuneración 2.2.1.Cursos de capacitación Servicios técn.y prof.de capacit. 3             2.588 7.763 CMA * Dic-13 6.598 1.165 776 CONCLUIDO

Pilar

121 Personal Eventual- Remuneración 2.2.1.Cursos de capacitación Servicios técn.y prof.de capacit. 3             2.590 7.771 CMA * Dic-13 6.606 1.165 777 CONCLUIDO

2.2.2.Microemprendimientos 18.203 2.304 15.900 2.068

232-233 Papel, artes gráf,cartón p/capac. Unidad Ejecutora Papel, artes gráf,cartón p/capac. 6.178 6.178 Compra directa Dic-11 0 6.178 784 CONCLUIDO

292-299 Util.escrit.,ofic.enseñ.,otros Util.escrit.,ofic.enseñ.,otros 12.025 12.025 Compra directa Dic-15 2.304 9.722 1.284 CONCLUIDO

3.1.Construcción de nuevos asentamientos(1) 2.383.862 1.306.024 1.077.838 300.528

3.1.1.Construccion de  viviendas 

3.1.2. Construcción de Infraestructura

3.1.3. Construccion de Equipamientos Comunitarios

250         2.383.862 1.306.024 1.077.838 300.528

4-42-421 SHD DONACION Itauguá

1.Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, 

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1.Barrio 

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, 

de alumbrado público y energia electrica , funcionando. 

1.Barrio con salon comunitario, puesto de salud y 

areas verdes y de esparcimiento, habilitados. 

Propiedades Tituladas.

150         8.922 1.338.281 LPI Jun-12 741.092 597.189 168.988 CONCLUIDO

4-42-421 SHD DONACION Pilar

1.Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, 

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1.Barrio 

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, 

de alumbrado público y energia electrica , funcionando. 

1.Barrio con salon comunitario, puesto de salud y 

areas verdes y de esparcimiento, habilitados. 

Propiedades Tituladas.

100         10.456 1.045.581 LPI Jun-12 564.932 480.649 131.540 CONCLUIDO

3.2.Mejoramiento de barrios (1)          439              3.846.474                   2.295.357               1.551.117                    484.664   

4-42-421 SHD DONACION Itá

1. Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, 

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1. Barrio 

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, 

de alumbrado público y energia electrica , funcionando. 

1. Barrio con salon comunitario, puesto de salud y 

areas verdes y de esparcimiento, habilitados. 

Propiedades Tituladas.

170         7.844 1.333.423 LPI Jun-12 833.759 499.664 168.478 CONCLUIDO

4-42-421 SHD DONACION Hernandarias

1. Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, 

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1. Barrio 

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, 

de alumbrado público y energia electrica , funcionando. 

1. Barrio con salon comunitario, puesto de salud y 

areas verdes y de esparcimiento, habilitados. 

Propiedades Tituladas.

169         8.513 1.438.731 LPI Jun-12 928.518 510.213 180.340 CONCLUIDO

3.756.806Componente 3.Asentamientos Humanos mejorados (1) 827.9152.900.0276.656.833

Personal Eventual- Remuneración
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Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Fecha (*)

Financiamiento
Estado Situación  

Fecha
Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

4-42-422 SHD DONACION Ciudad del Este

1. Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, 

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1. Barrio 

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, 

de alumbrado público y energia electrica , funcionando. 

1. Barrio con salon comunitario, puesto de salud y 

areas verdes y de esparcimiento, habilitados. 

Propiedades Tituladas.

100         10.743 1.074.320 LPI Jun-12 533.080 541.240 135.846 CONCLUIDO

Fiscalización de Obras y Gastos Administrativos               426.497                      155.425                  271.072                      42.723   

Fiscalización de Obras               182.955                      155.425                    27.530                      18.369   

SHD DONACION Itá
Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) 

30.452 CMA * Dic-11 25.859 4.593 3.061

Fiscalización de Obras (Fiscales de Obras) Dic-11

Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras ITA-

ITAUGUA)
Dic-11

SHD DONACION Hernandarias Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) 33.549 CMA * Dic-11 28.495 5.054 3.368

Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) Dic-11

Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras 

HERNANDARIAS-C.DEL ESTE)
Dic-11

Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) 
Dic-11

Fiscalización de Obras (Supervisor de Obras)
Dic-11

Gastos Administrativos               243.542                                -                    243.542                      24.354   

Sub-total 1ªEtapa 6.788.239 3.846.730 2.941.509 840.627

SHD DONACION

40.072

33.851 28.754 5.097 3.397CMA *

Ciudad del Este

Pilar

4.511

SHD DONACION 34.024 6.048 4.032

ItauguáSHD DONACION

CMA *

45.031 CMA * 38.293 6.738

 Componente 1+ 2+3
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Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Fecha (*)

Financiamiento
Estado Situación  

Fecha
Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

2º ETAPA

Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

N° Nombre

 Componente 1. Modelo de Gestion y financiamiento adecuado 
48.645 47.537 1.108 4.865

 1.1.Gestion, aprobacion y ejecución  de recursos financieros del 

FOCEM y del Estado Paraguayo 0 0 0 0

 1.2. Modelo de Gestion Participativa  
48.645 47.537 1.108 4.865

1.2.1.Difusion e información sobre el proyecto 

1.2.2.Capacitación en modelos asociativos
48.645 47.537 1.108 4.865

Pdte. Franco

121 Servicios técn.y prof.de capacit. Servicios técn.y prof.de capacit.

(Contrat.2 profes.3 meses) (Contrat.2 profes.3 meses)

Pedro J. Caballero

121 Servicios técn.y prof.de capacit. Servicios técn.y prof.de capacit.

(Contrat.2 profes.3 meses) (Contrat.2 profes.3 meses)

Encarnación

121

1.2.1.Difusion e información sobre el proyecto  Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.3 profes.12 

meses) 36           930 33.480 CMA * Mar-17 33.480 0 3.348

Enviados a la SFP para 

homologación de perfiles

435 Equipo educacional y recreativo

1.2.2.Capacitación en modelos asociativos

Equipo educacional y recreativo Gl. 7.788 Compra directa Mar-17 7.788 779

 Componente 2 Comunidad organizada y fortalecida 
124.735              122.303                  2.432                   12.473                  

2.1.Promoción y capacitación comunitaria 57.701 57.701 5.770

2.1.1.Censo y procesamiento de datos
5.732

5.732                      
0

573                       

Encarnación

232

Productos de artes gráficas(Manuales, 

reglamentos, gacetillas,etc)

2.1.1.Censo y procesamiento de datos Productos de artes gráficas(Manuales, reglamentos, 

gacetillas,etc) Gl. 5.732 Compra directa Mar-17 5.732 0 573 Pendiente

2.1.2.Acompañamiento de obras 13.757 13.757                    0 1.376                    

Encarnación

121 Servicios técn.y prof.p/personal técn.

2.1.2.Acompañamiento de obras Servicios técn.y prof.p/personal técn.(Contrat. 1 prof. 

12 meses) 9 1.529 13.757 CMA* Mar-17 13.757 0 1.376

Enviados a la SFP para 

homologación de perfiles

2.1.3. Promoción comunitaria 5.732 5.732                      0 573

Encarnación

292 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
2.1.3. Promoción comunitaria

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Gl. 5.732 Compra directa Mar-17 5.732 0 573 Pendiente

2.1.4. Campañas de concienciación 32.480 32.480                    0 3.248                    

Encarnación

2.1.4.Campañas de concienciación 3.821 Compra directa Jun-17 3.821 0 382

353 Imprenta, publicaciones y reprod. Imprenta, publicaciones y reprod. Gl. 7.642 Compra directa Jun-17 7.642 0 764 Pendiente

436 Equipo para computación Notebooks 3             1.015 3.045 Compra directa Jun-17 3.045 0 304 Pendiente

441 Programas de computación Instalación sistemas AUTOCAD- PROJECT 2             5.000 10.000 Compra directa Jun-17 10.000 0 1.000 Pendiente

291 Elementos de limpieza

Charlas de concienciación ambiental y limpieza y 

mantenimiento de las viviendas Gl. 7.972 7.972 Compra directa Ago-17 7.972 0 797 Pendiente

2.2.Promocion y capacitacion laboral 67.034 64.602 2.432 6.703

2.2.1 Cursos de capacitación 3 57.481 55.049 2.432 5.748

233-234

Materiales para cursos(productos de 

papel y cartón,libros, revistas y 

Estado Situación  

Fecha

Financiamiento

3.116

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Monto en USD

Costo 

Unitario en 

USD

Modalidad de la 

Compra

Dic-133.668

Fecha (*)

3.709

Gl.

6186             

611

Pendiente

Dic-13

CONCLUIDO367

CONCLUIDO

CMA *

3.153 556 371CMA *

552

Descripción de la Aquisición
Cantidad

6             

 Servicios técn.y prof.de capacit.

Materiales para cursos(productos de papel y 

cartón,libros, revistas y periódicos)

1.2.1.Difusion e información sobre el proyecto 1.2.2.Capacitación en 

modelos asociativos

1.2.1.Difusion e información sobre el proyecto 1.2.2.Capacitación en 

modelos asociativos
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Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Fecha (*)

Financiamiento
Estado Situación  

Fecha
Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

121 Personal Eventual- Remuneración Pdte. Franco

2.2.1.Cursos de capacitación Servicios técn.y prof.de capacit.

121 Personal Eventual- Remuneración Pedro J. Caballero Servicios técn.y prof.de capacit.

2.2.1.Cursos de capacitación 

Encarnación

345 Servicios técn.y prof.de capacit. 2.2.1.Cursos de capacitación de mandos medios

 Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.2 profes.12 

meses) 36           930 33.480 CMA * Ene-17 33.480 0 3.348 Pendiente

211 al 219

Productos alimenticios, agropecuarios y

forestales 2.2.1.Cursos de capacitación de mandos medios

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales

Gl. 7.788 Compra directa Mar-17 7.788 0 779 Pendiente

2.2.2.Microemprendimientos 5             9.553 9.553 0 955

Encarnación

345  Servicios técn.y prof.de capacit. 2.2.2.Microemprendimientos

 Servicios técn.y prof.de capacit.(Contrat.1 

profes.8meses) 8             930 7.440 CMA * May-17 7.440 0 744

221 al 229 Textiles, cueros y vestuario 2.2.2.Microemprendimientos

Textiles, cueros y vestuario, elementos para los cursos

de capacitación Gl. 2.113 Compra directa May-17 2.113 0 211 Pendiente

 Nº  Nombre  Componente 3.Asentamientos Humanos mejorados  
4.664.905           2.711.991               1.952.914            501.206                

SHD DONACION

3.1.Construcción de nuevos asentamientos 
1.903.280 1.417.284 485.996 191.503

ENCARNACIÓN

Adenda N° 2 al COF= 2.064.250 USD. 

2.064.250-1.796.980=  267.270 USD , diferencia 

consignada más abajo

1.903.280 1.417.284 485.996 191.503

ENCARNACIÓN                                                 Contrato de 

Obras inicial= 9.903.928.738 Gs   Anticipo pagado=                

2.971.178.621 Gs.                                                                                                                                              

Saldo=                                  6.932.750.117 Gs                                                        

Saldo en USD a 5.929 Gs/1 USD=  1.169.295  USD    

1.Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, 

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1.Barrio 

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, 

de alumbrado público y energia electrica , funcionando. 

1.Barrio con salon comunitario, puesto de salud y 

areas verdes y de esparcimiento, habilitados. 

Propiedades Tituladas.

1.062.995 Mar-17 1.062.995 106.300
Contrato M&T          N° 

003/12

Anticipo de obras Encarnación 

1 644.575 LPI Jul-16 158.579 485.996 65.632
Contrato M&T        N° 

003/12

Otros Gastos en el marco del Proyecto Encarnación 195.710 195.710  19.571

Monto estimativo  de Reajustes de Certificados de Obras conforme Ley 

2051/03 (previsto en el Contrato de Obras) 180.000 18.000

Construcción de monolitos 8 10.800 1.080

Restitución de carteles de obras del Proyecto 3 2.360 236

Otros Servicios(Gastos Protocolares para  inauguración de obras) 1 2.550 255

3.2.Mejoramiento de barrios (3)
2 2.252.977 1.157.183 1.095.794 269.591

485.996 191.503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8.107

1.417.284

269.5912.252.977

1             8.107 8.107

214         

CMA *

Enviados a la SFP para

homologación de perfiles

1.157.183 1.095.794

Dic-13 6.891 1.216 811 Concluido

Dic-13CMA * 6.891 1.216 811 Concluido1             8.107

3.2.1.Construccion de  viviendas  3.2.2.Construccion de 

Infraestructura 3.2.3.Construccion de Equipamiento 

Comunitario

3.1.1.Construccion de  viviendas 

3.1.2. Construcción de Infraestructura

3.1.3. Construccion de Equipamientos Comunitarios

1.903.280
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Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Fecha (*)

Financiamiento
Estado Situación  

Fecha
Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

4-42-421

4-42-421

Fiscalización de Obras y Gastos Administrativos 297.798 34.311 263.487 29.791

SHD DONACION Pedro J. Caballero 116         Dic-15

LPI 561.692

CONCLUIDO

110.159

11.221

1.Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina, 

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1.Barrio 

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario, 

de alumbrado público y energia electrica , funcionando. 

Barrio con salon comunitario, puesto de salud y areas 

verdes y de esparcimiento, habilitados. Propiedades 

Tituladas.

1.Viviendas de 44m2, con hall,sala comedor,cocina,

baño, 2 dormitorios y lavadero, construídas. 1.Barrio

con red vial, de agua potable, alcantarillado sanitario,

de alumbrado público y energia electrica , funcionando.

Barrio con salon comunitario, puesto de salud y areas

verdes y de esparcimiento, habilitados. Propiedades

Tituladas.

269.591

Ago-15951.363 389.671

2.252.977214         

98           CONCLUIDO

1.157.183 1.095.794

1.301.614 LPI 595.491 706.123 159.432

9.708

3.2.1.Construccion de  viviendas  3.2.2.Construccion de 

Infraestructura 3.2.3.Construccion de Equipamiento 

Comunitario

SHD DONACION Pte. Franco
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Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Fecha (*)

Financiamiento
Estado Situación  

Fecha
Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

Fiscalización de Obras Pdte. Franco y P. J. C. 40.381 34.311 6.070 4.050

Gastos Administrativos (2012-2015) 257.417                257.417                      25.741   

Fiscalización de Obras y Gastos Administrativos 210.850 103.213 107.637 10.321

Fiscalización de Obras Encarnación 40.500 40.500 4.050

1-12-121 SHD DONACION Encarnación

Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) 3

profesionales x 8 meses

3             13.500 40.500 CMA * Mar-17 40.500 0 4.050
Perfiles homologados y 

Llamado concluido

Gastos Administrativos (2016-2017) 170.350 62.713 107.637 6.271

Personal eventual JORNALES 18.418

HONORARIOS PROFESIONALES 26.666

Personal de planta REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA 5.903

GRATIFICACIONES POR SERVICIOS especiales 56.500

371-372 Otros Pasajes  y Viáticos Gl. 12.500 12.500 150 1.250

436 Equipos de computación Computadoras(Estaciones de trabajo) 2 1.400 2.800 2.800 280

449 Puntos acceso WIFI 1 300 300 300 30

449 Escaner 1 400 400 400 40

437 Equipos de oficina y muebles Aire acondicionado- splits de 18000 BTU 4 625 2.500 2.500 250

Aire acondicionado - splits de 48000 BTU 2 1.600 3.200 3.200 320

Encuadernadora 1 300 300 300 30

353-36 Visibilidad - Publicidad y propaganda 8 Gl. 5.213 5.213 521

0

256-259

 Combustibles y lubricantes y servicio mecánico de hasta 3 vehículos para 

recorrido de los Proyectos 

 Combustibles y lubricantes y servicio mecánico de 

hasta 3 vehículos 
2 17.750 35.500 35.500 3.550

Sub-total 2ªEtapa 4.838.285 2.881.831 1.956.454 518.544

Sub-totales 1°y 2ªEtapa 11.626.524 0 0 6.728.561 4.897.963 1.359.171

AUDITORÍA EXTERNA 107.250 107.250 0 0

Auditoria de medio término 35.000 35.000 CONCLUIDO

Auditoría final 72.250 72.250 0 0

Etapas I y II 57.370 57.370 0 0

Encarnación 14.880 14.880 0 0

IMPREVISTOS 664.189 664.189 0 66.419

Encarnación imprevistos según Ficha Adenda N° 2 al COF

46.345 46.345 4.635

1a. Etapa no utilizados 129.457 129.457 12.946

Saldo de la diferencia contractual(Adenda N° 2 al COF) y

Contrato de obras M&T + saldo diferencia pago de Anticipo

Encarnación con FF10
488.387 488.387 48.839

 Componente 1+ 2+3

 Componente 1+ 2+3

2             

Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) 2             

Fiscalización de Obras (Fiscal de Obras) ContratadoAgo-15 14.596CMA * 2.584

ContratadoDic-15 19.71523.201 2.327CMA * 3.486

1.723SHD DONACION Pdte. Franco

Pedro J. Caballero

1-12-121

1-12-121 SHD DONACION

17.180

 Revista informativa del proyecto - digital e impresa-

publicidad 

11.600

8.590
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Focem (85%) Local (15%) IVA Local (10%)

Rubro de Gastos

Plan de Cuentas

Fecha (*)

Financiamiento
Estado Situación  

Fecha
Descripción de la Adquisición Cantidad

Costo 

Unitario en 

USD  S/IVA

Monto en USD 

S/IVA

Modalidad de la 

Compra

TOTAL DEL PROYECTO 12.397.963 7.500.000 4.897.963 1.425.590

1° Etapa 

1 LPN- LICITACION PUBLICA NACIONAL

2 LPI - CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

3 CMA - CONTRATACION DE FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS- CONSULTORES INDIVIDUALES

* Concurso de Meritos y Aptitudes, conforme a la Ley de Presupuesto y Decreto N° 6715/2017y su Reglamentación del Objeto de Gasto 145 "Honorarios Profesionales"

2° Etapa

4 ARRENDAMIENTO DIRECTO- ALQUILER DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA CAPACITACIONES

5 COMPRA DIRECTA - Compra de insumos y otros materiales básicos para fortalecimiento de la UNE-FOCEM
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