
FOCEM Local Elegível Local Não Elegível

1. OBRAS

14821001

320301

14821001

320101

14821001

320201

14821001

320301

14821001

320102

14821001

320301

14821001

320301

14821001

320301

14821001

320301

TOTAL: 2.508.854,83 1.601.765,58 559.958,64 347.130,61

Nota: o custo das estações elevatórios e linhas de recalque está acima do valor aprovado no COF em função da variação cambial.
Com o dólar atualmente mais alto do que à época da celebração do Convênio, este componente foi o único a ultrapassar o limite aprovado, e por isso a diferença de US$ 12.707,22  está sendo alocada em Imprevistos.
Esta diferença é em relação ao valor efetivamente contratado para o componente 1.3 e consta na planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação.

Concorrência 

Nacional (CN)
15/3/2018

704.209,73

15/3/2018

257.092,44 156.491,05

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Administração: Rua Caldas Junior, 120 - 18º andar - CEP 90018-900 - Porto Alegre - RS
Protocolo: Rua Sete de Setembro, 641 - 6º andar - CEP 90010-190 - Porto Alegre - RS

-

1.3 Estações Elevatórias e Linhas de 

Recalque
3 unidades - 324.579,16

Concorrência 

Nacional (CN)
15/3/2018 204.484,87 74.653,21

1.2 Rede Coletora (Bacias 1, 2, 3 e 4) 

e Ramais Prediais

16.108 

metros
- 1.117.793,22

Concorrência 

Nacional (CN)
15/3/2018

1.1 Canteiro de obras e serviços 

técnicos preliminares 
1 serviço - 183.589,36

80.000,00
Responsável 

UTF

3. IMPREVISTOS -  -  198.097,78 -

2. TRABALHO TÉCNICO 
SOCIAL

-   - 65.763,11
Equipe própria 

CORSAN

4. AUDITORIA EXTERNA  - - 

3.2 Diferença componente 1.3 12.707,22

3.1 Capacitação/Treinamento

115.661,30 -

80.000,00 Não iniciado. - -

 - 107.986,97 52.107,18 38.003,63 -

41.430,74

12.707,22 Ordem de Início em 23/08/2018

10.000,00

PLANO DE AQUISIÇÕES
Plano de 

Contas Nº e 

nome

Descrição das Aquisições Quant.
Custo 

Unitário*

Montante 

(USD)

Modalidade de 

Compra
***Data

Financiamento (USD)
Estado de situação - Data Comentários

42.225,55 25.702,51 Ordem de Início em 23/08/2018

15.125,51 9.206,84 Ordem de Início em 23/08/2018 -

118.754,75 72.285,50 Ordem de Início em 23/08/2018 -

Ordem de Início em 23/08/2018

-45.441,08 Ordem de Início em 23/08/2018

10.000,00

1.4 Estação de Tratamento de Esgotos 1unidade - 516.324,98
Concorrência 

Nacional (CN)
15/3/2018 325.284,75



Saneamiento Urbano Integrado Aceguá-Brasil Aceguá-Uruguay

COF Nº 04/13                     ADDENDUM Nº 1 

ORGANISMO EJECUTOR: Administración de las Obras Sanitarias del Estado O.S.E.

PLAN DE ADQUISICIONES (PA)

FOCEM U$S CLE  U$S CLNE U$S

4.117.943 1.477.345 1.109.812

61% 22% 17%

1.1 Construcción de redes colectoras y conexiones 1 1.323.806 1.323.806 1.255.816 67.990
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910
2016

Ejecución 

finalizada

1.2 Construcción de Sistema de Bombeo 1 1 143.065 143.065 101.894 41.171
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910
2016

Ejecución 

finalizada

1.3 Construcción de Sistema de Bombeo 2 1 139.256 139.256 99.181 40.075
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910
2016

Ejecución 

finalizada

1.4 Construcción de Planta de Tratamiento 1 1.771.061 1.771.061 1.261.385 509.676
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910
2016

Ejecución 

finalizada

1.5 Construcción de desinfección UV 1 177.997 177.997 126.773 51.224
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910
2016

Ejecución 

finalizada

1.6 Construcción de locales, laboratorios, vestuarios 1 159.832 159.832 113.836 45.996
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910
2016

Ejecución 

finalizada

1.7 Leyes Sociales 470.687 470.687
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910

Ejecución 

finalizada

1.8 Ajuste de Precios 777.150 553.502 223.648
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910

Ejecución 

finalizada

1.9 IVA 1.078.162 1.078.162
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910

Ejecución 

finalizada

1.10 Imprevistos 381.694 381.694
Licitación Pública 

Internacional N° 14.910

Ejecución 

finalizada

1.11 Conexiones domiciliarias internas 1 154.847 154.847 109.336 21.457 24.054

Concurso de precios 

ampliado autorizado en 

OSE R/D 66/22

2022 Sin iniciar

1.12 Conexiones domiciliarias externas 1 47.542 47.542 34.526 5.421 7.596

Concurso de precios 

ampliado autorizado en 

OSE R/D 66/22

2022 Sin iniciar

2 2 40.000 80.000 80.000 0 0 Licitado por UTF

Financiamento Modalidad de 

Compra

AUDITORIAS EXTERNAS

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES, SISTEMAS DE BOMBEO Y RED DE 

Nº Adquisición
Descripción de la 

adquisición

Licitación Pública 

Internacional N° 

1

Sistema de 

Saneamiento 

Urbano 

6.705.100

Componente/Actividad Cantidad
Costo 

Unitario

Estado de 

situación
Comentarios

2016

Fecha
Monto total 

(U$S)

Ejecución 

finalizada


	Planilha1

