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ADDENDUM N° 2 AL
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA

ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR PARA EL PROYECTO

“Construccion de la Avenida Costanera Norte de Asuncion - 2da. Etapa y Conexion

(Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9” (COF N° 03/14)

La Replblica del Paraguay, en adelante denominada “Estado Beneficiario”, por una parte, y la
Secretaria del MERCOSUR, en adelante denominada “SM”, por otra, resuelven firmar el presente

Addendum N° 2 al COF N° 03/14, observando las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Del Objeto

El presente Addendum tiene por objeto modificar el COF N° 03/14 que regula las condiciones de
ejecucion y financiamiento del Proyecto Construccion de la Avenida Costanera Norte de
Asuncién - 2da. Etapa y Conexion (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9, aprobado
por el Consejo del Mercado Comdn, denominado en adelante "CMC", por la Decision CMC N°®
06/12 FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION - 2* ETAPA
(11,522 Km)” y modificado por la Decision CMC N° 33/14 FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA AVENIDA
COSTANERA NORTE DE ASUNCION - 2° ETAPA Y CONEXION (AV. PRIMER PRESIDENTE)

CON LA RUTA NACIONAL No. 9"

Forman parte de este Addendum las cldusulas particulares que se acuerdan entre las Partes y los

siguientes Anexos: Anexo |, Designacién de la Directora de la SM = Decision CMC N° 12/18;
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Anexo |l, Informe Técnico sobre propuesta de Addendum N° 02 al COF N° 03/14; Anexo llI,

Presupuesto Actualizado; y Anexo IV, Cronograma de Desembolsos Actualizado

CLAUSULA SEGUNDA. Aumento del Costo Total del Proyecto
Las Partes acuerdan modificar el presupuesto del Proyecto alcanzado un costo total de US$
126.758.389 (dolares estadounidenses ciento veintiséis millones setecientos cincuenta y ocho mil

trescientos ochenta y nueve), segln el detalle que consta en el Anexo lll del presente Addendum.,
CLAUSULA TERCERA. Maodificacién del Cronograma de Desembolsos

Las Partes convienen modificar el cronograma de desembolsos del Proyecto segln el detalle que

consta como Anexo |V del presente Addendum.

CLAUSULA CUARTA. Ratificacién
Todos los articulos que no fueron modificados por el presente Addendum se mantienen
inalterables. No obstante, en caso de existir conflictos entre la aplicacion de las disposiciones

vigentes no modificadas y el objeto y fin del presente Addendum, este (ltimo prevalecera.

El presente Addendum entrara en vigor a partir de la fecha de su suscripcion.

EN FE DE LO CUAL, el Estado Beneficiario actuando por medio de su Ministro de Relaciones
Exteriores, y la SM, por intermedio de su Directora, suscriben el presente instrumento en (2) dos
ejemplares de igual tenor en idioma espafiol en la ciudad de Santa Fe, Argentina el dia / (de julio

de 2019.

.
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Firman este Instrumento:

Luis Alberto Castiglioni

Por el Estado Beneficiari

'JJ\/\E b\m%

-

Maria Fernanda Monti

Por la Secretaria del MERCOSUR
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MERCOSUR/CMC/DEC, N° 12/18

DESIGNACION DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL
MERCOSUR

VISTO: El Tratado de Asuncién, el Protocolo de Ouro Preto, el Acuerdo de Sede
entre la Republica Oriental del Uruguay y el Mercado Comun del Sur para el
Funcionamiento de la Secretaria Administrativa del MERCOSUR vy la Decision N°
15/15 del Consejo del Mercado Comun.

CONSIDERANDO:

Que el Protocolo de Ouro Preto establece que el MERCOSUR contara con una
Secretaria, como 6rgano de apoyo operativo, a cargo de un Director.

Que el Grupo Mercado Comtin procedio a la eleccion de la Directora de la Secretaria
Administrativa del MERCOSUR, de conformidad con el articulo 14 numeral Xll y el
articulo 33 del Protocolo de Ouro Preto.

/ C@ corresponde al Consejo del Mercado Comun designar a la Directora de la
/Secretarla Administrativa del MERCOSUR, de conformidad con el articulo 8, numeral
- IX del Protocolo de Ouro Preto.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN

/ DECIDE:
/} Art. 1 - Designar a la Licenciada Maria Fernanda Monti, de la Republica Argentina,
Directora de la Secretaria Administrativa del MERCOSUR con mandato desde el 1°

de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Art. 2 - Esta Decision no necesita ser incorporada al ordenamiento juridico de los
Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organizacién o del funcionamiento del

MERCOSUR.

LIl CMC - Montevideo, 17/X11/18.
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04.07.2019

Informe sobre propuesta Adendum N° 2 al COF N° 03/14 correspondiente
al Proyecto “Construccion de la Avenida Costanera Norte de Asuncion
2da. Etapa y Conexion con la Ruta Nacional N°9”

l. Objetivo

El objetivo del presente informe es presentar a la Comision de Representantes
Permanenctes del MERCOSUR (CRPM) la propuesta de Adendum N°2 al COF 03/14
del Proyecto “Construccion de la Avenida Costanera Norte de Asuncién 2da. Etapa y
Conexién con la Ruta Nacional N°9”, que viene siendo ejecutado por el Ministerio de
Obras Pdblicas y Comuncaciones del Parguay (MOPC), cuyo objetivo es adecuar
presupuestalmente el Proyecto a los requerimientos que demanda la Liberacion de la
Franja de Dominio, Componente 7 del referido proyecto.

2. Antecedentes:

- El Proyecto fue aprobado por medio de la Decision N* CMC 06/12 de fecha
29/06/12, por un monto total de US$ 59.196.693, a ser financiado por fuente FOCEM
US$ 41.212.084 y de Contrapartida Local elegible y no elegible por US$ 17.984.609.

- Por medio de la Decision CMC N° 33/14 de fecha 16/12/2014 y previo a la firma del
Convenio de Financiamiento, COF, se aprobé un conjunto de modificaciones técnicas
y financieras propuestas por el Estado Paraguayo' que incrementaron el monto total
del Proyecto a US$ 116.598.275 a ser financiado con recursos FOCEM por US$
83.242.689 y de Contrapartida Local elebible y no elegibles por US$ 33.355.586;

- Con fecha 17/12/2014, se firmé el Convenio de Financiamiento COF N° 03/14 en la
forma expuesta en el punto anterior;

- Con fecha 20/12/2015 el Proyecto recibio el primer desembolso de recursos FOCEM
por un monto de US$ 7.133.345.21;

- Con fecha 14/10/2015, la UTF otorgd la No Objecién al Proceso Licitario LPI N°
52/2015 “Licitacion Pdblica Internacional de empresas constructoras especializadas en
obras viales para la construccion de la Avda. Costanera Norte de Asuncion 2da. Etapa
y Conexion con la Ruta Nacional N°9”, firmandose el contrato N°351/2015 con el
Consorcio vencedor del proceso licitatorio, Consorcio DR Costanera, el 20/11/2015;

- Con fecha 21/03/2016, la UTF otorgd la No Objecion al Proceso Licitatorio LPI
I13/15 “Licitacion Plblica Internacional de Firmas Consultoras Precalificadas para la

" (‘
! Informe Técenico de la UTF presentado a la CRPM mediante Nota SM/419/14 <//
)
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Fiscalizacion de la Construccion de la Avenida Norte de Asuncion, 2da Etapa y
Conexion con la Ruta Nacional N°9", firmandose el Contrato N° 162/2016 el dia

27105/2016 con el Consorcio EHT;

- Con fecha 1/04/2016, la UTF otorgd la No Objecion al Proceso Licitatorio LPI
166/2015, implementacion del Plan de Gestion Ambiental (PGA) de la Avenida
Costanera Norte de Asuncion 2da Etapa y Conexion con la Ruta -Nacional N°®9,
firmandose el Contrato 'N° 123/2016 con Ila empresa vencedora del proceso,
Consultora Guarani S.A. Ingenieros Civiles;

- Con fecha 27/05/2016 fue dada la orden de incio de obras, a ser realizadas en un
plazo de 30 meses;

- Con fecha de 12/12/2016 y por medio de mail UTNF n® 567/2016 el Organismo
Ejecutor solicité la No Objecion de la UTF sobre el Convenio Modificatorio N° | de
obras (CMI) que modificaba la propuesta de solucién técnica sobre el tramo Avda.
Primer Presidente. Los cambios propuestos en esta instancia incrementan el valor total
de la obra en un 13,79% manteniendose los plazos de ejecucion. Respecto a la franja de
dominio, el CMI preveia una reduccién en el nimero de afectados en la zona de
liberacion, al mismo tiempo que aumentaba la superficie a ser liberada;

- En el periodo del 08 a |0 de marzo de 2017 se realizo la primera Inspeccion Técnica
a las obras, de manera de proceder a la evaluacion técnica de los ajustes y cambios de
disefio propuestos en el CMI%

- Con fecha, 5/06/2017, fue dada la No Objecion al Convenio Modificatorio de Obras
N°I (CMI);

- Con fecha 22/02/2018 se firmo el Adendum N° | al COF 03/14, que incorpora la
modificaciéon incluida en el Convenio Modificatorio N° | de obras;

- Con fecha de 25/02/2019 la UTF otorgd la No Objecion al Convenio Modificatorio
de Obras N°2 (CM2), que contempla ajustes de cantidades en items contractuales que
incrementan el valor del contrato en un 2,54%. Ademas del ajuste de valor y en razon
de las caracteristicas de los procesos de expropiacion, especificamente sobre el Tramo
B: conexion de la Av, Primer Presidente con la Ruta Nacional N°® 09, el CM2 actualizéd
el cronograma de las obras con un desplazamiento del plazo de e]ecuciéln en 12 meses
adicionales, resultando en una finalizacion de obras prevista para 27/05/2020.

3. Situacion Actual:

2 Informes de la UTF a la CRPM con fecha de 17/02/2017 y 07/04/2017. |
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3.1 Avance Fisico del Proyecto

El Proyecto presenta a diciembre de 2018’ un nivel de ejecucién fisica global de un
71,42%, registrando variaciones entre los distintos Componentes de acuerdo a lo que
se detalla en el cuadro N° 01 a continuacién:

Cuaglro N2 01 - EJecucion Fisica

INDICADOR MATRIZ MARCO ~ AVANCE ACUMULADD
\ogiea o L c pdete MR LS RAAL

COMPONENTES

Componente |. Construccion de la Ay, Costanera Norte I.I Contratacion de obras 100% 100%
= 2" Etapay Conexidn con la Ruta Nacional N* ¢ 1.2 Ejecucién'de Obras 75% 66.25%
2.1, Contratacién del Consultor 100% 100%
Componente 1. Fiscalizaclon de 1a Olira
2.2, Ejecucion de la Fiscalizacion 75% 75%
3.1 Contratacién del Consultor 100% 100%
Componente 3. Plan de Gestlan Amblental
3.2, EJecucién del PGA 75% 75%
4.1 Contratacién de Consultores 1% 11%
Componente 4. Unidad Ejecutora - =
4,2 Funcionamlento de la UEP 70% 0%

5.1 Contratacion de Auditores

Componente 5. Auditoria Externa
5.2 Realizacién de las Auditorias

Componente 6. Imprevistos 6.I'mprev|s:os 20% 0%

7.1 Catastro de terrenos afectados 100% 87%

Componente 7. Liberacién de Franja

7.2 Pago de indemnizaciones 100% 65%

En lo que corresponde al Componente | — Actividad 1.2 Ejecucion de Obras, el
proyecto reporta la ejecucion de un 66,25%, nimero inferior a los 75% planificado
como meta para el periodo, informandose que el retraso se explica por la demora en
la liberacién de la franja de dominio de los terrenos publicos y privados afectados por
las obras. '

En lo que corresponde al Componente 7 — Liberacién de Franja de Dominio, es
posible observar tambien la existencia de retrasos en la actividad 7.1 “Catrastro de
terrenos afectados” con un avance de 87% y en la actividad 7.2 "Pago de
Indemnizaciones”, que registra un avance de apenas 65% de los terrenos catastrados.
Importa en este punto aclarar que los porcentajes de avances para estas actividades
estan medidas sobre un universo de terrenos a ser liberados, que no contemplan
terrenos plblicos, municipales y de empresas estatales.

-,

3 Informe Semestral N2 08 — periodo de julio a diciembre de 2018, presentado a la CRPM por mail UTF
N2 37/19 de 07/06/2019.
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3.2 Avance Financiero del Proyecto

En el aspecto financiero, el proyecto fue aprobado planificindose la realizacion de 6
desembolsos de recursos FOCEM, de los cuales 4 ya fueron entregados’ por la suma
de US$ 46.416.690, valor que corresponden al 55,76% de los recursos FOCEM
presupuestados en el COF. De estos valores, el Organismo Ejecutor ya sometié al
proceso de rendicion de cuentas un total de US$ 26.099.997 y hasta la fecha sigue
ejecutando los recursos recibidos del 4° desembolso, no habiéndose alcanzado el
porcentaje minimo de gastos previstos en la normativa FOCEM (75%), para ser
sometido a nuevo procedimiento de rendicién de cuentas,

Seg(in datos reportados por el Informe Semestral de N° 08, que incluye los valores
ejecutados y alin no rendidos en su totalidad, el proyecto presenta a diciembre de
2018 un nivel de avance financiero de un 41% considerandose la totalidad de los gastos
planeados con recursos FOCEM y Contrapartida Local. El cuadro N° 02 muestra el
detalle de los gastos realizados por Componente del proyecto y por fuente de
financiamiento:

Cuadro N° 02 Ejecucion Fimanciera a diciembre de 2018

ﬂl U 3
Presupuesto a robado en el COF) = U

Componentes | Gastos elegbles Gastos elegibles Avance
Gastos no Gastos no x
Total Total Financlero
eleghles elegbles 2
Contrzpartida Contrapartida {Reatizado/Phaineado)
FOCEM FOCEM
local local
I Construccion 66,340.763  13.350.000 79.690.763 27.826.865 7.733.447 35.560.311 45%
2 Fiscalizacién 4250000  750.000 5.000.000 1.613.974  274.810 1.888.784 38%
UL LGy 382500 67.500 450000 349765  60.076 409,841 91%
Amblental
4 Unidad Ejecutora 360.189 67.811 258900 686900 79.405 13.574 8.799 101,778 15%
§ Auditoria Externa 200,000 200.000 - 0%
8 Imprevistos 11.709.237  600.000 12.309.237 : 0%
[Adsencian deTcépis 6.000,000  6.000.000 5082270 5,082,270 85%
de Dominio
12.261.375 12.261.375 4846.131  4.846,131 40%
3,242,689 14.835.311 108.520.275 116,598,275 29.870.009 8.081.906 9.937.200 47.889.115 41%

Avance Financlero por fuente de financiemienta | 36%[ 54%| Sﬂ%l 41%'

Por el cuadro N° 02 es posible observar que el presupuesto aprobado para los
Componentes |. Construccion y 2. Fiscalizacion, ha financiado los gastos realizados,
existiendo un margen presupuestal acorde al ritmo de avance fisico reportado de las
obras, una vez que el anvance financiero registrado es de un 45% y 38%

respectivamente,

4 Desembolsos FOCEM realizados: ler desembolso por US$ 7.133.345,21 en 20/12/2015, 2¢ 3
desembolso por US$ 7.215.874,44 en 07/11/2016; 3er desembolso por US$ 16.033.735 en 10/10/2017y ~/
42 desembolso de USS 16.033.735 con fecha de 04/09/2018. v)
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En lo que corresponde al Componente 3, Plan de Gestion Ambiental, se visualiza que
el monto presupuestado ha financiado los gastos para esa finalidad, si bien a la fecha el
Organismo Ejecutor reporta un avance financiero de un 91%, contra un avance fisico
del 75%. Por tratarse de gastos relacionados a una ejecucién contractual con objetivos
y valores previamente definidos, esta Unidad Técnica aguarda la instancia de la
presentacion de dichos gastos en el proceso de rendicion de cuentas para poder
expedirse,

Finalmente en lo que corresponde al Componente 7. Liberacién de Franja de Dominio,
es importante indicar que su presupuesto aprobado de US$ 6.000.000, es financiado
integralmente con recursos de Contrapartida Local No Elegible. Se observa que a la
fecha del reporte financiero, el Organismo Ejecutor indica una ejecucion de US$
5.082.270. equivalentes a 85% de los montos asignados en el COF, mientras que la
ejecucién fisica reportada en la actividad 7.2, Pago de Indemnizaciones, indica un
avance de 65% demostrando de esa forma la existencia de un desfasaje entre la
planificacion financiera y las reales necesidades de libercion de franja. Esta situacion ha
venido siendo sefalada por el Organismo Ejecutor en el marco de las reuniones de
monitoreo y seguimiento del proyecto, realizadas en el afio de 2018 y 2019.°

4, Solicitud de Ampliacion Presupuestal

Por medio de mail de la UTNF de fecha 19/06/2019 y posteriormente complementado
con comunicaciones recibidas el 26/06, 28/06 y 01/07/2019 el Organismo Ejecutor ha
remitido informacién relativa a la necesidad de adecuar el proyecto a través de un
incremento en el presupuesto asociado a la liberacion de franja de dominio, que
pasaria de los US$ 6.000.000 actualmente autorizados en el COF para el Componente
7, un nuevo valor de US$ 16.160.114, lo que representaria un incremento de US$
10.160.114 con aporte de recursos exclusivamente de Contrapartida Local No Elegible
asignados a esa finalidad.

Esta necesidad de adecuacion responde, segiun lo expresado por el Organismo
Ejecutor, a los siguientes puntos:

i = Cambios en el ancho de la franja de dominio. Se informa que conforme a la
Ley N° 5389/2015, relativa al procedimiento de indemnizacion de inmuebles ubicados
en dreas destinadas a la franja de dominio ptblico de obras de infraestructura a cargo
del MOPC y en la que se declara de utilidad piblica y expropia a favor del Estado
Paraguayo varios inmuebles en dicha condicion, se procedié a una nueva definicion del
ancho de la franja de dominio, registrandose un incremento respecto a la estimacion
realizada en el 2012 para los siguientes tramos: Tramo Principal en la conexién con la

* Acta de Mislén de Mayo 2018, Acta de Misién de Octubre 2018, Acta de Misién de Abril de 2019y
Ayuda Memorla de Videoconferencia de junio 2019,

| | 3(_}5
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Avda. Primer Presidente, tramo de inicio de la Rotonda de la Avda. Primer Presidente
y en el tramo de acceso a San Estanislao.

En consecuencia y seglin lo informado, el ensanche en la franja de dominio incrementa
el universo de afectados en aproximadamente un 100%, respecto al relevamiento
realizado a instancias de la formulacion y presentacion del proyecto.

ii = Cambios normativos con impacto en el nimero de afectados, Se informa
que debido a modificaciones en la Ordenanza 33/95 “Tierras Municipales” de la
Municipalidad de la Ciudad de Asuncion — MCA, a partir de 2013 y su puesta en
vigencia de la Ordenanza de la Junta. Municipal de la Ciudad de Asuncion N° 284/13, se
amplié el margen establecido para derechos de posesion sobre terrenos municipales
ocupados, lo que impulsé el incremento de ocupantes precarios en la zona de franja de
dominio, aumentindose de ese modo, el niimero de afectados del proyecto.

iii = Actualizacion del resgistro catastral. En respuesta a cambios técnicos del
proyecto y normativos que afectan la franja de dominio, se procedié a una
actualizacién catastral, indicando el estudio que el nimero de afectados a la fecha
asciende a 705, en tanto seglin el trabajo de campo realizado en 2012 se indicaba un
universo de 494 afectados.

iv = Valoracion social, En funciéon de la Resolucion Ministerial N° 1817/2016 que
reglamenta el procedimiento para la tramitacion de expedientes de expropiacion e
indemnizacién de mejoras y terrenos afectados por la obra de referencia y conforme
las leyes N° 5389/2015 y 294/1993, mediante las cuales se aprueba la férmula de
valoracién social a ser aplicada como parte del Plan de Mitigacion y Accion Social, la
valoracion de los terrenos a ser liberados por ocupantes precarios, ha tenido una
valoracion social no considerada en el presupuesto inicial del proyecto,

v = Ejecucion de la liberacion mediante contrato de obras. Por
reglamentancion nacional, las gestiones de liberacion de franja de dominio, en lo que
respecta al procedimiento de pago, han sido incluidas como items dentro del contrato
de obras. Por este motivo, los pagos efectuados son parte integrante de los
certificados de obras, sujetos a gravamen con VA, Adicionalmente y de acuerdo a las
condiciones establecidas en el pliego de referencia, las gestiones administrativas han
tenido un costo del 3% + IVA, elementos que incrementan los costos por liberacion de
franja, no tenidos en cuenta en el presupuesto inicial del proyecto,

Como consecuencia del conjunto de estos elementos, no considerados a instancias de
la formulacién del proyecto, el Organismo Ejecutor indica la necesidad de actualizar el
presupuesto, incorporando el incremento de valor identificados como necesario para
financiar las actividades previstas en el Componente 7. Liberacion de franja.
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5. Ajustes en la documentacién del proyecto

La solicitud de incorporacién de los nuevos montos al Componente 7. Liberacién de
Franja de Dominio, de ser aprobados, no generan modificaciones en los objetivos del
proyecto ni tampoco en los producos esperados, por lo que no resulta necesario
proceder a una actualizacion de la Matriz de Marco Légica aprobada. L.a actualizacion
solicitada, por centrarse unicamente en la o6rbita financiera del proyecto con la
revaloracién de montos asiganados a la luz de un nuevo contexto por las causales ya
indicadas en el item 4 de este informe, demandaran ajustes en el “Presupuesto del
Proyecto” y “Cronograma de desembolsos”, documentos que figuran como anexos al
COF N° 03/14, de acuerdo a lo que se presenta a continuacion.

5.1 Nuevo Presupuesto del Proyecto

De aprobarse la solicitud en andlisis, el presupuesto del proyecto se conformaria de
acuerdo a lo indicado en el cuadro N° 03, columnas “Presupuesto Ajustado”

Cuadro N° 03 Nuevo Presupucsto del Proyecto

Componentes Gastos elegbles Gastos elegbles

Presupuesto aprobado en ¢l COF - US$ Prasupussto Afustado Yariaclén

Gastos no Tonl Gastos no Total uss %
FOEE Contrapartda  gheghley ol Contrapartid) gy bid
lecal local
\Comtruceion 66.340.763 13,350,000 79.690763 66340763  13.350.000 79.690.763
2 Fiscatiencion 4250000  750.000 5000000 4250000  750.000 5.000.000
EALE S 182500 67.500 450.000 382500~ 67.500 450,000
1)
4 Unidad Ejecutora 360189 67811 258900 686900 360.189 67.811 258900 666.900
5 Audkoria Externa 200.000 200.000 200.000.00 200.000
11.709.237  600.000 12.309.237  11.709.237,00 600.000,00 12.309.237
:}”"T"‘“”‘ it - 6.000.000  6.000.000 16.160.104  16.160.114  10.160.114  169%
Oe g
B Impuestos 12,261,375 12.261.375 12.261.375  12.261.375 - -
TOTALES 83,242,689 14,835,301 18.520,275 114,598,275 81.242,48% 14,835.311 28.680,389 126.758.389 10.160.114  B,71%

La actualizacién de los montos asignados al Componente 7. Liberacién de Franja de
Dominio representa un incremento de recursos de un orden de 169% en relacion a
dicho componente, a la vez que amplia el valor total del proyecto en un 8,71%, que
pasa a ser por un valor total de US$ 126.758.389. '

En relacidn a la matriz de financiamiento, la actualizacion solicitada no altera la relacion
de gastos por fuente de recursos, manteniéndose la relacién de recursos FOCEM y
Contrapartida Local para el financiamiento de los gastos elegibles del proyecto.

5.2 Nuevo Cronograma de Desembolsos

Considerando que los nuevos valores solicitados en la presente propuesta se
conforman exclusivamente con recursos de Contrapardita Local No Elegible, la
aprobacion de los mismos, a pesar de no alterar los desembolsos FOCEM planificados
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para el proyecto, genera la necesidad de actualizacion del Cronograma de
Desembolsos.

El nuevo Cronograma de Desembolsos propuesto puede ser visualizado en el Cuadro
N° 04 '

Cuadro N* 04 - Nuevo Cronograma de Desembelsos

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - US$

Hi e . o Contrapartida TOTAL
| Auditorfa | Imprevistos Total Contrapartida 5
Local No  |Contrapartida TOTAL
FOCEM | FOCEM FOCEM |Lacal Elegible

: i Elggible Laocal
5 133045 . 1170924 | 8304269 1.483.531 1.852.028 3335559 | . 11.639.827
IR 7.215.874 ’ 1.170924 | 8386798 1.498.617 4302023 5.800.640 14.187.438
#3° 16.033.735 80000 | 2341848 | 19455583 3.319.989 3,389.681 6.709.670 25.165.253
#4° 16.033.735 . 2341848 | 18375583 3.319.989 3:389.681 6.709.670 25.085.253
5 12.458.381 . 2341848 | 14000229 2606592 7073489 | 10.480.08 25.280.309
6 12.458.381 120000 | 2341848 | 14920229 2606592 7873489 | 10.480.081 25.400.309
[ToTAL | 71333452 | 1uo.ooo] n.m.m] 83.242.689 | 14.835.311 | 20.680.369 | 43.515.700 | |2o.1ss.3ao]

Como ya ha sido mencionado en el item 3.2 de este informe, a la fecha el proyecto ha
recibido los 4 primeros desembolsos otorgados (*) y en consecuencia la actualizacion
del Cronograma de Desembolsos incorpora los nuevos valores de Contrapartida Local
No Elegible a partir de los desembolsos de N* 5 y N°6. -

Adicionalmente, esta actualizacion implica que el Organismo Ejecutor debera cumplir
con lo establecido por la normativa FOCEM® en lo que corresponde a la disponiblidad
presupuestaria y comprobacion de gastos realizados.

6. Consideraciones de la UTF:

En conclusion y luego de analizar la informacion remitida por el Organismo Ejecutor
del proyecto, la UTF considera que:

- El proceso de pago de las indemnizaciones por liberacion de franja de dominio se rige
por la aplicacion de un marco legal establecido en el Estado Parte y de acuerdo a las
justificaciones aportadas por el Organismo Ejecutor, durante el periodo de ejecucién
del proyecto han ocurridos cambios legales que impactaron en la valoracion de los
pagos a ser realizados por este concepto;

- Tal como fue presentado en el item 2. Antecedentes, el Proyecto ha tenido a lo largo
de su ejecucién modificaciones de orden técnica y constructiva’, que si bien han
sefialado ajustes en la zona de franja de dominio, no incorporaban el impacto
financiero adicional generado al Proyecto;

6 DEC CMC N2 01/10, artfculo 61 literales ¢) y g). '

” convenio Modificatorio N2 01, Addenda al COF Ne 01 y Convernio Madificatorio N2 02) 0
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- La presente propuesta puede ser entendida como un esfuerzo del 'Organismo
Ejecutor en actualizar la documentacion de seguimiento y control del proyecto,
internalizando en ellos la informacién correcta de los mayores costos por liberacion de
franja de dominio, a ser financiados integralmente por aportes de contrapartida local
de naturaleza no elegible;

- En respuesta a la consulta realizada por la UTF respecto a qué procesos se estan
llevando a cabo para evitar la aparicion de posibles nuevas necesidades de fondos por
este concepto a futuro, el Organismo Ejecutor manifestd que el censo de afectados se
encuentra finalizado, asi como el respectivo avaliio oficial. Complementariamente, el
mismo reitera que ya esta definidos el ancho de la franja de dominio en todas las
secciones del proyecto, por lo que no se espera generar nuvas necesidades de fondos
por este concepto;

- Importa resaltar que la presente propuesta de actualizacion del proyecto posibilita el
avance de los trabajos por liberacion de la franja de dominio, pero no garantiza la
totalidad de las liberaciones necesarias para la completa culminacion de las obras, una
vez que aln siguen pendientes de resolucién la liberacién de las 4reas publicas®
afectadas;

- Por las razones expuestas, esta UTF considera necesaria la actualizacion de los costos
solicitada por el Organismo Ejecutor y presenta este Informe Técnico para ser
considerado por la Comision de Representantes Permanentes del MERCOSUR, a
efectos de autorizar, de considerarlo oportuno, la suscripcion del correspondiente
Addendum al COF, en los términos de lo establecido en el Art. 56 del Reglamento del
FOCEM (Dec, CMC N° 01/10 y 35/15).

Acompaiian el presente Informe Técnico los siguientes documentos anexos:
Anexo | - Borrador de Addendum N° 02 al COF 03/14;
Anexo Il — Nuevo Presupuesto

Anexo lll = Nuevo Cronograma de Desembolsos

v Je=Tx" / )\ }\/
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