

**PROYECTO INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD**  
**PLAN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CONSOLIDADO (PAC 2014)**

**UNIDAD EJECUTORA - ARGENTINA**

**PLAN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	
Código	Descripción					Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.	FOCEM	LOCAL		LOCAL NO ELEGIBLE
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO	Sub componente a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Adquisición de Realtime PCR	28.550	Licitación	Marzo 2014	28.550			Pendiente
			Adquisición Detector Quimioluminiscencia	30.641	Licitación	Mayo 2012	30.641			Concluído
			Adquisición de 4 flujos laminares	32.000	Licitación	Febrero 2013	32.000			Concluído
			Adquisición de 5 estufas para cultivo	34.500	Licitación	Febrero 2013	34.500			Concluído
			Adquisición Freezer - 80 C x 3	39.900	Licitación	Febrero 2013	39.900			Concluído
			Adquisición de tanque de nitrógeno	4.500	Concurso de precios	Febrero 2013	4.500			Concluído
			Adquisición de 2 centrifugas de mesa refrigerada	32.700	Licitación	Febrero 2013	32.700			Concluído
			Adquisición de nanodrop	9.985	Concurso de precios	Febrero 2013	9.985			Concluído
			Adquisición de Racks para bioterio	68.000	Licitación	Febrero 2013	68.000			Concluído
			Adquisición de Autoclave para Bioterio	53.472	Licitación	Febrero 2013	53.472			Concluído
			Adquisición de luminómetro	17.370	Licitación	Febrero 2013	17.370			Concluído
			Adquisición de Gel Dryer System con bomba de vacío	9.587	Concurso de precios	Febrero 2013	9.587			Concluído
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO		Adquisición de Ultracentrífuga y Rotores	125.805	Licitación	Enero 2014	125.805			Pendiente
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.1</b>				<b>487.010</b>			<b>487.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO		Adquisición de Microscopio Confocal	380.000	Licitación	Enero 2014	380.000			Pendiente
			Adquisición de Microscopio de Fluorescencia	116.500	Licitación	Mayo 2012	116.500			Concluído
			Adquisición de FACS	146.490	Licitación	Agosto 2012	146.490			Concluído
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de Agua - Computación - Limpieza - Herramientas - Servicio Técnico	31.425	Contratación Directa	Ene - Dic 2014		31.425		En Ejecución
				31.425	Contratación Directa			31.425		Pendiente de Planificación

3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO	Sub componente a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia tecnológica a terceros.	Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos	9.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014		9.000		En Ejecución
				9.000	Contratación Directa			9.000		Pendiente de Planificación
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Luces ultravioletas para esterilidad ambiental - Bobinas de papeles - Alcohol y otros solventes - Servicio Técnico	9.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014		9.000		En Ejecución
				9.000	Contratación Directa			9.000		Pendiente de Planificación
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Nitrógeno líquido para mantenimiento de líneas celulares - Computación - Bobinas de papel - Servicio Técnico	6.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014		6.000		En Ejecución
				6.000	Contratación Directa			6.000		Pendiente de Planificación
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de flujos laminares - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes	9.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014		9.000		En Ejecución
				9.000	Contratación Directa			9.000		Pendiente de Planificación
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Insumos para limpieza general - Librería - Computación	6.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014		6.000		En Ejecución
				6.000	Contratación Directa			6.000		Pendiente de Planificación
	SALARIOS	Salarios de Investigadores	86.500		Ene - Dic 2014			86.500	En Ejecución	
		<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.3</b>	<b>870.340</b>			<b>642.990</b>	<b>140.850</b>	<b>86.500</b>		
3.3.5.3	OBRAS	Sub componente a.5: Adecuaciones Edilicias - Fondo de Construcción de Laboratorios	Construcción del IBioBA	389.000,00	Licitación	Ene - Mayo 2014		389.000,00		En ejecución
		<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.5</b>	<b>389.000</b>			<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>		



	PASAJES Y VIATICOS			35.369	Contratación Directa		35.369			Pendiente de Planificación	
		<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.2</b>		<b>100.000</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.3.4.3	ALQUILERES	<b>Sub componente b.3</b> Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Alquiler salones	2.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014	2.000			Pendiente	
				2.000	Contratación Directa		2.000			Pendiente de Planificación	
3.3.4.3	ALQUILERES		Alquiler equipos proyección y folletería	1.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014	1.000			Pendiente	
				1.000	Contratación Directa		1.000			Pendiente de Planificación	
3.3.4.5	PASAJES Y VIATICOS		Movilidad y viáticos de participantes	20.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014	20.000			Pendiente	
				20.000	Contratación Directa		20.000			Pendiente de Planificación	
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.		Servicios de catering	6.417	Contratación Directa	Ene - Dic 2014	6.417			Pendiente	
				6.708	Contratación Directa		6.708			Pendiente de Planificación	
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	Publicación de resultados	3.000	Contratación Directa	Ene - Dic 2014	3.000			Pendiente		
			3.000	Contratación Directa		3.000			Pendiente de Planificación		
		<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.3</b>		<b>65.125</b>			<b>65.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios</b>									
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	<b>Sub componente c.1</b> Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos	Publicación	2.500	Contratación Directa	Oct - Dic 2014	2.500			En Ejecución	
				2.500	Contratación Directa		2.500			Pendiente de Planificación	
		<b>TOTAL SUBCOMPONENTE c.1</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	<b>Coordinación Contable</b>									
3.3.3.2	SERV. TÉCNICOS PROF. Y CONSULT. EVENTUALES	Coordinación de las distintas UE	Contratación de consultor financiero contable	22.500	Contratación Directa	Ago-2012 a Jul 2015	22.500			En Ejecución	
		<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable</b>		<b>22.500</b>			<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.3.3.2	SERV. TÉCNICOS PROF. Y CONSULT. EVENTUALES	<b>Auditoría Externa</b>									
		Auditoría comprensiva	Auditoría a cargo de FOCEM	17.000	Contratación FOCEM		17.000	0	0		

			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa</b>		17.000			17.000	0	0	
<b>TOTALES ARGENTINA</b>					2.461.437			1.728.087	646.850	86.500	
<b>UNIDAD EJECUTORA - BRASIL</b>											
Código	Descripción		Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE	
449052	EQUIPAMIENTO		Sub componente a.1: Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Microscopio Confocal Laser	216.000	Licitación	Mayo 2014	216.000			Pendiente
				Adquisición de 2 Flujos Laminares	35.000	Licitación	Oct.-Dic.2014	35.000		Pendiente	
				Almacenaje de cultivo x 2	24.000	Licitación	Oct.-Dic.2014	24.000		Pendiente	
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.1</b>					<b>275.000</b>			<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
449052	EQUIPAMIENTO		Sub componente a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia tecnológica a terceros.	Secuenciador de alta generación	326.000	Licitación	Mayo 2014	326.000			Pendiente
339039	GS DE MANTENIMIENTO			Mantenimiento equipos de la plataforma servicio tecnico, repuestos.	33.334	Contratación Directa	Feb.-Dic. 2014	20.000	13.334		Pendiente
339036	SALARIOS			salario de investigadores	28.000	Gasto no elegible	Feb.-Dic. 2014			28.000	Pendiente
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.3</b>					<b>387.334</b>			<b>346.000</b>	<b>13.334</b>	<b>28.000</b>	
449051	OBRAS		Sub componente a.5: Adecuaciones Edificias - Fondo de Construcción de Laboratorios	Construcción de IDTS	395.500	Construccion	Enero-Dic. 2014		395.500		En ejecucion
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.5</b>					<b>395.500</b>			<b>0</b>	<b>395.500</b>	<b>0</b>	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	Sub componente a.2: Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	Adquisición material de Consumo - Material Descartable Plástico	86.856	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014	86.856			Pendiente
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de citometría de flujo e	76.670	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014	76.670			Pendiente
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de medios de cultivo celular, sueros y factores de	34.738	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014	34.738			Pendiente
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de biología celular, molecular y proteínas y	23.236	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014	23.236			Pendiente
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Material Descartable Plástico Diferentes proveedores	30.000	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014		30.000		Pendiente
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Medios de cultivo celular, sueros y factores de crecimiento Diferentes proveedores	30.000	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014		30.000		Pendiente
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Reactivos de biología celular, molecular, proteínas y peptidos Diferentes proveedores	30.000	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014		30.000		Pendiente
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Reactivos de citometría de flujo e inmunohistoquímica Diferentes proveedores	50.000	Compra Directa	Feb.-Dic. 2014		50.000		Pendiente

			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.2</b>		<b>361.500</b>			<b>221.500</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	Sub componente a.4 Estructura del componente "Coleccion Biologica de Celulas de Mamifreos" considerada de alta necesidad y utilidad para todos los paises del MERCOSUR	Las celulas se compraran por compra directa en diferentes bancos de celulas en distintos paises y proveedores, mantenimiento de la coleccion	<b>200.000</b>	<b>Compra Directa</b>	<b>Mayo-Dic. 2014</b>	200.000			Pendiente
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.4</b>		<b>200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado</b>								
339036	SERV PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO		Subcomponente b.1 Creacion del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participacion de las entidades miembro	Contratacion de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	<b>27.583</b>	<b>Contratacion Docentes</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	<b>27.583</b>			Pendiente
				Material para el dictado de los cursos	<b>11.070</b>	<b>Compra Directa</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	<b>11.070</b>			Pendiente
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.1</b>		<b>38.653</b>			<b>38.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
339018		OTROS	Sub componente b.2: Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes.	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	<b>8.000</b>	<b>Contratacion Docentes</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	8.000			Pendiente
339033		PASAJES Y VIATICOS		Movilidad participantes para el trabajo experimental	<b>25.333</b>	<b>Directa</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	25.333			Pendiente
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.2</b>		<b>33.333</b>			<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
339018			Subcomponente b3. Organizacion y realizacion de Simposios de especializacion MERCOSUR	Alquiler salones	<b>996</b>	<b>Contratacion Directa</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	996			Pendiente
339018				Alquiler equipos proyeccion y folleteria	<b>498</b>	<b>Contratacion Directa</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	498			Pendiente
339033				Movilidad y viaticos de participantes	<b>9.956</b>	<b>Contratacion Directa</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	9.956			Pendiente
339018				Servicios de catering	<b>3.267</b>	<b>Contratacion Directa</b>	<b>Feb.-Dic. 2014</b>	3.267			Pendiente
339018				Publicacion de resultados	<b>1.492</b>	<b>Contratacion Directa</b>	<b>Mayo. 2012</b>	1.492			Pendiente
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.3</b>		<b>16.209</b>			<b>16.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
339036	SERV PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO		<b>Coordinación Contable</b>		<b>15.000</b>	<b>Contratación Directa</b>	<b>Ago 2012 - Jul 2015</b>	15.000			En ejecución
			Coordinación de las distintas UE	Contratación de consultor financiero contable							
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable</b>		<b>15.000</b>			<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALES BRASIL</b>					<b>1.722.529</b>			<b>1.153.195</b>	<b>548.834</b>	<b>28.000</b>	

**UNIDAD EJECUTORA - PARAGUAY**

Código	Descripción		Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE	Estado de Situación a la fecha
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Lector Multimodal de placas	44.000	Comparativo Precios	Ene a Dic. 2013	40.000		4.000	Realizado
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Microscopio fluorescencia	9.350	Comparativo Precios	Ene a Dic. 2013	8.500		850	Realizado
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Cabina de seguridad Biologica	16.500	Comparativo Precios	Ene a Dic. 2013	15.000		1.500	Realizado
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos Varios	10.478	Comparativo Precios	Ene a Dic. 2013		9.525	953	Realizado
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Destilador de agua deesionizada	13.200	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	12.000		1.200	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Congelador -80°C	22.000	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	20.000		2.000	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Tanque de Nitrogeno liquido	6.600	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	6.000		600	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Estufa con CO2	5.500	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	5.000		500	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Cuantificador de AND (Nanodrop)	33.000	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	30.000		3.000	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Liofilizador	11.000	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	10.000		1.000	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Generador	22.000	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	20.000		2.000	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos Varios	54.533	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014		49.575	4.958	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos Varios	12.540	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014		11.400	1.140	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Centrifuga refrigerada con diferentes rotones	22.000	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	20.000		2.000	Pendiente

535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento

**Sub componente a.1: Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.**

Cabina PCR	7.700	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	7.000		700	Pendiente
Equipo de Foto-Documentacion	11.000	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	10.000		1.000	Pendiente
Maquina de Hielo	4.400	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	4.000		400	Pendiente
Termociclador a tiempo real	38.500	Comparativo Precios	Ene a dic. 2014	35.000		3.500	Pendiente
Centrifuga refrigerada con diferentes rotores	22.478	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	20.000		2.478	Pendiente
Cabina PCR	7.867	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	7.000		867	Pendiente
Maquina de Hielo	11.239	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	10.000		1.239	Pendiente
Equipo de Foto-Documentacion	11.239	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	10.000		1.239	Pendiente
Cubetas para geles	11.239	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	10.000		1.239	Pendiente
Termociclador normal	61.816	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	55.000		6.816	Pendiente
Termociclador a tiempo real	39.337	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	35.000		4.337	Pendiente
Ultracentrifuga	95.533	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	85.000		10.533	Pendiente
Congelador -80°C	22.478	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	20.000		2.478	Pendiente
Secuenciador	134.870	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	120.000		14.870	Pendiente
Cabina de seguridad Biologica	67.435	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	60.000		7.435	Pendiente
Estufa con CO2	11.239	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	10.000		1.239	Pendiente
Autoclave	2.810	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	2.500		310	Pendiente



535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Balanza Analitica	3.372	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	3.000		372	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Cabina de seguridad Biologica	18.545	Contratación Directa	Ene a Dic. 2015	16.500		2.045	Pendiente
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos Varios (microscopios, freezer -80, lector ELISA, flujo laminar rotavapor)	56.196	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015		50.000	6.196	Pendiente
<b>TOTAL SUB COMPONENTE a.1</b>					<b>921.994</b>			<b>706.500</b>	<b>120.500</b>	<b>94.994</b>	
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE a.1</b>					<b>827.000</b>						
300-500	Productos e Instrumentales Quimicos, Bienes de Consumo e Insumos y Otros gastos de inversion	INSUMOS P/INVEST.		Reactivos e insumos varios LCSP	6.744	Contratación Directa	Agos a Dic. 2012	5.000	1.000	744	Realizado
					192.785	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2014	167.080	0	25.705	Pendiente
					214.804	Licitacion Publica Nacional	Ene a Dic. 2015	66.670	124.450	23.684	Pendiente de Planificación
350	Productos e Instrumentales Quimicos	INSUMOS P/INVEST.		Reactivos e insumos varios IICS	61.468	Concurso de Oferta	Ene a Dic. 2014	54.691		6.777	Pendiente
					106.417	Concurso de Oferta	Ene a Dic. 2015	64.684	30.000	11.733	Pendiente de Planificación
350	Productos e Instrumentales Quimicos	INSUMOS P/INVEST.		Reactivos e insumos varios CEDIC	214.692	Comparativo Precios	Ene a Dic. 2014	119.375	75.800	19.517	Pendiente
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.2</b>					<b>796.910</b>			<b>477.500</b>	<b>231.250</b>	<b>88.160</b>	
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE a.2</b>					<b>708.750</b>						
				Sub componente a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia tecnológica a terceros.							
				Mantenimiento en general del Bioterio	146.110				130.000	16.110	Pendiente de Planificación
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.3</b>					<b>146.110</b>			<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>16.110</b>	
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE a.3</b>					<b>130.000</b>						

522-260	Construcciones de Obras y Servicios Técnicos y Profesionales	Obras	<b>Sub componente a.5:</b> Adecuaciones edilicias (construcciones LCSP, IICS, CEDIC)	Construcción de Laboratorio Multiuso - CEDIC	199.980	Cuadro comparativo precios	Ene a Dic. 2014	65.000	114.850	17.985	Pendiente
				Construcción de un Laboratorio de Contención Tipo II - LCSP	230.980	Licitación Pública Nacional	Ene a Dic. 2014		1.950	195	Pendiente
				Construcción de Bioterio - IICS	355.698	Licitación Pública Nacional	Ene.2014 a Dic. 2015	303.000		52.698	Pendiente
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.5</b>				<b>786.658</b>			<b>568.000</b>	<b>116.800</b>	<b>101.858</b>		
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE a.5</b>				<b>684.800</b>							
<b>Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado</b>											
232	VIATICOS		<b>Sub componente b.1:</b> Creación del componente "Programa e Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular" con participación de las Instituciones miembro.	Participación de alumnos en cursos de postgrado. Viaticos : Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	38.427	Proceso de Pago de Viatico	Abr. a Dic. 2014	38.427	0	0	Pendiente
231	Pasajes			Participación de alumnos en cursos de postgrado. Pasajes: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	8.849	Proceso de Pago de Pasajes	Abr. a Dic. 2014	7.873	0	976	Pendiente
232	VIATICOS			Participación de alumnos en cursos de postgrado. Viatico : Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	12.808	Proceso de Pago de Viatico	Ene a Dic 2015	12.808	0	0	Pendiente de Planificación
231	Pasajes			Participación de alumnos en cursos de postgrado. Pasajes : Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	2.948	Proceso de Pago de Pasajes	Ene a Dic 2015	2.623	0	325	Pendiente de Planificación
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.1</b>				<b>63.032</b>				<b>61.731</b>	<b>0</b>	<b>1.301</b>	
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE b.1</b>				<b>61.731</b>							
232	VIATICOS		<b>Sub componente b.2:</b> Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los Estados participantes.	Movilidad participantes para el trabajo experimental. Viaticos: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS,	63.492	Proceso de Pago de Viatico	Abr. a Dic. 2014	63.492			Pendiente
231	Pasajes			Movilidad participantes para el trabajo experimental. Pasajes: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	8.720	Proceso de Pago de pasajes	Abr. a Dic. 2014	7.759		961	Pendiente
260-290	Serv. Tecnicos Capacitaciones			Cursos de Capacitación. Corresponde a LCSP, IICS, CEDIC	79.424	Concurso de Oferta	Abr. a Dic. 2014	74.519		4.905	Pendiente
232	VIATICOS			Movilidad participantes para el trabajo experimental. Viaticos: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	35.622	Proceso de Pago de Viatico	Abr. a Dic. 2015	35.622			Pendiente de Planificación

231	Pasajes			Movilidad participantes para el trabajo experimental. Pasajes: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	4.448	Proceso de Pago de pasajes	Abr.a Dic. 2015	3.958		490	Pendiente de Planificación	
260-290	Serv. Tecnicos Capacitaciones			Cursos de Capacitación. Corresponde a LCSP, IICS, CEDIC	4.650	Contratación Directa	Abr.a Dic. 2015	4.650			Pendiente de Planificación	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.2</b>					196.356			190.000	0	6356		
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE b.2</b>					190.000							
280-260	Servicios Tecnicos y Profesionales y Otros Servicios		<b>Sub componente b.3:</b> Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Organización de Simposios - corresponde al LCSP	35.966	Concurso de Oferta	Abr.a Dic. 2014	16.000		1.983	Pendiente	
							Concurso de Oferta	Abr.a Dic. 2015	16.000		1.983	Pendiente de Planificación
232	VIATICOS			Movilidad y viáticos de participantes de Simposios en el extranjero: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	14.579	Contratación Directa	Abr. a Dic. 2014	14.579	0	0	Pendiente	
231	PASAJES			Movilidad participantes para el trabajo experimental. Pasajes: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	5.461	Contratación Directa	Abr. a Dic. 2014	4.859		602	Pendiente	
232	VIATICOS			Movilidad y viáticos de participantes de Simposios en el extranjero: Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	10.265	Contratación Directa	Abr. a Dic. 2015	10.265	0	0	Pendiente de Planificación	
231	PASAJES			Pasajes para Participantes en SIMPOSIOS en el Extranjero. Pasajes : Corresponde 50% LCSP, 25% IICS, 25% CEDIC	4.170	Contratación Directa	Abr. a Dic. 2015	3.422		748	Pendiente de Planificación	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.3</b>					70.441			65.125	0	5316		
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE b.3</b>					65.125							
260	Servicios Tecnicos y Profesionales		<b>Sub componente c.1:</b> Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios	Corresponde solo a LCSP.	5.620	Contratación Directa	Abr. a Jul. 2014	5.000		620	Pendiente	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE c.1</b>					5.620			5.000	0	620		
<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE c.1</b>					5.000							
<b>Otros Gastos</b>												
130	Asignaciones Complementarias				209.200	Pago de Complementos	Ene 2013 a Dic. 2015			209.200	Realizado 11%	
140	Contratación de Personal				447.794	Contratación de Personal	Ene 2013 a Dic. 2015			447.794	Realizado 13%	

			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE OTROS GASTOS</b>	<b>656.994</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656.994</b>	Se requiere actualización debido al aumento en los costos operativos de servicios Personales.
			<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>						
	Coordinacion Contable			<b>22.500</b>	OBS: ESTE PROCESO LO EJECUTA LA UE URUGUAY	Ago 2012 - Jul 2015	22.500			En Ejecución
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable</b>	<b>22.500</b>			<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE COORDINACION CONTABLE</b>	<b>22.500</b>						
			<b>TOTAL SUBCOMPONENTE AUDITORIA</b>	<b>17.000</b>			<b>17.000</b>			
			<b>TOTAL GASTOS ELEGIBLES del SUBCOMPONENTE</b>	<b>17.000</b>			<b>17.000</b>			
<b>TOTALES PARAGUAY</b>				<b>3.683.615</b>			<b>2.113.356</b>	<b>598.550</b>	<b>971.709</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA - URUGUAY</b>										
<b>Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.</b>										
511002	Insumos científicos			<b>157.566</b>	Compra Directa a	Febrero a Octubre	122.566	35.000		Pendiente
510101	Pequeños Equipos									
			Compra de material para la realización de actividades de investigación científica: material fungible y pequeños equipamientos	36.043,00	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior		3305	32.738,00		Pendiente de Planificación
			Adquisición de material de Consumo - Material Descartable Plástico	<b>80.836</b>	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior	ago-12	47.502	33.334		En Ejecución
				<b>32.737</b>	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior			32.737		Pendiente de Planificación
511001	Reactivos y Solventes		a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	<b>176.442</b>	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior	Febrero a Octubre 2014	128.109	48.333		En Ejecución
			Adquisición de material de Consumo - Reactivos y Solventes	<b>32.737</b>	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior			32.737		Pendiente de Planificación

			Adquisición de material de Consumo - Enzimas, Kits de Biología Molecular, Insumos de biología celular	178.401	Compra Directa a Distintos Proveedores de Plaza y Exterior	Febrero a Octubre 2014	130.068	48.333		En Ejecución	
511002	Insumos científicos			32.738	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior			32.738		Pendiente de Planificación	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.2</b>				<b>727.500</b>			<b>431.550</b>	<b>295.950</b>	<b>0</b>		
51010302 51010101	Mantenimiento de Equipos Científicos	<b>a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con</b>	Gastos de mantenimiento de equipos	199.100	Compra Directa a	Enero a Diciembre		199.100		En Ejecución	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE a.3</b>				<b>199.100</b>			<b>0</b>	<b>199.100</b>	<b>0</b>		
<b>Componente: b) - Formación de Recursos Humanos a través del PosGrado</b>											
515022 515028 515002	Pasajes y Viajes Viáticos Alojamiento	<b>b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades miembro.</b>	Gastos de movilidad y estadía de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	46.894	Compra Directa a Distintos Proveedores	Enero a Noviembre 2014	46.894			Pendiente	
				23.106	Compra a Distintos Proveedores Plaza y Exterior		23.106			Pendiente de Planificación	
				Material para el dictado de los cursos	11.294	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior	Enero a Noviembre 2014	11.294			Pendiente
513015 511006	Paplería Insumos informáticos				5.052	Compra Directa a Distintos Proveedores		5.052			Pendiente de Planificación
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.1</b>				<b>86.346</b>			<b>86.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
515022 515028 515002	Pasajes y Viajes Viáticos Alojamiento	<b>b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes.</b>	Participación de jóvenes investigadores en cursos de postgrado	33.333	Compra Directa a Distintos Proveedores	Enero a Noviembre 2014	33.333			Pendiente	
				16.667	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior		16.667			Pendiente de Planificación	
				Movilidad de científicos para el desarrollo de trabajo experimental	33.333	Compra Directa a Distintos Proveedores Plaza y Exterior	Enero a Noviembre 2014	33.333			Pendiente
515022 515028 515002	Pasajes y Viajes Viáticos Alojamiento				16.667	Compra Directa a Distintos Proveedores		16.667			Pendiente de Planificación
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.2</b>				<b>100.000</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
515022 515028	Pasajes y Viajes		Movilidad y viáticos de participantes	10.000	Compra	Setiembre	10.000			Pendiente	

515022 515020	Viáticos		movilidad y viáticos de participantes	10.000	Compra Directa a Distintos Proveedores	2014	10.000			Pendiente	
512015	Alimentación y Alquiler de Local	<b>b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR</b>	Catering, salones, equipos	15.000	Compra Directa a Distintos Proveedores	Setiembre 2014	15.000			Pendiente	
				13.000	Compra Directa a Distintos Proveedores		13.000			Pendiente de Planificación	
				Alojamiento de parcpantes	18.190	Compra Directa a Distintos Proveedores	Setiembre 2014	18.190			Pendiente
515002	Alojamiento				8.934	Compra Directa a Distintos Proveedores		8.934			Pendiente de Planificación
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.3</b>				<b>65.124</b>			<b>65.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Componente: c) Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios</b>											
	Publicaciones	<b>c.1 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR</b>	Publicaciones	2.500	Compra Directa a Distintos Proveedores	Setiembre 2014	2.500			Pendiente	
					2.500	Compra Directa a Distintos Proveedores		2.500			Pendiente de Planificación
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE b.3</b>				<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Componente: d) Incubadora de Empresas</b>											
<b>112408</b>	<b>Obras en Construcción</b>	<b>d.1 Montaje del Espacio de Innovación para el MERCOSUR en Uruguay</b>	Dirección de Obra	45.000	Concurso - Contratación Directa	ago-12	45.000			Concluido	
			Adquisición de material de obra para el área Sanitaria	22.000	Llamado Licitación	ago-12	22.000			Concluido	
			Adquisición de material para Obra Eléctrica	278.000	Apertura de precios	ago-12	278.000			Concluido	
			Adquisición de material de Obra para Albañilería	278.000	Evaluación y Adjudicación	ago-12	278.000			Concluido	
			Adquisición de material de Obra para perfilería	115.000	Ejecución	ago-12	115.000			Concluido	
			Adquisición de material de obra para el área Vinílica y Pintura	112.000	Obligaciones y Anticipos	ago-12	112.000			Concluido	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE d.1</b>				<b>850.000</b>			<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
515016	Honorarios Profesionales	Coordinación de las distintas UE	Contratación de consultor financiero contable	22.500	Cocurso - Contratación		18.450	4.050		En Ejecución	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable</b>				<b>22.500</b>			<b>18.450</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>		
515016	Honorarios Profesionales	Auditoría comprensiva	Auditoría a cargo de FOCEM	17.000	Contratación Directa	Noviembre de 2014	17.000			Pendiente	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa</b>				<b>17.000</b>			<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
512001 512013 512009 512011 512010 512008 515007	Sueldos y Jornales Aguinaldo Salario Vacacional	Cargas Sociales Licencia Seguro de Acc. De Trabajo	Salarios	56.000	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2014			56.000	En Ejecución	
<b>TOTAL SUBCOMPONENTE Salarios</b>				<b>56.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>		
<b>TOTALES URUGUAY</b>				<b>2.128.570</b>			<b>1.573.470</b>	<b>499.100</b>	<b>56.000</b>		