



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - DINCAP

PROYECTO "LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS"

ANEXO

PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL

Nombre de la Unidad Ejecutora: **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**
 N° COF: **05/07**
 Nombre del Proyecto: **FOCEM - "LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A Y FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS"**
 País: **PARAGUAY**
 Período Comprendido: **2007-2014**
 N° de Actualización: **1**

Componente I: Asesoría Técnica Nacional e Internacional y Fiscalizaciones Varias

Plan de Cuentas FOCEM		Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo unitario	Monto USD	Modalidad de Compra	Fecha (°)	FINANCIAMIENTO				% FINANCIAMIENTO		Estado de situación - Fecha	COMENTARIOS
N° Rubro	Nombre							Contrapartida Local	FOCEM	Contrapartida Local	FOCEM	FOCEM	LOCAL		
3.35.353	Imprenta, publicaciones y reproducciones	VISIBILIDAD FOCEM: Contratación de servicios de publicidad para la publicación en periodicos locales (Avisos de licitaciones e informaciones inherentes al Programa.	1	1.855	1.855	Contratación Directa	29/12/2007	1.854,6	0,0	1.854,57	0,00	0%	100%	Fue contratada la Firma Alex Publicidad. La modalidad del contrato fue ABIERTO. El monto especificado en el financiamiento es el ejecutado, no así el monto contratado. Considerando que es un contrato abierto solo se utilizó esa suma, el monto máximo del contrato es de Gs. 81.000.000,-. Para el año 2007 se tiene provisionado Gs. 31.000.000 y la diferencia conforme a la ley de presupuesto del siguiente año, la misma no fue utilizada en su totalidad y el contrato feneció en el año 2008.	
			1	3.184	3.184	Contratación Directa	17/12/2009	2.880,4	304,0	2.880,40	304,00	10%	90%	Fue contratada la Firma FUSION S.A. La modalidad del contrato fue ABIERTO, y el monto especificado en el financiamiento es el ejecutado,-	
			1	7.219	7.219	Contratación Directa	22/11/2010	1.265,0	5.954,0	1.265	5.954	82%	18%	Se ha adjudicado a la APOLO 11, en un llamado plurianual, y se encuentra en vigencia su contrato hasta el 31 de diciembre de 2013. El monto especificado en el financiamiento es el previsto a ejecutar con cada fuente de financiamiento, conforme a la disponibilidad.	
3.34.349	Servicios técnicos y profesionales	Asesorías técnicas , para asesorar y elaborar los Pliegos de Bases y condiciones de los procesos establecidos, tales como: concurso de ofertas, contrataciones directas, procedimientos por vía de la excepción, subasta a la baja y licitaciones públicas nacionales e internacionales.	1	8.412	8.412	Licitación por Concurso de Ofertas	29/03/2010	8.412,2	0,0	8.412	0	0%	100%	Se ha ejecutado el 100% del contrato con el Abog. JORGE ZARATE LEIVA. El monto especificado corresponde al monto pagado y rendido.	
3.35.353	Imprenta, publicaciones y reproducciones	VISIBILIDAD FOCEM "Contratación de servicios de impresión" para cumplir con la Guía de Visibilidad del FOCEM. (Para provisión e impresión de los siguientes artículos: CARTEL DE OBRA, MAQUETAS, BANNER, TRÍPTICOS, AGENDAS, CARPETA, INSTITUCIONAL, BOLIGRAFOS)	1	20.730	20.730	Contratación Directa	06/10/2010	6.712	14.018	6.712	14.018	68%	32%	Se ha adjudicado a la FIRMA NEMPRESA PRODUCCIONES S.R.L., en un llamado plurianual realizado en el ejercicio 2010, y se encuentra en vigencia su contrato hasta el 31 de diciembre de 2013.	
3.34.346	Servicios técnicos y profesionales, de informática y sistemas computarizados	SOFTWARE CONTABLE: Adquisición de un software contable, a fin de contar con una contabilidad general del Proyecto y mantener al día los registros contables de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el FOCEM, así como la consolidación de los movimientos de ingresos y egresos del Proyecto a fin de facilitar el control del avance financiero y de la auditoría correspondiente.	1	2.000	2.000	Contratación Directa	Noviembre 2013	2.000	0	2.000	0	0%	100%	Se tiene prevista la adquisición en el mes de diciembre 2013.	
3.34.349	Servicios técnicos y profesionales	Consultoría para la Fiscalización de la Obra "Construcción del Laboratorio de Bioseguridad "	1	186.600	186.600	Licitación Pública Internacional	Noviembre 2013	4.876,0	181.724,0	4.876	181.724	95%	3%	El llamado se encuentra ligado a la culminación y aprobación del Diseño y Cálculo para la Construcción. Se tiene prevista la realización del llamado en noviembre del ejercicio 2013. En el ejercicio 2014 se tiene previsto pagar en concepto de anticipo (50%) a la firma adjudicada.	
Total Componente I:				230.000	230.000			28.000	202.000,0	28.000	202.000,0	88%	12%		

Plan de Cuentas FOCEM			Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo unitario	Monto USD	Modalidad de Compra	Fecha (*)	FINANCIAMIENTO				% FINANCIAMIENTO		Estado de situación - Fecha	COMENTARIOS
N°	Rubro	Nombre							Contrapartida Local	FOCEM	Contrapartida Local	FOCEM	FOCEM	LOCAL		
4.42.422	Construcciones en bienes de dominio público	<p>Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Bioseguridad: Incluye la construcción y el equipamiento del laboratorio NSB2A del SENACSA que contara con un área estimada de 1.265 m2, dividida en dos partes bien diferenciadas:</p> <p><input type="checkbox"/> Construcción civil <input type="checkbox"/> Instalación de equipos especiales</p> <p>Contará con sistemas de accesos restringidos a personas y materiales, exclusas con puertas enclavadas y acceso exclusivo al área de trabajo, sistema de aire acondicionado con presión diferenciada (positiva y negativa), circuito cerrado de televisión, tratamiento de efluentes.</p>	1	3.730.000	3.730.000	Licitación Pública Internacional	Noviembre 2013	559.500	3.170.500	559.500	3.170.500	85%	15%	El llamado se encuentra ligado a la culminación y aprobación del Diseño y Cálculo para la Construcción. Se tiene prevista la realización del llamado en noviembre del ejercicio 2013. En el ejercicio 2014 se tiene previsto pagar en concepto de anticipo (50%) a la firma adjudicada.		
Total Componente 2:					3.730.000	3.730.000			559.500	3.170.500	655.056	3.170.500	85%	15%		-

Componente 3: Adecuación del Laboratorio de Control de Alimentos

Plan de Cuentas FOCEM			Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo unitario	Monto USD	Modalidad de Compra	Fecha (*)	FINANCIAMIENTO				FINANCIAMIENTO		Estado de situación - Fecha	COMENTARIOS
N°	Rubro	Nombre							Contrapartida Local	FOCEM	Contrapartida Local	FOCEM	FOCEM	LOCAL		
3.33.331	Mantenimiento y reparación de edificios locales	<p>Ampliación y Adecuación de infraestructura del Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA: La obra comprende la construcción de oficinas acorde a las necesidades actuales del SENACSA, una estación de tratamiento de efluentes de productos y bioquímicos utilizados en el laboratorio, adecuación de la instalación eléctrica, además de la ampliación del Bloque de Laboratorios.</p>	1	100.000	100.000	Concurso de Ofertas	17/12/2009	48.757,6	41.959,8	48.757,6	41.959,8	47%	53%	<p>La obra comprendió la construcción de oficinas acorde a las necesidades actuales del SENACSA, una estación de tratamiento de efluentes de productos y bioquímicos utilizados en el laboratorio, adecuación de la instalación eléctrica para dotar al edificio de un adecuado sistema de iluminación y fuerza motriz además de la ampliación del Bloque de Laboratorios, contribuyendo de esta forma a cumplir con las normas de "Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)".</p>		
Total Componente 3:					100.000	100.000			48.757,6	41.959,8	48.757,6	41.960	47%	53%		-

Componente 4: Adquisición de Mobiliarios y Equipos Móviles.

Plan de Cuentas FOCEM			Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo unitario	Monto USD	Modalidad de Compra	Fecha (*)	FINANCIAMIENTO				% FINANCIAMIENTO		Estado de situación - Fecha	COMENTARIOS
N°	Rubro	Nombre							Contrapartida Local	FOCEM	Contrapartida Local	FOCEM	FOCEM	LOCAL		
4.43.436		Maquinaria y equipo, equipo de computación	Adquisición de Equipos de computación: 3 (tres) Computadoras Personales y una Notebook	1	2.894	2.894	Contratación Directa	Mayo 2010	2.894,2	0,0	2.894,2	0,0	0%	100%	Se adjudicó a la firma PC TRONIC, bajo la modalidad de contratación directa.	
4.43.436		Maquinaria y equipo, equipo de computación	Adquisición de Equipos de computación: La descripción y especificaciones técnicas del presente llamado, serán concensuadas una vez que se cuente con el Diseño del Laboratorio de Bioseguridad a ser construido, acorde a los requerimientos del mismo.	1	47.106	47.106	Licitación por Concurso de Ofertas	Noviembre 2014	1.605,8	45.500,0	1.605,8	45.500,0	97%	3%	Dicha adquisición se tiene prevista ejecutarla, una vez construido el Laboratorio de Bioseguridad. Se tiene planificado la realización de un solo llamado, para la adquisición de los equipos de computación a ser utilizados en el Laboratorio de Bioseguridad.	
4.43.437		Maquinaria y equipo, equipo de oficina y muebles	Adquisición de Mobiliarios: La descripción y especificaciones técnicas del presente llamado, serán concensuadas una vez que se cuente con el Diseño del Laboratorio de Bioseguridad a ser construido, acorde a los requerimientos del mismo.	1	25.000	25.000	Licitación por Concurso de Ofertas	Noviembre 2014	2.250,0	22.750,0	2.250,0	22.750,0	91%	9%	Dicha adquisición se tiene prevista ejecutarla, una vez construido el Laboratorio de Bioseguridad. Se tiene planificado la realización de un solo llamado, para la adquisición de los mobiliarios a ser utilizados en el Laboratorio de Bioseguridad.	
4.43.433		Maquinaria y equipo, equipo sanitario y de laboratorio	Adquisición de Equipos Laboratoriales: La descripción y especificaciones técnicas del presente llamado, serán concensuadas una vez que se cuente con el Diseño del Laboratorio de Bioseguridad a ser construido, acorde a los requerimientos del mismo.	1	475.000	475.000	Licitación por Concurso de Ofertas	Noviembre 2014	40.250,0	434.750,0	40.250,0	434.750,0	92%	8%	Dicha adquisición se tiene prevista ejecutarla, una vez construido el Laboratorio de Bioseguridad. Se tiene planificado la realización de un solo llamado, para la adquisición de los equipos laboratoriales a ser utilizados en el Laboratorio de Bioseguridad.	
Total Componente 4:					550.000	550.000			47.000,0	503.000,0	47.000,0	503.000,0	91%	9%		-

Componente 5: Capacitación

Plan de Cuentas FOCEM			Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo unitario	Monto USD	Modalidad de Compra	Fecha (*)	FINANCIAMIENTO		FINANCIAMIENTO		% FINANCIAMIENTO		Estado de situación - Fecha	COMENTARIOS
N°	Rubro	Nombre							Contrapartida Local	FOCEM	Contrapartida Local	FOCEM	FOCEM	LOCAL		
3.37.371		Pasajes	Provisión de Pasajes Aereos al exterior: Contratación de Agencia de Viajes, a fin de proveer pasajes exterior a funcionarios del SENACSA y de la UNEMAG, en el marco del Componente Capacitación.	1	3.499	3.499	Contratación Directa	29/12/2007	3.499	0	3.499	0	0%	100%	Fue contratada la Firma Coral Turismo S.R.L. La modalidad del contrato fue ABIERTO, y el monto especificado en el financiamiento es el ejecutado.	
3.37.371		Pasajes	La empresa es adjudicada o evaluada de acuerdo al porcentaje de descuento o recargo que cotice sobre el precio impreso en el boleto del pasaje, y se realiza bajo la modalidad de contrato abierto, de manera que la empresa provea los pasajes aéreos con Itinerarios solicitados a necesidad del Proyecto, con cobertura a cualquier destino del mundo.-	1	2.619	2.619	Contratación Directa	21/10/2008	1.057	1.563	1.057	1.563	60%	40%	Fue contratada la Firma Palma Travel. La modalidad del contrato fue ABIERTO, y el monto especificado en el financiamiento es el ejecutado.	
3.37.371		Pasajes		1	27.000	27.000	Licitación por Concurso de Ofertas	08/11/2010					82%	18%	Se encuentra en ejecución el contrato con la Firma SERVI TRAVEL. La modalidad del contrato es PLURIANUAL y ABIERTA. El monto especificado en el financiamiento es el previsto a ejecutar con cada fuente de financiamiento, conforme a la disponibilidad.	
3.34.345		Capacitación	Capacitación: Comprende actividades de capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios, congresos y otras acciones destinadas a desarrollar, complementar y actualizar profesionales técnicos del SENACSA. Incluye pago de inscripciones, matrículas y los gastos inherentes a gastos de capacitación	1	15.500	15.500	Excepción con Código de Contratación Especial		5.000	10.500	4.500	10.500			Modalidad de compra: De acuerdo a Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, no existe una modalidad de compra, sino se realiza a través de excepción, se solicita Código de Contratación Especial, comunicando a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	
3.37.372		Viáticos	Viáticos para funcionarios: Provisión de viáticos para la realización de viajes al interior y exterior del país, de funcionarios del SENACSA.	1	81.382	81.382	Excluida de la Ley 2051/03		22.944	58.437	18.000	58.437			Modalidad de compra: Excluida de la Ley 2051/2003 de Contrataciones	
Total Componente 5:					130.000	130.000			32.500,0	60.000,1	22.555,7	60.000,1	71%	29%		-

Componente 6: Auditoría Externa

Plan de Cuentas FOCEM			Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo unitario	Monto USD	Modalidad de Compra	Fecha (*)	FINANCIAMIENTO				FINANCIAMIENTO		Estado de situación - Fecha	COMENTARIOS
N°	Rubro	Nombre							Contrapartida Local	FOCEM	Contrapartida Local	FOCEM	FOCEM	LOCAL		
3.34.344		Contabilidad y Auditoría	Auditoría Externa con llamado del Banco de Auditores del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)	1	60.000	60.000	A cargo de la UTF/SM		48.757,6	41.959,8	48.757,6	41.959,8	100%		La "Auditoría Externa" es una actividad a ser ejecutada por la Unidad Técnica del FOCEM (UTF/SM), con cargo al Proyecto	
Total Componente 6:					60.000	60.000			48.757,6	41.959,8	48.757,6	41.959,8	100%			-
TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES					4.800.000	4.800.000			715.757,7	3.977.459,8	801.369,1	3.977.459,9	85%	15%		

Consideraciones:

* La fecha de los llamados realizados corresponde a la fecha de adjudicación y la de los llamados pendientes corresponde a la fecha estimada de adjudicación del llamado.