

PROYECTO INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD
PLAN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES POST-ADENDA

UNIDAD EJECUTORA - ARGENTINA. Desembolsos 1 a 10											
Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios	
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE			
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Adquisición de Realtime PCR	28,550.00	Licitacion	May-14	28,550.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisicion Detector Quimioluminiscencia	30,641.00	Licitacion	Nov-12	30,641.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisicion de Fujos Laminares x 4	32,000.00	Licitacion	Jul-13	32,000.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de estufas para cultivo x 5	34,500.00	Licitacion	Jul-13	34,500.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición Freezer - 80° C x 3	39,900.00	Licitacion	Jul-13	39,900.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Tanque de Nitrogeno	4,500.00	Concurso de precios	Jul-13	4,500.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de centrifugas de mesa refrigerante x 2	32,700.00	Licitacion	Jul-13	32,700.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Nanodrop	9,985.00	Concurso de precios	Jun-13	9,985.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Racks para bioterio	68,000.00	Licitacion	Aug-13	68,000.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Autoclave para Bioterio	53,472.00	Licitacion	Aug-13	53,472.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Luminómetro	17,370.00	Licitacion	Jul-13	17,370.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Gel Dryer System con Bomba de vacío	9,587.00	Concurso de precios	Jul-13	9,587.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de Ultracentrifuga y Rotores	125,805.00	Licitacion	May-14	125,805.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de accesorios complementarios para ultracentrifuga y rotores	29,564.40	Contratacion Directa	Septiembre a Octubre 2017	28,100.00	0.00	1,464.40	En Ejecución	
TOTAL SUB COMPONENTE a.1			516,574.40			515,110.00	0.00	1,464.40			
		Adquisición de Microscopio Confocal	380,000.00	Licitacion	Enero y Julio 2014	380,000.00	0.00	0.00	Concluido		

3.3.5.1	EQUIPAMIENTO		Adquisición de Microscopio Fluorescencia	116,500.00	Licitacion	Nov-12	116,500.00	0.00	0.00	Concluido	
			Adquisición de FACS	146,490.00	Licitacion	Jul-13	146,490.00	0.00	0.00	Concluido	
			Accesorios complementarios para Microscopio	58,875.80	Contratacion Directa	Septiembre a Octubre 2017	55,172.00	0.00	3,703.80	En ejecucion	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO	a.3) Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de Agua - Computación - Limpieza - Herramientas - Servicio Técnico	75,221.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	71,517.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos	30,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	26,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Luces ultravioletas para esterilidad ambiental - Bobinas de papeles - Alcohol y otros solventes - Servicio Técnico	30,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	26,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Nitrógeno líquido para mantenimiento de líneas celulares - Computación - Bobinas de papel - Servicio Técnico	24,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	20,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Repuestos de Filtros de flujos laminares - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes	30,371.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Agosto 2018	0.00	26,667.00	3,704.00	En Ejecución	
3.3.4.1	GS DE MANTENIMIENTO		Gastos de Mantenimiento - Insumos para limpieza general - Librería - Computación	24,367.80	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	20,665.00	3,702.80	En Ejecución	
	SALARIOS			Salarios de Investigadores	86,500.00	Contratacion Directa	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	0.00	86,500.00	En Ejecución
3.3.5.1	EQUIPAMIENTO			Equipo de PCR (x3) - Detección directa del virus	80,500.00	Contratacion Directa	Julio 2020 a Marzo 2021	80,000.00	0.00	500.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE a.3				1,083,938.60			778,162.00	192,850.00	112,926.60		
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.4 Estructura del componente "Colección Biológica de Células de Mamíferos" considerada de alta necesidad y utilidad para todos los países del MERCOSUR.	Las células se comprarán por compra directa en diferentes bancos de células en distintos países y proveedores, mantenimiento de la colección	122,470.00	Contratacion directa / Concurso de Precios si correspondiera	Septiembre a Octubre 2017	120,000.00	0.00	2,470.00	En ejecucion
TOTAL SUBCOMPONENTE a.4				122,470.00			120,000.00	0.00	2,470.00		
3.3.5.3	OBRAS	a.5 Adecuaciones Edilicias - Fondo de Construcción de Laboratorios	Construccion del IBIOBA	448,500.00	Licitacion	Agosto 2012 a Mayo 2014	0.00	389,000.00	59,500.00	Concluido	
TOTAL SUBCOMPONENTE a.5				448,500.00	-	-	0.00	389,000.00	59,500.00		
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	Adquisición Material Descartable Plástico	79,480.00	Contratacion	Agosto 2012 a	56,000.00	20,810.00	2,670.00	En Ejecución	

3.3.1.3	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.	Adquisición material descartable plástico	75,700.00	directa	Diciembre 2018	50,000.00	20,000.00	2,070.00	En Ejecución
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	OTROS		Adquisición de Animales - Reactivos	31,670.00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	26,000.00	3,000.00	2,670.00	En Ejecución
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Mantenimiento de Animales - Reactivos	62,670.00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	50,000.00	10,000.00	2,670.00	En Ejecución
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de medios de cultivo celular, sueros y factores de crecimiento.	80,860.00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	50,000.00	28,190.00	2,670.00	En Ejecución
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de biología celular, molecular y enzimas.	253,170.00	Contratacion directa	Agosto 2012 a Diciembre 2018	195,500.00	55,000.00	2,670.00	En Ejecución
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Kits y reactivos para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	2,630,720.00	Contratacion Directa	Marzo 2020 a Marzo 2021	2,630,000	0.00	720	En Ejecución
3.3.1.5	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Insumos accesorios para la realización de tests (pipetas, guantes, material de protección, tips, controladores de temperatura, etc)	185,800.00	Contratacion Directa	Julio 2020 a Febrero 2021	185,000	0.00	800	En Ejecución
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Insumos ELISA - Serológico COVID-19 (anticuerpos, plásmidos, buffers, placas plástica, etc)	375,450.00	Contratacion Directa	Julio 2020 a Enero 2021	375,000	0.00	450	En Ejecución
3.3.1.6	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos para plataforma medición de Respuesta/Memoria linfocitos T	185,200.00	Contratacion Directa	Agosto 2020 a Enero 2021	185,000	0.00	200	Pendiente de ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE a.2					3,885,020.00			3,752,500.00	117,000.00	15,520.00	
TOTAL COMPONENTE A					6,056,503.00			5,165,772.00	698,850.00	191,881.00	
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades											
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	BIBLIOGRAFIA	b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades miembro.	Contratación de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	86,461.00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Agosto 2017	79,327.00	0.00	7,134.00	En Ejecución
3.1.1.3				Material para el dictado de los cursos	38,769.00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Agosto 2017	31,635.00	0.00	7,134.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE b.1					125,230.00			110,962.00	0.00	14,268.00	
3.3.4.7	OTROS	PASAJES Y VIATICOS	b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes.	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	58,133.50	Contratacion Directa	Abril 2013 a Diciembre 2021	48,999.50	2,000.00	7,134.00	En Ejecución
3.3.4.5				Movilidad participantes para el trabajo experimental	110,134.00	Contratacion Directa	Abril 2013 a Diciembre 2021	101,000.00	2,000.00	7,134.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE b.2					168,267.50			149,999.50	4,000.00	14,268.00	
3.3.4.3	ALQUILERES			Alquiler salones	14,134.00	Contratacion Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	9,000.00	0.00	5,134.00	En Ejecución
3.3.4.3	ALQUILERES			Alquiler equinos proyección y folletería	12,134.00	Contratacion	Enero 2014 a	7,000.00	0.00	5,134.00	En Ejecución

3.3.4.5	PASAJES Y VIATICOS	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Adquisición equipos proyección y fotocopia	44,294.00	Directa	Diciembre 2021	7,000.00	0.00	9,134.00	En Ejecución
3.3.4.5	PASAJES Y VIATICOS		Movilidad y viáticos de participantes	71,134.00	Contratación Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	60,000.00	2,000.00	9,134.00	En Ejecución
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.		Servicios de catering	29,259.00	Contratación Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	19,125.00	1,000.00	9,134.00	En Ejecución
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.		Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4,000.00	Contratación Directa	Junio 2019 a Junio 2020	4,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.		Publicación de resultados	24,134.00	Contratación Directa	Enero 2014 a Diciembre 2021	16,000.00	1,000.00	7,134.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE b.3				154,795.00			115,125.00	4,000.00	35,670.00	
TOTAL COMPONENTE B				448,292.50			376,086.50	8,000.00	64,206.00	
Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios										
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos		2,500.00	Contratación Directa	Enero 2016 a Diciembre 2016	2,500.00	0.00	0.00	Concluido
TOTAL SUBCOMPONENTE c.1				2,500.00			2,500.00	0.00	0.00	
3.3.3.0	SERV. TERCEROS NO PERS.	c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones		2,500.00	Contratación Directa	Junio a Diciembre 2018	2,500.00	0.00	0.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE c.2				2,500.00			2,500.00	0.00	0.00	
TOTAL COMPONENTE C				5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	
3.3.3.2	SERV. TÉCNICOS PROF. Y CONSULT. EVENTUALES	Coordinación Contable	Coordinación de las ditintas U.E	40,000.00	Contratación Directa	Enero 2012 a Marzo 2021	40,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable				40,000.00			40,000.00	0.00	0.00	
3.3.3.2	SERV. TÉCNICOS PROF. Y CONSULT. EVENTUALES	Auditoría externa		17,000.00	Contratación Directa	Junio 2015 a Diciembre 2021	17,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa				17,000.00			17,000.00	0.00	0.00	
TOTALES ARGENTINA				6,566,795.50			5,603,858.50	706,850.00	256,087.00	

UNIDAD EJECUTORA - BRASIL. Desembolsos 1 a 7

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO USD	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios	
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE			
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											
449052	EQUIPAMIENTO	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las	Microscopio Confocal x1	313,983.00	Licitación	Nov-16	216,000.00	0.00	97,983.00	concluiu	
			Cabinas de Seguridad Biológica x5	39,300.00	Licitación	Octubre 2020 a Marzo 2021	36,500.00	0.00	2,800.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos
			Centrifuga x1	15,200.00	Licitación	Octubre 2020 a Marzo 2021	14,200.00	0.00	1,000.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos

			Espectrofotómetro nanodrop x1	9,220.00	Licitacion	Octubre 2020 a Marzo 2021	8,300.00	0.00	920.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos	
			Laser para microscopio confocal	14,500.00	Directa	Octubre 2020 a Dic 2021	14,000.00	0.00	500.00	NÃO INICIADO		
			TOTAL SUB COMPONENTE a.1	392,203.00			289,000.00	0.00	103,203.00			
449052	EQUIPAMIENTO		a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia	Cell Sorter	352,080.00	Licitacion	Julio a Diciembre	326,000.00	0.00	26,080.00	NÃO INICIADO	Aguardando liberação recursos
449052	EQUIPAMIENTO			Dos Sistemas robóticos para tests PCR COVID-19	505,000.00	Directa	Abril 2020 a Nov 2020	500,000.00	0.00	5,000.00	Pendiente de inicio	
339036	SALARIOS			Salarios de investigadores	84,000.00	Directa	Julio 2017 A Diciembre 2018	0.00	0.00	84,000.00	NÃO INICIADO	
			TOTAL SUB COMPONENTE a.3	941,080.00				826,000.00	0.00	115,080.00		
449051	OBRAS		a.5 Adecuaciones Edilicias - Fondo de Construcción de Laboratorios IDTS	Construcción de IDTS	668,800.00	Licitacion	Enero 2017 a Diciembre 2018	0.00	615,500.00	53,300.00	em execução	
			TOTAL SUB COMPONENTE a.5	668,800.00				0.00	615,500.00	53,300.00		
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las institutuciones biomédicas que componen la red	Adquisición de material Descartable Plástico	125,545.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	105,500.00	0.00	20,045.00	INICIADO	Licitações abertas para aquisição de insumos enquanto aguarda liberação fundos FOCEM
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de medios de cultivo celular, sueros y factores de crecimiento	118,780.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	98,000.00	0.00	20,780.00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos, proteínas y péptidos	168,300.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	127,000.00	0.00	41,300.00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Adquisición de reactivos de citometría de flujo e inmunohistoquímica	248,462.00	Licitacion	Septiembre 2016 a Diciembre 2018	182,000.00	0.00	66,462.00	INICIADO	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Kits para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	303,500.00	Directa	Marzo 2020 a Dic 2020	300,000.00	0.00	3,500.00	Pendiente de inicio	
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.		Generación de testigos en Fiocruz - Serodiagnóstico COVID-19	505,000.00	Directa	Abril 2020 a Dic 2020	500,000.00	0.00	5,000.00	Pendiente de inicio	
			TOTAL SUB COMPONENTE a.2	1,469,587.00				1,312,500.00	0.00	157,087.00		
339030	BS DE CONSUMO	INSUMOS P/INVEST.	a.4 Estructura del componente "Colección Biológica de Células de Mamíferos" considerada de alta necesidad y utilidad para todos los países del MERCOSUR	Las celulas se compraran por compra directa en diferentes bancos de celulas en distintos paises y proveedores, mantenimiento de la colección	238,000.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2017	200,000.00	0.00	38,000.00	INICIADO	Licitación em andamento. Aguardando liberação recursos FOCEM
			TOTAL SUBCOMPONENTE a.4	238,000.00				200,000.00	0.00	38,000.00		
			TOTAL COMPONENTE A	3,709,670.00				2,627,500.00	615,500.00	466,670.00		
			Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades									
339036	SERV PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO		b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades miembro	Contratación de profesionales para el dictado de cursos de postgrado	77,954.94	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Diciembre 2018	62,154.50	0.00	15,800.44	NÃO INICIADO	
				Material para el dictado de los cursos	34,760.34		Julio 2017 a Diciembre 2018	28,807.00	0.00	5,953.34	NÃO INICIADO	
			TOTAL SUBCOMPONENTE b.1	112,715.28				90,961.50	0.00	21,753.78		
339018	OTROS		b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los estados participantes.	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	44,307.00	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Dicimebre 2018	34,667.00	0.00	9,640.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO
339018	OTROS			Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4,000.00	dispensa de licitacao	Junio 2019 a Junio 2020	4,000.00	0.00	0.00	INICIADO	
339033	PASAJES Y VIATICOS			Movilidad participantes para el trabajo experimental	44,655.66	dispensa de licitacao	Julio 2017 a Diciembre 2018	41,333.00	0.00	3,322.66	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO
			TOTAL SUBCOMPONENTE b.2	92,962.66				80,000.00	0.00	12,962.66		
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES		b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Alquiler salones	14,917.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	12,917.00	0.00	2,000.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS FOCEM
				Alquiler equipos, proyeccion y folleteria	9,800.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	6,800.00	0.00	3,000.00	NÃO INICIADO	
				Movilidad y viaticos de participantes	38,300.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	29,400.00	0.00	8,900.00	NÃO INICIADO	
				Servicios de catering	10,862.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	8,272.00	0.00	2,590.00	NÃO INICIADO	
				Publicación de resultados	48,986.00	Licitacion	Julio 2017 a Diciembre 2018	47,736.00	0.00	1,250.00	NÃO INICIADO	
			TOTAL SUBCOMPONENTE b.3	122,865.00				105,125.00	0.00	17,740.00		
			TOTAL COMPONENTE B	328,542.94				276,086.50	0.00	52,456.44		

Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios											
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos		2,975.00	dispensa de licitacao	Abril a Septiembre 2018	2,500.00	0.00	475.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS
TOTAL SUBCOMPONENTE c.1				2,975.00			2,500.00	0.00	475.00		
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones		2,975.00	dispensa de licitacao	Octubre a Diciembre 2018	2,500.00	0.00	475.00	NÃO INICIADO	AGUARDANDO LIBERAÇÃO RECURSOS
TOTAL SUBCOMPONENTE c.2				2,975.00			2,500.00	0.00	475.00		
TOTAL COMPONENTE C				5,950.00			5,000.00	0.00	950.00		
339036	SERV PROFESIONALES DOCENTES, Y MATERIAL DIDACTICO	Coordinación Contable	Coordinación de las entidades U.E.	22,500.00	dispensa de licitacao	Noviembre 2016 a Diciembre 2018	22,500.00	0.00	0.00	NÃO INICIADO	
TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable				22,500.00			22,500.00	0.00	0.00		
339039	SERVIÇOS PROFESIONALES	Auditoría externa		17,000.00	dispensa de licitacao	Octubre a Diciembre 2018	17,000.00	0.00	0.00	NÃO INICIADO	
TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa				17,000.00			17,000.00	0.00	0.00		
TOTALS BRASIL				4,083,662.94			2,948,086.50	615,500.00	520,076.44		

UNIDAD EJECUTORA - PARAGUAY. Desembolsos 1 a 5											
Plan de Cuentas			Descripción de la Adquisición	MONTO U\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios
Código	Descripción						FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE		
Componente: a) - Investigación Científica, generación integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.											
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Lector Multimodal de placas	44,000.00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	40,000.00	0.00	4,000.00	Concluido	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Microscopio Fluorescencia	9,350.00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	8,500.00	0.00	850.00	Concluido	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Cábina de Seguridad Biologica	16,500.00	Comparativo precios	Enero a Diciembre 2013	15,000.00	0.00	1,500.00	Concluido	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para extracción de ácidos nucleicos (LCSP)	11,900.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	10,674.00	0.00	1,226.00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para detección, amplificación y cuantificación de ácidos nucleicos (LCSP)	101,698.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	91,223.00	0.00	10,475.00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos de secuenciación de ácidos nucleicos (LCSP)	163,434.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	146,600.00	0.00	16,834.00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos de fotodocumentacion y análisis de ácidos nucleicos y proteínas (LCSP)	28,118.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	25,222.00	0.00	2,896.00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos lectores cuantificadores de luz y absorbancia (LCSP)	44,593.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	40,000.00	0.00	4,593.00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para la conservación, almacenaje y criopreservación a temperaturas bajas y ultrabajas (LCSP)	17,391.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	15,600.00	0.00	1,791.00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para la producción de hielo escarcha (LCSP)	4,459.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	4,000.00	0.00	459.00	Pendiente de Ejecución	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	Equipos para la purificación de agua (LCSP)	5,128.00	Licitación Publica Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	4,600.00	0.00	528.00	Pendiente de Ejecución	

535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red.	Equipos para incubación a diferentes temperaturas (LCSP)	4,196.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	3,764.00	0.00	432.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para Centrifugación (LCSP)	44,074.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	39,534.00	0.00	4,540.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para disrupción de membranas y otras estructuras celulares (LCSP)	2,230.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	2,000.00	0.00	230.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para agitación y mezcla (LCSP)	1,499.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	1,345.00	0.00	154.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para secado y esterilización (LCSP)	3,902.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Agosto 2018	3,500.00	0.00	402.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para electroforesis (LCSP)	53,824.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	48,280.00	0.00	5,544.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos flujo laminar y contención biológica (LCSP)	48,428.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	43,440.00	0.00	4,988.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para pesaje de precisión y analítico (LCSP)	3,344.00	Licitación Pública Nacional	Septiembre 2017 a Diciembre 2018	3,000.00	0.00	344.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para la detección amplificación y cuantificación de ácidos nucleicos (CEDIC)	47,380.00	Comparativo precios	Enero 2015 a Diciembre 2018	42,500.00	0.00	4,880.00	Concluido
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos de fotodocumentación y análisis de ácidos nucleicos y proteínas (CEDIC)	22,297.00	Comparativo precios	Enero 2015 a Diciembre 2018	20,000.00	0.00	2,297.00	En Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para conservación, almacenaje y criopreservación a temperaturas bajas y ultrabajas (CEDIC)	28,986.00	Comparativo precios	Enero 2015 a Diciembre 2018	26,000.00	0.00	2,986.00	En Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para la producción de hielo escarcha (CEDIC)	4,459.00	Comparativo precios	Enero 2015 a Agosto 2018	4,000.00	0.00	459.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para incubación a diferentes temperaturas (CEDIC)	11,286.00	Comparativo precios	Enero 2015 a Agosto 2018	9,500.00	0.00	1,786.00	En Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos de flujo laminar y contención biológica (Cabinas de Seguridad Biológica) (CEDIC)	30,100.00	Comparativo precios	Enero 2015 a Diciembre 2018	27,000.00	0.00	3,100.00	En Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Equipos para la generación y regulación de energía eléctrica (CEDIC)	22,993.00	Comparativo precios	Enero 2015 a Diciembre 2018	20,000.00	0.00	2,993.00	Pendiente de Ejecución
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Adquisición de Equipos de computación (4 computadoras personales UPS impresoras Láser) y Equipos educativos (franelógrafo y perforadora para encuadernación)	8,792.00	Contratación Directa	Enero 2013 a Diciembre 2014	0.00	7,175.00	1,617.00	Concluido
TOTAL SUB COMPONENTE a.1				784,361.00			695,282.00	7,175.00	81,904.00		
300-500	Productos e Instrumentales Químicos, Bienos de Consumo e Insumos y Otros gastos de inversión	INSUMOS P/INVEST.		Reactivos e insumos varios LCSP	6,670.00	Contratación Directa	Agosto 2012 a Diciembre 2014	5,000.00	1,000.00	670.00	Concluido
			168,297.00		Licitación Pública Nacional	Enero 2014 a Diciembre 2018	149,730.00	0.00	18,567.00	En Ejecución	
			207,740.00		Licitación Pública Nacional	Marzo a Diciembre 2018	60,370.00	124,450.00	22,920.00	Pendiente de Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.	Reactivos e insumos varios CEDIC	95,742.00	Comparativo de precios	Mayo 2015 a Diciembre 2018	86,875.00	0.00	8,867.00	En Ejecución	
			Softwarres Adquisición de Programas de análisis de datos biológicos para la sala de Bioinformática del Laboratorio de Biotecnología (LCSP)	22,500.00	Contratación Directa	Marzo a Diciembre 2018	20,000.00	0.00	2,500.00	Pendiente de Ejecución	
260	Servicios Técnicos Profesionales		Servicios Técnicos de Secuenciación de Material Genético y Servicios de Courier (LCSP)	15,663.00	Contratación Directa	Abril 2017 a Diciembre 2018	13,913.00	0.00	1,750.00	Pendiente de Ejecución	
142			Contratos de Investigadores (LCSP)	508,742.00	Contratación de Profesionales	Enero 2013 a Diciembre 2018	0.00	430,807.00	77,935.00	En Ejecución	

144	Contratación de Profesionales	
137		
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.

Contratos Jornales(personal administrativo) LCSP	88,428.00	Salarios	Enero 2013 a Diciembre 2018	0.00	80,389.00	8,039.00	En Ejecución	
Contratos gratificacion(personal administrativo) LCSP	120,893.00	Gratificaciones	Enero 2013 a Diciembre 2018	0.00	0.00	120,893.00	En Ejecución	
Elementos de protección de operadores para COVID-19 - Detección directa del virus								
Trajes de protección.	12,906.00	Licitación Pública Nacional	Junio 2021 a julio 2022	12,706.00	0.00	200.00	En Ejecución	
Mono con capucha.	23,458.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23,300.00	0.00	158.00	Pendiente de Ejecución	
Mono con capucha.	23,458.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23,300.00	0.00	158.00	Pendiente de Ejecución	
Mono con capucha.	23,458.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	23,300.00	0.00	158.00	Pendiente de Ejecución	
Tapa Boca.	5,830.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	5,603.00	0.00	227.00	Pendiente de Ejecución	
Bolsa para residuos patológico	580.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	500.00	0.00	80.00	Pendiente de Ejecución	
Bolsa para residuos patológico	1,449.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	1,400.00	0.00	49.00	Pendiente de Ejecución	
Alcohol Rectificado - Solución	1,367.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	1,300.00	0.00	67.00	Pendiente de Ejecución	
ALGODON HIDROFILO	148.00	Licitación Pública Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	120.00	0.00	28.00	Pendiente de Ejecución	
MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	41,975.00	Licitación Pública Nacional	Junio 2021 a Julio 2022	41,800.00	0.00	175.00	En ejecución	
BATAS QUIRURGICAS	5,981.00	Licitación Pública Nacional	Junio 2021 a Julio 2022	5,800.00	0.00	181.00	En ejecucion	
BATAS QUIRURGICAS	2,990.00	Licitación Pública Nacional	Junio 2021 a Julio 2022	2,855.00	0.00	135.00	En Ejecución	

350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.
350		INSUMOS P/INVEST.

a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas del Mercosur que componen la red.

BATAS QUIRURGICAS	2,990.00	Licitacion Publica Nacional	Junio 2021 a Julio 2022	2,855.00	0.00	135.00	En Ejecución
Bota cubre calzado	2,343.00	Licitacion Publica Nacional	Junio 2021 a Julio 2022	2,200.00	0.00	143.00	En Ejecución
Gorro desechable	1,564.00	Licitacion Publica Nacional	Junio 2021 a Julio 2022	1,500.00	0.00	64.00	En Ejecución
Protector facial	1,975.00	Licitacion Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	1,800.00	0.00	175.00	Pendiente de Ejecución
Lentes o Gafas Protectoras	443.00	Licitacion Publica Nacional	Junio 2021 a Julio 2022	400.00	0.00	43.00	En Ejecución
Bota de Goma	725.00	Licitacion Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	665.00	0.00	60.00	Pendiente de Ejecución
Toalla desinfectante	4,904.00	Licitacion Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	4,700.00		204.00	Pendiente de Ejecución
Toalla de papel desechable	1,820.00	Licitacion Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	1,750.00	0.00	70.00	Pendiente de Ejecución
Equipo para toma de muestra	58,542.00	CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N° 93/2020	Abril 2020 a Julio 2021	58,280.00	0.00	262.00	En ejecución
Respirador de cara Completa	799.00	Licitación Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	720.00	0.00	79.00	Pendiente de Ejecución
Repuesto para filtro respiratorio facial	161.00	Licitación Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	136.00	0.00	25.00	Pendiente de Ejecución
Tubos para PCR	9,306.00	Licitación Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	9,200.00	0.00	106.00	Pendiente de Ejecución
Tapa para microplaca	4,283.00	Licitación Publica Nacional	Enero 2022 a Diciembre 2022	4,000.00	0.00	283.00	Pendiente de Ejecución
Oligonucleotidos marcados	17,208.00	CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N° 93/2020	abril 2020 a julio 2022	17,100.00	0.00	108.00	En Ejecución

350		INSUMOS P/INVEST.		Oligonucleotidos	3,207.00	CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N° 93/2020	abril 2020 a julio 2022	3,000.00		207.00	En Ejecución	
				Kit para extracción de ARN (adquirido nivel local)	96,929.00	CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN N° 93/2020	abril 2020 a julio 2022	96,672.00		257.00	En ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.		Cubre calzado	219.00	Licitacion Publica Nacional	Junio 2021 a julio 2022	200.00		19.00	En Ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.		Kit determinación de coronavirus por RT-PCR	48,804.00	CONTRATACIÓN VIA EXCEPCIÓN N° 93/2020	abril 2020 a julio 2022	48,700.00	0.00	104.00	En ejecución	
350		INSUMOS P/INVEST.		Kit determinación de coronavirus Fiocruz	50,500.00	OBTENIDOS POR DONACION DE LA FIOCRUZ		50,000.00	0.00	500.00	Ejecutado	Recursos liberados disponibles a Reprogramar
350		INSUMOS P/INVEST.		Kits de extracción para diagnóstico COVID-19	147,537	ADQUIRIDO POR ENVIO DEL IPM	Agosto a Diciembre 2020	147,537.00	0.00	0.00	Ejecutado	
TOTAL SUB COMPONENTE a.2					1,832,534.00			929,287.00	636,646.00	266,601.00		
				Equipamiento para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus								
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento	a.3 Organización de una red de plataformas tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las instituciones que servirán como soporte a los programas de investigación y a la transferencia tecnológica a terceros.	Cabina de Bioseguridad para Laboratorio	16,468.00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	16,238.00		230.00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Termociclador para PRC en tiempo real con pantalla para visualizacion de las reacciones y software.	52,500.00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	52,000.00	0.00	500.00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Mini centrifuga de spin.	2,050.00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	1,900.00	0.00	150.00	Ejecutado	
535	Equipos de Salud y Laboratorio	Equipamiento		Microcentrifuga.	4,250.00	Contratacion Via de la Excepcion N°108/2020 Resolucion S.G.N°262	Abril 2020 a mayo 2021	4,000.00	0.00	250.00	Ejecutado	
TOTAL SUB COMPONENTE a.3					75,268.00			74,138.00	0.00	1,130.00		
500-260	Construcciones de Obras y Servicios Tecnicos y	Obras	a.5 Adecuaciones edilicias - Construcción de laboratorios	Construccion de Laboratorio Multiuso - CEDIC	140,070.00	Cuadro comparativo de Precios	Abril 2017 a Agosto 2018	127,500.00	0.00	12,570.00	Pendiente de Ejecución	
				Compra de un Inmueble CEDIC	116,306.00	Compra Directa	Enero a Diciembre 2015	0.00	0.00	116,306.00	Concluido	
				Construcción de un Laboratorio de Contención Tipo II - LCSP	1,143,594.00	Licitación Publica Nacional	Abril 2017 a Agosto 2018	870,461.00	130,000.00	143,133.00	Pendiente de Ejecución	

	Profesionales		de LABORATORIOS	Desarrollo del Proyecto Ejecutivo Servicio de consultoría	67,435.00	Licitación por Concurso de Oferta	Enero 2015 a Junio 2017	0.00	60,000.00	7,435.00	En ejecución		
				Contratación de Servicios de Fiscalización	260,740.00	Licitación por Concurso de Oferta	Abril 2017 a Agosto 2018	228,719.00	0.00	32,021.00	Pendiente de Ejecución		
TOTAL SUB COMPONENTE a.5					1,728,145.00			1,226,680.00	190,000.00	311,465.00			
TOTAL COMPONENTE A					4,420,308.00			2,925,387.00	833,821.00	661,100.00			
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades													
232	ViáticoS		b.1 Creación del Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular con participación de las entidades.	Participación de alumnos en cursos de postgrado. Viáticos : Corresponde CEDIC	12,335.00	Proceso de pago de Viático	Enero 2018 a Diciembre 2018	12,335.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución		
231	Pasajes			Participación de alumnos en cursos de postgrado. Pasajes: Corresponde CEDIC	3,134.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	3,096.00	0.00	38.00	Pendiente de Ejecución		
TOTAL SUB COMPONENTE b.1					15,469.00			15,431.00	0.00	38.00			
232	ViáticoS		b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los Estados participantes.	Movilidad para cursos cortos y pasantías Viáticos . Corresponde 75% LCSP	32,619.00	Proceso de pago de Viático	Abril 2015 a Diciembre 2018	32,619.00	0.00	0.00	En ejecución		
				Movilidad para cursos cortos y pasantías Viáticos . Corresponde 25% CEDIC	10,873.00	Proceso de pago de Viático	Octubre 2017 a Diciembre 2018	10,873.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución		
231	Pasajes			Movilidad para cursos cortos y pasantías Pasajes . Corresponde 75% LCSP	5,908.00	Contratación Directa	Abril 2015 a Diciembre 2018	5,256.00	0.00	652.00	En ejecución		
				Movilidad para cursos cortos y pasantías Pasajes . Corresponde 25% CEDIC	1,970.00	Contratación Directa	Octubre 2017 a Diciembre 2018	1,753.00	0.00	217.00	Pendiente de Ejecución		
232	ViáticoS			Movilidad para participantes trabajo experimental Viático . Corresponde 75% LCSP	34,217.00	Proceso de pago de Viático	Abril 2015 a Diciembre 2018	34,217.00	0.00	0.00	En ejecución		
				Movilidad para participantes trabajo experimental Viáticos . Corresponde 25% CEDIC	6,405.00	Proceso de pago de Viático	Enero a Diciembre 2018	6,405.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución		
231	Pasajes			Movilidad para participantes trabajo experimental Pasajes . Corresponde 75% LCSP	8,405.00	Contratación Directa	Abril 2015 a Diciembre 2018	7,406.00	0.00	999.00	En ejecución		
				Movilidad para participantes trabajo experimental Pasajes . Corresponde 25% CEDIC	901.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	802.00	0.00	99.00	Pendiente de Ejecución		
260 290	Serv. Técnicos Capacitaciones			Capacitación comprende actividades de Capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios, congresos y otras acciones destinadas a desarrollar completar y actualizar profesionales técnicos del Proyecto, Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud incluye pago de inscripciones, matrículas y los gastos inherentes a gastos de Capacitación LCSP	17,672.00	Concurso de Oferta	Enero a Diciembre 2018	15,502.00	0.00	2,170.00	Pendiente de Ejecución		
				Capacitación comprende actividades de Capacitación y adiestramiento en cursos, seminarios, congresos y otras acciones destinadas a desarrollar completar y actualizar profesionales técnicos del Proyecto, Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud incluye pago de inscripciones, matrículas y los gastos inherentes a gastos de Capacitación CEDIC	30,279.00	Contratación Directa	Octubre 2017 a Diciembre 2018	27,667.00	0.00	2,612.00	Pendiente de Ejecución		
TOTAL SUB COMPONENTE b.2					149,249.00			142,500.00	0.00	6,749.00			
280-260	Servicios Tecnicos y Profesionales y Otros Servicios		b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Organización de Simposios - corresponde al LCSP	17,983.00	Concurso de Oferta	Enero 2016 a Agosto 2016	16,000.00	0.00	1,983.00	Concluido		
						17,017.00	Concurso de Oferta	Enero a Diciembre 2018	15,384.00	0.00	1,633.00	Pendiente de Ejecución	
232	Viáticos			Viáticos de participantes de Simposios en el extranjero. Corresponde al CEDIC	7,453.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	7,453.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución		
231	PASAJES			Pasajes para Participantes en SIMPOSIOS en el Extranjero. Pasajes : Corresponde CEDIC	910.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	828.00	0.00	82.00	Pendiente de Ejecución		

		TOTAL SUB COMPONENTE b.3	43,363.00			39,665.00	0.00	3,698.00	
		TOTAL COMPONENTE B	208,081.00			197,596.00	0.00	10,485.00	
Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios									
260	Servicios Técnicos Profesionales	c.1 Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos	8,470.00	Contratación Directa	Enero a Diciembre 2018	7,500.00	0.00	970.00	Pendiente de Ejecución
		TOTAL SUBCOMPONENTE c.1	8,470.00			7,500.00	0.00	970.00	
		TOTAL COMPONENTE C	8,470.00			7,500.00	0.00	970.00	
		Coordinación Contable	22,500.00		Enero 2017 a Diciembre 2018	22,500.00	0.00	0.00	En ejecución
		TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable	22,500.00			22,500.00	0.00	0.00	
		Auditoría externa	17,000.00		Enero a Diciembre 2018	17,000.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución
		TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa	17,000.00			17,000.00	0.00	0.00	
TOTALES PARAGUAY			4,676,359.00			3,169,983.00	833,821.00	672,555.00	

UNIDAD EJECUTORA - URUGUAY. Desembolsos 1 a 10

Plan de Cuentas		Descripción de la Adquisición	MONTO US\$D	Modalidad de Compra	Fecha	FINANCIAMIENTO			Estado de Situación a la fecha	Comentarios
Código	Descripción					FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE		
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.										
511002	Insumos científicos	Adquisición de material de consumo fungible: Enzimas, Kits biológicos, Moléculas, Insumos de biología celular y pequeños equipamientos	573,416.14	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	277,466.14	295,950.00	0.00	En Ejecución	
		Equipamiento pequeño								
		Micrótopo de Rotación LEICA. Compra 100% FOCEM paga con transferencia desde cuenta USD FOCEM. (USD 25 de comisión por transferencia).	8,050.21	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	8,050.21	0.00	0.00	Concluido	
		Estación de vacío Edwards. Compra Compartida IP paga 100% desde cuenta FOCEM y reitegrado dede IP en 2 etapas. Se adjunta justificación y órdenes. Cuotaparte FOCEM USD 6.000	6,000.05	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	6,000.05	0.00	0.00	Concluido	
		Incubadora Refrigerada sistema Peltier Marca Memmert Modelo IPP110. Compra 100% FOCEM paga con transferencia de cuenta FOCEM sg. documentos que se adjuntan.	6,406.33	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	6,406.33	0.00	0.00	Concluido	
		Campana extracción humos ESCO con gabinete. Compra 100% FOCEM. Pago con cheque desde cuenta USD de Saldo 50% contra entrega sg. datos en la Orden y Recibo N° 2095. Completa Línea de Gasto N° 30. Se adjunta mov. bancario del débito con fecha 07/08.	3,030.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	3,030.00	0.00	0.00	Concluido	
		Equipo de Osmosis Inversa portátil. Compra 100% FOCEM paga con chque de cuenta FOCEM.	4,650.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	4,650.00	0.00	0.00	Concluido	
		Campana extracción humos ESCO con gabinete. Compra 100% FOCEM pago con cheque desde cuenta USD. Adelanto 50% sg. Recibo N°1973. Cancelación contra entrega sg. datos en la Orden, rendido Línea de Gasto N° 57.	3,030.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	3,030.00	0.00	0.00	Concluido	

Equipos MacBook Pro. Compra realizada a Apple Store USA por intermedio de agente local, MIAM-BOX S.A. segun comprobantes que se adjuntan. Pago con cheque FOCEM en plaza.	7,480.02	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	7,480.02	0.00	0.00	Concluido
Bomba peristáltica GILSON. Se contrata con representante en Argentina. Compra 100% FOCEM paga con transferencia.	2,309.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	2,309.00	0.00	0.00	Concluido
Minichiller Huber. Compra 100% FOCEM paga con Cheque en USD desde cuenta FOCEM.	3,622.03	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	3,622.03	0.00	0.00	Concluido
Agitador Orbital Heidolph. En orden de pago se adjunta Justificación junto a las órdenes de compra. Compra 100% FOCEM paga con transferencia FOCEM, por adelantado. El proveedor devuelve pago realizado en demasía sg. mov. que se adjuntan en Medio de Pago.	2,469.20	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	2,469.20	0.00	0.00	Concluido
Cabina de Flujo Laminar	7,898.21	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	7,898.21	0.00	0.00	Concluido
Lente Objetivo	8,678.35	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2014	8,678.35	0.00	0.00	Concluido
Correctivos + Calibración	11,065.92	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	11,065.92	0.00	0.00	Concluido
Incubadora CO2	6,225.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	6,225.00	0.00	0.00	Concluido
Speed vac (Sonicador + Anestesia)	9,966.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	9,966.00	0.00	0.00	Concluido
Estufa De secado	1,445.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	1,445.00	0.00	0.00	Concluido
Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A-Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas	3,642.50	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	3,642.50	0.00	0.00	Concluido
Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A-Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas	3,642.50	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	3,642.50	0.00	0.00	Concluido
RacK	13,659.32	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	13,659.32	0.00	0.00	Concluido
Equipamiento para Bioterio	7,510.99	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	7,510.99	0.00	0.00	Concluido
Centrífuga de sobremesada-Folio 219/16-TANIREL -IMP 0410	2,150.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2015	2,150.00	0.00	0.00	Concluido

a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red.

Horno microondas 25 lts	66.46	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2016	66.46	0.00	0.00	Concluido
Agitador Orbital modelo SK0180- Blocks tubos centrifugas- Mini Dry Bath 100-240 V	899.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2016	899.00	0.00	0.00	Concluido
Agitador magnético	600.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	600.00	0.00	0.00	En Ejecución
Heladera Vertical	600.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	600.00	0.00	0.00	En Ejecución
Vortex	500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	500.00	0.00	0.00	En Ejecución
Blotting instrument	2,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
Heladera/Freezer	1,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	1,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
Microwave oven	250.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	250.00	0.00	0.00	En Ejecución
Minispin centrifuge	2,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,500.00	0.00	0.00	En Ejecución
Nucleic acid electrophoresis	1,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	1,500.00	0.00	0.00	En Ejecución
Power supply	2,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
Protein electrophoresis	2,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
Stirrer	850.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	850.00	0.00	0.00	En Ejecución
Thermoblock	5,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	5,000.00	0.00	0.00	En Ejecución
Vortex	700.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	700.00	0.00	0.00	En Ejecución
Light inverted microscope	5,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	5,000.00	0.00	0.00	En Ejecución

			Chairs	480.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	480.00	0.00	0.00	En Ejecución
			water tank 10L	600.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	600.00	0.00	0.00	En Ejecución
			rocker Benchmark scientific Benchbloter	800.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	800.00	0.00	0.00	En Ejecución
			AccuPlate Hotplate Stirrer, 5x7" Ceramic Top	570.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	570.00	0.00	0.00	En Ejecución
			Labnet Vortex Mixer VX-200 - VX-200	396.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	396.00	0.00	0.00	En Ejecución
			Juego de micropietas P1000, P200 P10	660.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	660.00	0.00	0.00	En Ejecución
511002	Insumos científicos		Kits y reactivos para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus	3,389,900.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2022	3,387,000.00	0.00	2,900.00	En Ejecución
			Kits para determinación de COVID-19 por técnica LAMP - Detección directa del virus	306,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Octubre 2020 a Marzo 2021	305,000.00	0.00	1,500.00	Ejecutado
511003	Insumos científicos		Producción y puesta a punto de producción de proteínas - Serodiagnóstico COVID-19	151,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2020	150,000.00	0.00	1,000.00	Ejecutado
511004	Insumos científicos		Insumos ELISA - Serodiagnóstico COVID-19	121,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2020	120,000.00	0.00	1,000.00	Ejecutado
511005	Insumos científicos		Validación y uso de tests en Uruguay; y transferencia hacia Paraguay - Serodiagnóstico COVID-19	421,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Junio 2020 a Diciembre 2022	420,000.00	0.00	1,000.00	En Ejecución
TOTAL SUBCOMPONENTE a.2				5,114,718.23			4,811,368.23	295,950.00	7,400.00	
51010302 51010101	Mantenimiento de Equipos Científicos		Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos	198,971.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	225.00	198,746.00	0.00	En Ejecución
			Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus							
			Microscopio invertido				10,000.00			Ejecutado
			Incubadoras de CO2				15,000.00			Ejecutado
			RT-PCR System				90,000.00			Ejecutado
			Freezer -80°C				15,000.00			En Ejecución

510101	Equipos	a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica	Robot para extracción de ARN	421,100.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Abril 2020 a Diciembre 2022	35,000.00	0.00	6,100.00	Ejecutado	
			Cabinas de PCR con luz UV				3,000.00			Pendiente de ejecución	
			Tanque de NL2				4,000.00			Pendiente de ejecución	
			Equipos de refrigeración - 1 freezer				2,000.00			En Ejecución	
			Equipos de refrigeración - 1 refrigerador				2,000.00			En Ejecución	
			Computadoras Portátiles para control de equipos				4,000.00			En Ejecución	
			Termobloque con agitación				3,000.00			En Ejecución	
			Mincubas geles agarosa				2,000.00			En Ejecución	
			Cuba geles de proteínas				2,000.00			En Ejecución	
			Pequeños equipos (Vortex, Micropipetas, Baños, Shaker, Minicentrífugas, Bombas)				13,000.00			En Ejecución	
			GridION-Nanopore con licencia de certificación				130,000.00			Ejecutado	
			Recursos Informáticos - Storage				40,000.00			Ejecutado	
			Cabinas de Bioseguridad BSL2				30,000.00			Ejecutado	
			Centrifugas refrigeradas con rotores				15,000.00			Ejecutado	
510101	Equipos		Manejadora de aire con bomba de calor	75,500.00	Compra directa	Diciembre 2020 a Febrero 2021	75,000.00	0.00	500.00	Ejecutado	
510101	Equipos		Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19	252,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Mayo 2020 a Diciembre 2020	250,000.00	0.00	2,000.00	Ejecutado	
			Salarios de investigadores	167,564.00	Consultores - Contrataciones	ENERO 2017 A ABRIL 2018	0.00	0.00	167,564.00	Pendiente de Ejecución	
TOTAL SUBCOMPONENTE a.3			1,115,135.00				740,225.00	198,746.00	176,164.00		
TOTAL COMPONENTE A			6,229,853.23				5,551,593.23	494,696.00	183,564.00		
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades											
515022	Pasajes y Viajes Viáticos Alojamiento	b.1) Creación del componente "Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular" con participación de las	b.1.1) Contratación de profesionales para el dictado de Cursos de Post-Grado.	58,398.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2015	58,398.00	0.00	0.00	Concluido	
515028											
515002											
TOTAL SUBCOMPONENTE b.1			58,398.00				58,398.00	0.00	0.00		
515022	Pasajes y Viajes Viáticos Alojamiento	b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico proveniente de los	Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado	114,592.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 A Diciembre 2018	114,156.00	0.00	436.00	En Ejecución	
515028											
515002											
TOTAL SUBCOMPONENTE b.2			114,592.00				114,156.00	0.00	436.00		
515012	Eventos	b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR	Alquiler de salones	10,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	10,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	
515012	Eventos		Alquiler de equipos, proyección y folletería	10,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	10,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	
515022	Pasajes y Viajes Viáticos		Movilidad y viáticos de participantes	20,000.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	20,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	
515028			Eventos	Servicio de catering	34,917.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	34,917.00	0.00	0.00	En Ejecución

515012	Eventos		Servicios de tareas administrativas y financieras generales	4,000.00	Consultores - Contrataciones	Junio 2019 a Junio 2020	4,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	
			TOTAL SUBCOMPONENTE b.3	78,917.00			78,917.00	0.00	0.00		
			TOTAL COMPONENTE B	251,907.00			251,471.00	0.00	436.00		
			Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios								
51026	Publicaciones		c.1) Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos	2,854.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	2,500.00	354.00	0.00	En Ejecución	
			TOTAL SUB COMPONENTE C.1	2,854.00			2,500.00	354.00	0.00		
51026	Publicaciones		c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones	2,500.00	Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Enero a Diciembre 2017	2,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	
			TOTAL SUBCOMPONENTE c.2	2,500.00			2,500.00	0.00	0.00		
			TOTAL COMPONENTE C	5,354.00			5,000.00	354.00	0.00		
			Componente d) - Obra								
112408	Obras en Construcción		d.1 Montaje del Espacio de Innovación para el MERCOSUR	939,828.77	Licitación por concurso de precios y compra directa a distintos proveedores plaza y exterior	Julio 2012 a Diciembre 2018	851,956.77	81,872.00	6,000.00	En Ejecución	
			TOTAL SUBCOMPONENTE d.1	939,828.77			851,956.77	81,872.00	6,000.00		
			TOTAL COMPONENTE D	939,828.77			851,956.77	81,872.00	6,000.00		
515016	Honorarios Profesionales	Coordinación Contable	Coordinación de las distimtas U.E.	22,500.00	Consultores - Contrataciones	ENERO 2017 A DICIEMBRE 2017	18,450.00	0.00	4,050.00	Concluido	
			TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable	22,500.00			18,450.00	0.00	4,050.00		
515016	Honorarios Profesionales	Auditoría externa		17,000.00	Consultores - Contrataciones	ENERO 2017 A AGOSTO 2018	17,000.00	0.00	0.00	Pendiente de Ejecución	
			TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa	17,000.00			17,000.00	0.00	0.00		
			TOTALES URUGUAY	7,466,443.00			6,695,471.00	576,922.00	194,050.00		