

Plan de Adquisiciones (PA)												
N.º Adquisición	Descripción de la Adquisición	Componente / Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación	Comentarios
						FOCEM	CLE	CLNE				
1	Selección y Contratación de la Empresa Constructora para la Construcción del Tramo: San Pedro – Belén - Horqueta - Concepción:132,793 Km Puerto Ybapovo : (17,268 km). Puente:200 metros	Componente 1. INTERCONEXIÓN VIAL AMPLIADA			121.009.259	70.710.955	26.872.030	23.426.274	LPI	Dic-21		
	I.1 Construcción y Rehabilitación del Lote 1: Progr. 0+000 a Progr. 50+000		50	854.420	42.720.976	26.533.503	11.404.667	4.782.806	LPI	Dic-21	Contratada	
	I.2 Lote 1: Liberación de Franja		1	4.036.232	4.036.232	0	0	4.036.232	LPI	Dic-21	Contratada	
	I.3 Construcción y Rehabilitación Lote 2: Progr. 50+ 000 a ciudad de Belén. Acceso a Puerto Ybapovó. Puente de 200m		38,873	907.557	35.279.469	25.348.627	9.358.410	4.955.098	LPI	Dic-21	Contratada	
			17,268	253.803	4.382.666							
	I.4 Lote 2: Liberación de Franja		1	4.036.232	4.036.232	0	0	4.036.232	LPI	Dic-21	Contratada	
	I.5 Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del Lote 3: Tramo Horqueta -Belén - Concepción		43,92	652.769	28.669.626	18.828.825	6.108.953	3.731.848	LPI	Dic-21	Contratada	
	I.6 Lote 3: Liberación de Franja		1	1.884.058	1.884.058	0	0	1.884.058	LPI	Dic-21	Contratada	
2	Selección y Contratación de las Empresas Constructoras para la Báscula de Pesaje Doble			4.333.303	-	3.813.306	519.997	LPI	Abr-25	Planificada		
	2.1 Construcción de básculas de pesaje doble	1	4.333.303	4.333.303	0	3.813.306	519.997	LPI	Abr-25	Planificada		
3	Contratación de servicios de Fiscalización para el Tramo: San Pedro – Belén (88,67 km) – Puerto Ybapovo (17,43 km).	Componente 2. DISEÑO Y MONITOREO DE OBRA EJECUTADO			2.766.912	2.114.406	385.032	267.474	LPI	Nov-20	Contratada	
	3.1 Lote 1: Progr. 0+000 a Progr. 50+000		1	1.025.494	1.025.494	787.783	139.021	98.690	LPI	Nov-20	Contratada	
	3.2 Lote 2: Progr. 50+ 000 - Ciudad de Belén. Acceso a Puerto Ybapovó. Puente de 200m.		1	1.117.252	1.117.252	846.015	158.628	112.609	LPI	Nov-20	Contratada	
4	4.1 Contratación de servicios de Fiscalización para la Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del Lote 3: Tramo Horqueta -Belén - Concepción		1	624.166	624.166	480.608	87.383	56.175	LPI	Dic-21	Contratada	
5	Contratación de Servicios de Fiscalización para la Báscula de Pesaje Doble			350.000	-	308.000	42.000	LPI	Abr-25	Planificada		
	5.1 Fiscalización para Construcción de básculas de pesaje	1	350.000	350.000	-	308.000	42.000	LPI	Abr-25	Planificada		
6	6.1 Contratación de la Empresa Consultora para la Ejecución del Plan de Comunicación y Visibilidad	Componente 3. PLAN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DISEÑADO E IMPLEMENTADO	1	70.000	70.000	52.360	9.240	8.400	Licitación de Menor Cuantía	Mar-25	Planificada	
7	7.1 Selección y contratación de Empresa Consultora para la Implementación del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto	Componente 4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISEÑADO E IMPLEMENTADO (PGA)	1	618.450	618.450	0	0	618.450	LPI	Mar-25	Planificada	
8	8.1 Gastos UNE	Componente 5. UNIDAD EJECUTORA			917.447	207.043	640.865	69.539				
	8.1.1 Selección y contratación de profesionales y técnicos		1	635.389	635.389	0	571.850	63.539	CD	Jul-19	Contratada	A cargo de la UNE FOCEM
	8.1.2 Seguimiento de Obras		765	290	222.058	166.543	55.515	0		set-19		
	8.1.3 Contratación de servicios de Gestión de documentación y archivo		1	60.000	60.000	40.500	13.500	6.000	Licitación de Menor Cuantía	Mar-25	Planificada	
9	Contratación de Servicios de Auditoria Externa	Componente 6. AUDITORIA EXTERNA			250.000	250.000	0	0				A cargo de la UTF