

Nombre de la Unidad Ejecutora: Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH)

Nº de COF: 01/13

Nombre del Proyecto: Construyendo una infraestructura para la protección y promoción de los derechos humanos en el MERCOSUR

País: Argentina

Periodo comprendido: desde (01/05/2013 al 30/04/2014)

Nº de Actualización: 2. junio 2014

Nombre clador	Descripción de la Adquisición	Cantidad Prevista	Costo Unitario Promedio	Monto	Modalidad de Compra	Fecha prevista	Financiamiento		Estado de situación	Comentarios
							Local %	FOCEM %		
Componente 1: Plataforma digital										
349	Consultores: Experto Análisis Cualitativo y Base de Datos (Serv. otros n.e.p)	1 pers. / 12 meses	2.850 p/mes	34.200	Concurso	01/2014	-	100%	Comenzado En ejecución	
346	Consultores Especialistas TICs (Serv. informática y sistemas computarizados)	1 equipo o firma / 12 meses	1.500 p/mes	18.000	Concurso abierto	01/2014	-	100%	Comenzado En ejecución	Mismos consultores TICS para los 3 componentes
371	Pasajes	1 pers. / Argentina p		15.823	Compra directa	10/2013	-	100%	Comenzado En ejecución	Incluye los gastos del personal permanente del Proyecto relativos a su puesta en marcha
372	Viáticos	1 pers. / Argentina		15.650	Compra directa	10/2013	-	100%	Comenzado En ejecución	
436	Equipos para computación			11.459,77	Compra directa	06/ 2014	-	100%	No comenzado	Incluye equipamiento audio y video streaming.

441	Programas para computación	3 aprox.		540.23	Compra directa	06/2014	-	100%	No comenzado	Relativos a equipamiento
232	Productos de artes gráficas	2	1.500	3.000	Compra directa	06/2014 y 2015	-	100%	No comenzado	Incluye corrección edición y diseño
Componente 2: Campus Virtual										
349	Consultor Experto Contenido y Pedagogía	1 pers. / 6 meses	2.183,33 p/mes	13.100	Concurso	01 y 07/2014	-	100%	No comenzado	El proceso de selección fue realizado en enero y la contratación se efectivizó en julio de 2014.
346	Consultores Especialistas TICs (Serv. informática y sistemas computarizados)	1 equipo o firma / 12 meses	1.500 p/mes	20.000	Concurso invitación oferentes	01/2014	-	100%	No comenzado	Mismos consultores TICs para los 3 componentes
371	Pasajes	2 pers./2 viajes Argentina		1.030	Compra directa	Primer semestre 2014	-	100%	No Comenzado	
372	Viáticos	2 pers./ 2 viajes Argentina		3.208	Compra directa	Primer semestre 2014	-	100%	No Comenzado	
436	Equipos para computación			12637.94	Compra directa	Segundo semestre 2014	-	100%	No comenzado	Incluye equipamiento informático y cámara video.
441	Programas para computación	1 aprox.		362.06	Compra directa	Segundo semestre 2014	-	100%	No comenzado	

232	Productos de artes gráficas	2	1.500	3.000	Compra directa	2014	-	100%	No comenzado	Incluye corrección edición y diseño
Componente 3: Sistema de información										
349	Consultor Experto Análisis Cualitativo (Serv. otros n.e.p)	1 pers. / 12 meses	2.661,53 p/mes	34.600	Concurso	9/2013	-	100%	Comenzado en ejecución	
346	Consultores Especialistas TICs (Serv. informática y sistemas computarizados)	1 equipo o firma / 12 meses	1.500 p/mes	16.000	Concurso invitación oferentes	01/2014	-	100%	No comenzado	Mismos consultores TICS para los 3 componentes
349	Consultor Investigador	2 pers. / 10 meses	5 pagos 3360 bimensual p/mes	33.600	Concurso	01/2014	-	100%	No comenzado	
371	Pasajes	3 pers. / 5 países		8.018	Compra directa	Segundo semestre 2013	-	100%	Comenzado En ejecución	
372	Viáticos	3 pers. / 5 países		15.158	Compra directa	Segundo semestre 2013	-	100%	Comenzado En ejecución	
436	Equipos para computación		12.000	12.000	Compra directa	Segundo semestre 2014	-	100%	No comenzado	Incluye equipos informativos y servidor
232	Productos de artes gráficas	3	1.500	4.500	Compra directa	2015	-	100%	No comenzado	Incluye corrección edición y diseño
Adquisiciones relativas a los 3 componentes										
121	Directora de proyecto	1 pers. / 24 m. Full time	3.300 p/mes	79.200	Designación IPPDH/RADH	5/2013	-	100%	Contrato firmado	
121	Investigador	1 pers. / 24 m. Full time	2.500 p/mes	60.000	Concurso	8/2013	-	100%	Contrato firmado .	

121	Auxiliar contable	1 pers. / 24 m. Part time	300 p/mes	7.200	Contratación directa	8/2013	-	100%	Contrato firmado	
344	Responsable financiero	1 pers. / 24 meses. Part time	1500 p/mes	36.000	Concurso invitación oferentes	7/2013	-	100%	Contrato firmado	
344	Auditoría externa 1 Auditoría Externa 2	Firma Auditoria.	6000 9000	15.000	Concurso	2do. semestre 2013 2do. semestre 2014	-	100%	No comenzado	
371	Pasajes	3 pers/ 24 m 5 paises		12.825	Compra directa	Segundo semestre 2013	-	100%	Comenzado En ejecución	
372	Viáticos	3 pers/ 24 m 5 paises		13.888	Compra directa	Segundo semestre 2013	-	100%	Comenzado En ejecución	
	Gastos impositivos y bancarios	-	-	3.000	-	7/2013	100%	-	Comenzado en ejecución	Incluye comisiones, transferencias bancarias, etc.
TOTAL ADQUISICIONES – 24 Meses (01/05/2013 al 30/04/2014) \$503.000										