

PLAN DE ADQUISICIONES (PA)

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Internacionalización de la Especialización Productiva - 2a. Etapa - PIEP II  
**N° COF:** 01/12 **N° ADD:** 02  
**ORGANISMO EJECUTOR:** Ministerio de Industria, Energía y Minería  
**N° VERSIÓN:** Beta UTF - 27/02/20

N° Adquisición	Ítem	Descripción de la adquisición	Componente / Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento				Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación	Comentarios
							FOCEM							
							FOCEM	CLE	CLNE					
1	Item 1 LT	Pasajes, locomoción y viáticos	I			1.006	1.006	0	0	CD	01/02/2018			
2	Item 1.1.2.1	Empresas gestión y mantenimiento web	I			100.931	27.480	56.998	16.453	LA	28/07/2014			
3	Item 1.1.2.2	Publicaciones nacionales	I			39.843	21.580	10.734	7.529	CD	01/02/2018			
4	Item 1.1.2.3	Servicios de catering (gastos ya efectuados antes de ADD)	I			5.040	5.040	0	0	LA	28/07/2014			
5	Item 1.2.1	Empresas capacitadoras	I			61.866	6.042	42.464	13.360	LA	28/07/2014			
6	Item 1.2.2	Publicaciones	I			297	0	243	54	CD	01/02/2018			
7	Item 1.3	Talleres de Capacitación UCP	I			2.056	324	1.072	660	LA	28/07/2014			
8	Item 1.4	Misiones Empresariales - Servicios organización y coordinación	I			20.151	10.500	6.017	3.634	CD	01/02/2018			
9	Item 1.5	Formuladores de proyectos	I			26.230	21.500	0	4.730	LP	28/07/2014			
10	Item 1.6	Arrendamiento de equipos y vehículos e inmuebles	I			0	0	0	0	0	28/07/2014			
11	Item 1.8	Sistemas Informáticos	I			0	0	0	0	LA	28/07/2014			
12	Item 2.2	Convocatoria 2	II			395.844	336.467	59.377	0	CD	28/07/2014		Según Nota del OE del 6/8/2019. -	
13	Item 2.3	Convocatoria 3	II			500.000	425.000	75.000	0	CD	28/07/2014			
14	Item 2.4	Convocatoria 4	II			756.126	607.669	148.457	0	CD	28/07/2014		Según Nota del OE del 6/8/2019. -	
15	Item 2.5	Convocatoria 5	II			636.566	552.564	84.002	0	CD	28/07/2014		Según Nota del OE del 6/8/2019. -	
16	Item 3 LT	Pasajes, locomoción y viáticos	III			21.865	10.208	8.500	3.157	CD	01/02/2018		Se incrementó este ítem, atendiendo los Gastos realizados y los que se realizarán al 30/6/2020	
17	Item 3.1.1	Publicaciones nacionales	III			9.841	0	8.022	1.839	CD	01/02/2018			
18	Item 3.1.2	Servicios de catering	III			5.101	180	4.001	920	CD	01/02/2018			
19	Item 3.2.1	Consultores para Seguimiento Proyectos	III			298.513	243.800	0	54.713	LP	28/07/2014			
20	Item 3.3.1	Empresa organización talleres evaluación resultados	III			7.729	4.371	1.955	1.403	CD	01/02/2018			
21	Item 3.3.2	Servicios de Catering	III			8.728	4.371	2.954	1.403	LA	28/07/2014			
22	Item 3.4	Diseño sistema información	III			14.152	7.412	4.188	2.552	CD	01/02/2018			
23	Item 4 LT	Pasajes, locomoción y viáticos	IV			14.059	4.131	7.357	2.571	CD	01/02/2018			
24	Item 4.1.1	Contador Administrador	IV			213.500	175.000	0	38.500	LA	28/07/2014			
25	Item 4.1.2	Consultor Bio y Nano	IV			175.680	144.000	0	31.680	LP	28/07/2014		Se incrementó este ítem atendiendo los gastos ya realizados.	
26	Item 4.1.3	Consultor SOFT y ELEC	IV			84.180	69.000	0	15.180	CD	01/02/2018		Se disminuyó este ítem dado que dentro del mismo ya no se gastará más y a efectos de incrementar ítem 4.1.2	
27	Item 4.2	Equipos y mobiliarios para UCP	IV			37.181	21.357	9.155	6.669	LA	25/07/2014		Se incrementó este ítem atendiendo los gastos ya realizados.	
28	Item 7	Difusión Proyecto (eventos, arrendamientos varios)				0				LA	28/07/2014			
<b>Totales</b>						<b>3.436.485</b>	<b>2.699.002</b>	<b>530.476</b>	<b>207.007</b>					

**Fuente:**

SRC - Reporte Rendiciones acumuladas vs PAC

Presupuesto según Addendum Nro. 2 al COF Nro. 01/12 del PIEP II

Nota del OE al FOCEM del 06/08/2019 solicitando modificación de cronograma de desembolsos, notificando ahorros sobre ítems del Componente II y reasignación en la fuente de financiamiento (incremento en CLE y disminución por igual monto en financiamiento FOCEM)

**Obs. del Reporte del SRC:**

Las reasignaciones fueron realizadas al comparar el Reporte de Rendiciones acumuladas Vs. PAC, manteniendo incambiables los totales por Componente aprobados en el último Addendum al COF, firmado el 6 de setiembre de 2019. -

Elaboración: CMA OE -12/03/2020

**PLAN DE ADQUISICIONES (PA)**

CONCILIACIÓN Presupuesto – Plan de Adquisiciones		Financiamiento US\$			VALOR TOTAL
		FOCEM	CLE	CLNE	
Componente I	Adquisiciones previstas en el PA	93.472	117.528	46.420	257.420
	Otros gastos no vinculados con adquisiciones				
Componente II	Adquisiciones previstas en el PA	1.921.700	366.836	-	2.288.536
	Otros gastos no vinculados con adquisiciones				
Componente III	Adquisiciones previstas en el PA	270.342	29.600	65.987	365.929
	Otros gastos no vinculados con adquisiciones				
Componente IV	Adquisiciones previstas en el PA	413.488	16.512	94.600	524.600
	Otros gastos no vinculados con adquisiciones				
<b>Auditoría</b>		100.000			100.000
<b>Imprevistos</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>2.799.002</b>	<b>530.476</b>	<b>207.007</b>	<b>3.536.485</b>

Fuente: Addendum N° 02 al COF N° 01/12

Elaboración: CMA -OE - 12/03/20