

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

Administração: Rua Caldas Junior, 120 - 18º andar - CEP 90018-900 - Porto Alegre - RS

Protocolo: Rua Sete de Setembro, 641 - 6º andar - CEP 90010-190 - Porto Alegre - RS

CORSAN**PLANO DE AQUISIÇÕES**

Plano de Contas Nº e nome	Descrição das Aquisições	Quant.	Custo Unitário*	Montante (USD)	Modalidade de Compra	***Data	Financiamento (USD)			Estado de situação - Data	Comentários
							FOCEM	Local Elegível	Local Não Elegível		
	I. OBRAS										
14821001 320301	1.1 Canteiro de obras e serviços técnicos preliminares	1 serviço	-	183.589,36	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	115.661,30	42.225,55	25.702,51	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320101	1.2 Rede Coletora (Bacias 1, 2, 3 e 4) e Ramais Prediais	16.108 metros	-	1.117.793,22	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	704.209,73	257.092,44	156.491,05	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320201	1.3 Estações Elevatórias e Linhas de Recalque	3 unidades	-	324.579,16	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	204.484,87	74.653,21	45.441,08	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320301	1.4 Estação de Tratamento de Esgotos	1 unidade	-	516.324,98	Concorrência Nacional (CN)	15/3/2018	325.284,75	118.754,75	72.285,50	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320102	2. TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	-	-	65.763,11	Equipe própria CORSAN	15/3/2018	41.430,74	15.125,51	9.206,84	Ordem de Início em 23/08/2018	-
14821001 320301	3. IMPREVISTOS	-	-	198.097,78	-	-	107.986,97	52.107,18	38.003,63		-
14821001 320301	3.1 Capacitação/Treinamento			10.000,00			10.000,00				
14821001 320301	3.2 Diferença componente 1.3			12.707,22			12.707,22			Ordem de Início em 23/08/2018	
14821001 320301	4. AUDITORIA EXTERNA	-	-	80.000,00	Responsável UTF	-	80.000,00			Não iniciado.	-
	TOTAL:			2.508.854,83			1.601.765,58	559.958,64	347.130,61		

Nota: o custo das estações elevatórias e linhas de recalque está acima do valor aprovado no COF em função da variação cambial.

Com o dólar atualmente mais alto do que à época da celebração do Convênio, este componente foi o único a ultrapassar o limite aprovado, e por isso a diferença de US\$ 12.707,22 está sendo alocada em Imprevistos.

Esta diferença é em relação ao valor efetivamente contratado para o componente 1.3 e consta na planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação.



PLAN DE ADQUISICIONES

Ítem	Cantidad	Costo Unitario	Monto	Modalidad de Compra	Fecha	Financiamiento			LOCAL EXTRA COF	Total	Estado de situación a la Fecha	Comentarios
						FOCEM	Local					
							Elegibles	No elegibles				
I. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMAS DE BOMBEO Y RED DE			6.705.100	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	4.117.943	1.477.345	1.109.812		6.705.100	TCR	
						61%	22%	17%				
I.1 Construcción de redes colectoras y conexiones	1	1.494.545	1.494.545	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	1.064.445	430.100	0	0	1.494.545	TCR	
I.2 Construcción de Sistema de Bombeo 1	1	143.065	143.065	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	101.894	41.171	0	0	143.065	TCR	
I.3 Construcción de Sistema de Bombeo 2	1	139.256	139.256	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	99.181	40.075	0	0	139.256	TCR	
I.4 Construcción de Planta de Tratamiento	1	1.771.060	1.771.060	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	1.261.385	509.676	0	0	1.771.060	TCR	
I.5 Construcción de desinfección UV	1	177.997	177.997	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	126.773	51.224	0	0	177.997	TCR	
I.6 Construcción de locales, laboratorios, vestuarios	1	159.832	159.832	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	113.836	45.996	0	0	159.832	TCR	
I.7 Leyes Sociales		470.687	470.687	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	335.233	135.454	0	0	470.687	TCR	
I.8 Ajuste de Precios		777.151	777.151	Licitación Pública Internacional N° 14.911	Junio 2016	553.503	223.648	0	0	777.151	TCR	
I.9 IVA		1.109.812	1.109.812	Licitación Pública Internacional N° 14.912	Junio 2016	0	0	1.109.812	0	1.109.812	TCR	
I.10 Imprevistos		381.694	381.694	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	381.694	0	0	0	381.694	TCR	
II. AUDITORIAS EXTERNAS	2	40.000	80.000	Licitado por UTF		80.000	0	0	0	80.000	TCR	
Operación PTAR (*)			350.000	Licitación Pública Internacional N° 14.910	Junio 2016	0	0	0	350.000		TCR	

Se realizó la Licitación Pública Internacional N° 14.910, el expediente se encuentra en el Tribunal de Cuentas de la República (T.C.R.). Se estima inicio de las obras para junio de 2016.

La Administración de Obras Sanitarias del Estado O.S.E. entiende de conveniencia la adjudicación de la operación de la planta de tratamiento por un año, a la empresa adjudicataria de la construcción de la misma.

Por ese motivo se realizó un llamado único a Licitación Pública Internacional (LPI 14.910) Internacional con:

I. Construcción que corresponde al Proyecto FOCEM

(*) Operación que corresponde exclusivamente a O.S.E.