

PLAN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA (CONACYT)
Nº CCF 04/10
Nombre del Proyecto: Desarrollo Tecnológico Innovación y Evaluación de la Conformidad
País: Paraguay
Periodo comprendido: Desde Junio/2011 a Diciembre/2017
Nº de Actualización: 4ta Actualización

PLAN DE ADQUISICIONES													
Objeto de Gasto PON	Objeto de Gasto FOCEM	Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario	Monto	Modalidad de Compra	Fecha Inicial	Fecha Proyectada	Financiamiento			Estado de Situación - Fecha	Comentarios
									FOCEM %	Local Fidejante %	Local No Fidejante %		
Componente 1. Organismo Nacional de Acreditación fortalecido													
Subcomponente 1.1. Sistema de gestión de calidad del DNA regional													
		1.1.1. Asistencia Técnica para la mejora del sistema de calidad del DNA y levantamientos de no conformidad											
260	349	Contratación de Especialistas internacional en procesos de calidad: inspección, calibración y certificación de personas	3 consultoría	\$10.500	\$10.500	Contratación Directa	junio-2015	agosto-2016	85%	15%	100%	Pendiente	Inicialmente se había presupuestado la consultoría por \$ 7.500. Sin embargo, para el 2016 se prevé la contratación por \$ 10.500. La modificación se realizó teniendo en cuenta que el llamado ya fue realizado no pudiéndose reducir la contratación por el costo de la oferta. Con el objetivo de mantener las exigencias estipuladas en el TDR se realizó una modificación en el presupuesto original, ajustando el mismo a los valores del mercado.
260	349	Contratación de especialistas internacional en acreditación: levantamiento de no conformidades	1 consultoría	\$3.000	\$3.000	Contratación Directa	junio-2015	octubre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	
		1.1.2. Participación en cursos teóricos de esquemas de acreditación											
260	349	Contratación de Especialistas internacionales instructor en normas de acreditación	1 consultoría	\$3.000	\$3.000	Contratación Directa	julio-2014	septiembre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	Se tenía previsto inicialmente realizar el llamado por \$ 4.000. Para el 2016 se prevé la contratación por \$ 3.000. La disminución no afecta al desarrollo de esta actividad. El saldo remanente de \$ 1.000 será solicitado para financiar la actividad 1.1.1.
Subcomponente 1.2. Reconocimiento mutuo de DNA													
		1.2.1. Participación entre del DNA en eventos relacionados a la acreditación de la región.											
		1.2.2. Firma el acuerdo multilateral con el SAC, ILAC e IAF											
260	121	Contratación de traductor	1 consultoría	\$0	\$0								Para esta actividad se tenía prevista la contratación de un traductor por \$ 3.000, sin embargo, no será necesaria su contratación. El monto es reprogramado en \$ 1.000 a la Actividad 1.2.3, para las adquisiciones de equipos informáticos para almacenamiento de documentos digitales del DNA, papelería de publicidad. El saldo de \$ 2.000 quedó en la actividad 1.2.2 para el pago de membresías.
851	541	Transferencia Corrientes (pago de membresías)	5 membresías	\$ 3.200	\$16.799	n.a.	marzo-2014	diciembre-2016	85%	15%	100%	En ejecución	Se prevén transferencias para ILAC, IAAC e IAF
		1.2.3. Diseño e implementación de un plan de comunicación para el DNA											
260	849	Contratación de Consultoría para el Diseño e Implementación del Plan de Comunicación Institucional del DNA	1 consultoría	\$14.000	\$14.000	Contratación Directa	agosto-2014		85%	15%	100%	Ejecutado	Coficenses S.R.L. Contrato N° 07/2014
260	349	Contratación de Especialistas para el Diseño, adquisición e implementación del gestor documental enlazado con el portal web del DNA-CONACYT	1 consultoría	\$6.000	\$6.000	Contratación Directa	agosto-2014		85%	15%	100%	Ejecutado	Atenas Energia S.A. Contrato N° 04/2015
540	436	Adquisición de equipos informáticos para almacenamiento de documentos digitales del DNA	Adquisición de Equipos informáticos, papelería de publicidad	\$10.000	\$10.000	Contratación Directa	octubre-2014	septiembre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	Inicialmente se tenía previsto realizar transferencia al DNA (O.G. 840) para que el DNA gestione las adquisiciones. Sin embargo, por razones presupuestarias han solicitado que la compra sea realizada por la OGP de DATIC. Por lo que el C.C. de la actividad es modificado al 540 y 530. Así también se ha ajustado el presupuesto inicial (\$1.000), decreciendo el monto total de \$ 18.000, ya ha sido a los \$15.000 iniciales \$1.000 provenientes de la actividad 1.2.2 y \$ 3.000 proveniente de la actividad 1.2.4.
260	349	Servicios de impresiones	Servicios de impresiones	\$5.000	\$5.000	Contratación Directa	octubre-2014	septiembre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	
		1.2.4. Difusión de la Importancia de la Acreditación											
260	349	Contratación de expertos de la región Suramérica	1 consultoría	\$6.000	\$6.000	Contratación directa	agosto-2014	octubre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	Del monto original de \$ 8.000, se disminuye \$ 2.000 a fin de reasignar a la actividad 1.2.3 para la compra de equipos informáticos del Organismo Nacional de Acreditación.
Componente 2. Organismo de Evaluación de la Conformidad acreditado y fortalecido													
		2.1. Ejecución de el monitoreo y patrones en sistema de metrología para cada sector											
		2.1.1. Identificación de necesidades en materia de metrología para cada sector											
145	121	Contratación de especialistas en metrología: identificación de las prioridades e identificación patrones	1 consultoría	\$12.000	\$12.000	Consultor Individual por Tema	mayo-2014		85%	15%	100%	Ejecutado	Ing Pedro Simondi Contrato N° 10/2014
		2.1.2. Adquisición de patrones primarios y secundarios											
842	524	Aporte a Entidades sin fines de lucro (adquisición de patrones)	transferencia entidades sin fines de lucro reciben transferencias	\$348.709	\$348.709	n.a.	noviembre-2014		85%	15%	100%	Ejecutado	Fue realizada la transferencia al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización por resolución CONACYT N° 28/2014 del 26 de setiembre del 2014, por medio de la cual se autoriza la transferencia
876	526	Transferencia a Empresa privada (Adquisición de patrones secundario)	3 empresas privadas reciben transferencias	\$14.800	\$50.400	n.a.	febrero-2015		85%	15%	100%	Ejecutado	Laboratorio Corrientes E.I.R.L. - CONACYT N° 23/2015 y Charlymar S.R.L. - CONACYT N° 33/2015
		2.2. Capacitación, equipamiento y asistencia técnica de Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC-)											
		2.2.1. Asistencia Técnica para el equipamiento y calibración de OEC											
145	121	Contratación de Especialistas para estudios de mercado - fase de selección OEC	1 consultoría	\$3.000	\$3.000	Consultor Individual por Tema	marzo-2012		0,85	0,15	0,1	Ejecutado	Ing Simon Gonzalez Contrato N° 09/2012
		2.2.2. Capacitación de los Organismos de Evaluación de la Conformidad seleccionados											
145	121	Contratación de Especialistas instructor en normas de calidad	1 consultoría	\$5.000	\$5.000	Consultor Individual por Tema	septiembre-2014		85%	15%	100%	Ejecutado	Ing Robert Duarte Contrato N° 11/2014 por \$3.792 (ver Informe Semestral Julio-Diciembre 2014). Se disminuye 10.000 para la actividad 2.2.4
		2.2.3. Adquisición de insumos y equipos de laboratorios de los Organismos de Evaluación de la Conformidad seleccionados											
842	524	Transferencia a Entidades sin fines de lucro (para adquisición de insumos y equipos de laboratorio)	3 OEC y reciben transferencias	\$18.000	\$43.640	n.a.	abril-2014		85%	15%	100%	Ejecutado	Se transfirieron recursos al Laboratorio LABCON de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - Res. CONACYT N° 07/2014 y 19/2014, CEMT. Res. CONACYT N° 19/2014 y Lab. de Calibración PQQLINA. Res. CONACYT N° 27/2015 y 53/2015
894	532	Otras Transferencias al Sector Público (para adquisición de insumos y equipos de laboratorio)	4 OEC y reciben transferencias	\$15.000	\$60.000	n.a.	abril-2014	diciembre-2016	85%	15%	100%	En ejecución	SENAVE-Res. CONACYT N° 12/10/15 y SENAGA-Res. CONACYT N° 58/2015 (Se prevé la transferencia para SENAVE (Lab. de Fermentación) y SEM (Lab. de suero). Se aumenta \$24.000, provenientes de las actividades 2.2.6 (820.000) y 2.3.1 (84.000)
876	526	Transferencia a Empresa privada (para adquisición de insumos y equipos de laboratorio)	5 OEC y reciben transferencias	\$18.000	\$90.555	n.a.	febrero-2015		85%	15%	100%	Ejecutado	OEC y que recibieron transferencias: Labord SA-Res. CONACYT N° 21/10/15, SUPM SA-Res. CONACYT N° 29/2015, Eternex Ingeniería S.R.L.-Res. CONACYT N° 31/2015
		2.2.4. Asistencia Técnica a los Organismos de Evaluación de la Conformidad seleccionados para la implementación de SGC											
260	349	Contratación de Especialistas en implementación de normas de calidad (OEC y Laboratorios de Calibración)	1 consultoría	\$54.072	\$56.072	LCO	agosto-2012		85%	15%	100%	Ejecutado	Sirragas Consulting Contrato N° 03/2012 Adenda N° 03/2013 El monto original adjudicado de la contratación de Sirragas Consulting ascendió a la suma de \$125.302. Posteriormente se agregó el contrato adjudicado una adenda desde el monto total del contrato se redujo a \$ 56.072 disminuyendo también el alcance de la consultoría. Se han realizado nuevos llamados a concurso para la ejecución de las actividades que quedaron pendientes, no volviendo a ser adjudicada Sirragas Consulting.
260	349	Contratación de Especialistas en implementación de normas de calidad (OEC y Laboratorios de ensayo)	1 consultoría	\$54.000	\$56.000	LCO	noviembre-2014		85%	15%	100%	En ejecución	Carlos Roberto Alvarez Estevez Contrato N° 06/2014
260	349	Contratación de Especialistas en implementación de normas de calidad (OEC y Laboratorios de ensayo)	1 consultoría	\$14.000	\$14.000	Contratación Directa	julio-2016	septiembre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	Se realizará la asistencia técnica para implementar SGC en dos laboratorios de ensayos, cuyos alcances fueron fijados a nivel nacional en las siguientes producciones agrícolas de varios rubros: (Ensayo de fertilizantes y sales). Se incluye esta consultoría y se financiará con los saldos de las actividades 2.2.2 (\$10.000) y 2.3.1 (\$6000)
		2.2.5. Intercomunicación de experiencias y pasantías de personal de los Organismos de Evaluación de la Conformidad seleccionados en organismos pares de la región.											
		2.2.6. Participación de los Organismos de Evaluación de la Conformidad en programas de intercomparación											
842	514	Transferencia a Entidades sin fines de lucro (para compra y traslado de insumos)	20 entidades sin fines de lucro reciben transferencias	Aprox. US\$ 3000	\$0	n.a.	abril-2014	diciembre-2016	85%	15%	100%	No aplica	Inicialmente se había estimado US\$ 3.000 por entidad. En este ítem se tiene seleccionado hasta ahora los siguientes OEC: LABCON y CEPHT. Sin embargo, según OEC, presenta solicitud de financiamiento para programa de intercomparación. Por lo cual se transfirió el presupuesto disponible para financiar la actividad 2.2.6 en el O. G. 340, con el objetivo de apoyar en la asistencia técnica para implementación de SGC según normas acreditables y lograr más OEC acreditados.

876	516	Transferencia a Empresa privada (para compra y traslado de muestras)	20 entidades privadas reciben transferencias	Aprox. US\$ 3000	\$0	n.a.	abril-2015	diciembre-2016	85%	15%	10%	No aplica	Hicilmente se habia estimado US\$ 3.000 por entidad. En este ítem se tienen seleccionados hasta ahora los regimenes OEC y SENACSA y SENAVE. Sin embargo, según OEC presento solicitud de financiamiento para programar la incorporación. Por lo cual se trasladó el presupuesto disponible para financiar la actividad 2.2.3, como transferencia a 2 OECs adicionales que recibieron asistencia técnica.
Subcomponente 2.1. Actualización de Organismos de Evaluación de la Conformidad													
2.1.1. Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad													
260	349	Contratación de especialistas para la evaluación: fase de acreditación	1 consultoría	\$12.385	\$12.385	Contratación directa	octubre-2014	abril-2017	85%	15%	10%	Pendiente	Se diseñó en \$10.000 los recursos asignados, de los cuales \$4.000 son para la financiación de la actividad 2.2.3 y \$4.000, para financiar la actividad 2.2.4.
530	432	Adquisición de Equipo de Transporte (3)	3 vehículos	\$18.999	\$56.998	LCO	noviembre-2011		85%	15%	10%	Ejecutado	Fueron adquiridos 3 vehículos.
Componente 3. Sistema de Evaluación de la Conformidad Fortalecido													
3.1. Fortalecimiento del Comité Nacional de Evaluación de la Conformidad													
3.1.1. Mejoramiento de instituciones que conforman el Comité Nacional de Evaluación de la Conformidad (CNEC)													
260	349	Contratación de especialistas para asesoramiento jurídico del Comité Nacional de Evaluación de la Conformidad y apoyo a organismos reguladores para incorporación de la resolución propuesta de Decreto o Resolución	1 consultoría	\$15.000	\$15.000	Contratación Directa	octubre-2014	julio-2016	85%	15%	10%	Ejecutado	Strategic Consulting Contrato N° 02/2015. Adjudic N° 03/2015. El monto original adjudicado de la contratación de Strategic Consulting Contrato N° 02/2015, ascendió a la suma de \$125.302. Posteriormente se estableció una adenda, donde el monto total del contrato se redujo a \$ 99.330 eliminando también el alcance de la consultoría. Dentro del trabajo realizado está incluido el pago de la parte Realización de un estudio comparativo sobre legislación regional en materia de Evaluación de la Conformidad (Cód. Sub-Actividad N° 1.1.4.3) en la anterior codificación de la PML) y Elaboración de un programa de Ley o Decreto en el cual se establece la creación de un Comité Nacional de Evaluación de la Conformidad (Cód. Sub-Actividad N° 1.1.4.4, en la anterior codificación de la PML).
3.1.2. Realización de estudios sobre la legislación comparada sobre CNEC de la región.													
3.1.3. Elaboración y presentación de propuestas de creación del CNEC.													
3.1.4. Realización de seminarios, diálogos nacionales y talleres para la creación del Comité Nacional de la Evaluación de la Conformidad													
260	349	Contratación de especialistas internacional en evaluación de la conformidad	1 consultoría	\$5.000	\$5.000	Contratación Directa	febrero-2015		85%	15%	10%	No aplica	Via convenio se realizó el Seminario, cubriendo Países y Vigentes del desarrollo
Subcomponente 3.2. Definición de Enteros de los Organos Reguladores													
3.2.1. Definición de roles de los órganos reguladores y delegación de actividades de Evaluación de la Conformidad													
260	349	Contratación de Especialistas en evaluación de la conformidad: definición de roles e identificación y delegación de actividades de Evaluación de la Conformidad y apoyo a organismos reguladores para incorporación de la acreditación en la reglamentación.	1 consultoría	\$15.600	\$15.600	Contratación Individual por tema	enero-2015	agosto-2016	85%	15%	10%	Pendiente	Ing. Robert Duarte Contrato N° 01/2015. El Ing. Robert Duarte, desistió a la consultoría en 03/2016, devolviendo el pago recibido. Se debe hacer un nuevo llamado, por lo que se prevé la culminación de esta actividad para Mayo 2017.
3.2.2. Elaboración de proyectos de normas que incorporen la acreditación en las reglamentaciones													
3.2.3. Promoción de acuerdos institucionales e intercambios entre pares													
260	349	Contratación de Especialistas internacional en acreditación: presentación evento	1 consultoría	\$2.400	\$2.400	Contratación Directa	febrero-2015	noviembre-2016	85%	15%	10%	Pendiente	No inició. Actividad supeditada a la consultoría de Contratación de Especialistas en evaluación de la conformidad: definición de roles e identificación y delegación de actividades de Evaluación de la Conformidad y apoyo a organismos reguladores para incorporación de la acreditación en la reglamentación.
Subcomponente 3.3. Fomento de calidad nacional de calidad													
145	121	Contratación de Especialistas en política de calidad: diagnóstico y talleres	1 consultoría	\$15.000	\$15.000	Contratación Directa	agosto-2014	agosto-2016	85%	15%	10%	En Ejecución	Contrato firmado con el Ing. Santos Gonzalez fue autorizado, via Resolucion CONACTY N° 504/2015, de fecha 13 de noviembre de 2015.
260	349	Contratación Especialista Internacional para Seminario sobre Política Nacional de Calidad de países de la región.	1 consultoría	\$2.500	\$2.500	Contratación directa	febrero-2015	octubre-2016	85%	15%	10%	Pendiente	
Subcomponente 3.4. Elaboración de nuevas normas técnicas paraguayas													
145	121	1.4.1. Identificación de normativas necesarias para cada sector	1 consultoría	\$3.000	\$3.000	Consultor Individual por Tema	marzo-2012		85%	15%	10%	Ejecutado	El Ing. Santos Gonzalez fue seleccionado para realizar este trabajo. Ing Santos Gonzalez Contrato N° 05/2012
842	514	Transferencia a Entidades un ítem de lucro (depósito material bibliográfico normas)	1 transferencia a entidades un ítem de lucro reciben transferencias	\$8.000	\$8.000	n.a.	abril-2015		85%	15%	10%	Ejecutado	El Organismo Nacional de Normalización es beneficiario de estos recursos. Resolucion CONACTY N° 289/2014 del 26 de setiembre del 2014 por medio de la cual se autoriza la transferencia
842	514	Transferencia a Entidades un ítem de lucro (gastos recursos e ítem)	1 transferencia a entidades un ítem de lucro reciben transferencias	\$3.200	\$3.200	n.a.	octubre-2014		85%	15%	10%	Ejecutado	El Organismo Nacional de Normalización es beneficiario de estos recursos. Resolucion CONACTY N° 289/2014 del 26 de setiembre del 2014 por medio de la cual se autoriza la transferencia
260	349	Contratación de Especialistas internacionales para presentación sobre normas	1 consultoría	\$4.500	\$4.500	Contratación Directa	octubre-2014		85%	15%	10%	No aplica	No se ha requerido realizar la consultoría, debido a que los organismos paros emiten sus especialidades, requiriendo solamente al financiamiento de pasajes y viáticos.
3.4.4. Participación en eventos regionales relativos a la normalización													
Componente 4. Ciencia, Tecnología e Innovación incorporada por las empresas a través de Proyectos													
Subcomponente 4.1. Fomento a proyectos de innovación de empresas													
4.1.1. Conformación de red de evaluadores													
260	349	Contratación de especialistas evaluadores de proyectos	1 consultoría	\$57.496	\$57.496	LCO	agosto-2014		85%	15%	10%	En Ejecución	Compra Contrato N° 08/2014. El concurso para la contratación de empresa para la evaluación de los proyectos de innovación se declara desierto en una ocasión. En tal que la evaluación técnica de las postulaciones de Proyectos de Innovación se realizó con recursos del CONACTY (en cargo el presente) a través de un convenio con la OEI. Consultoría para Evaluación Económica Financiera de Proyectos de Innovación fue adjudicada a la empresa Compa. El contrato con la empresa Compa se encuentra en ejecución. Se estima que para el 2016 será subscrito el contrato. En relación al convenio con la OEI se prevé que, con la salud de que serán liquidados íntegramente con fondos del CONACTY. Se prevé realizar un llamado para seleccionar los 6 proyectos que fijen adjudicador, para la evaluación económica financiera.
876	516	Transferencia a empresa de capital privado (laboratorio a proyectos de innovación)	20 empresas reciben transferencias	20 transferencias de \$50.000	\$1.000.000	n.a.	septiembre-2014	julio-2017	85%	15%	10%	En ejecución	Debido a que las evaluaciones de los proyectos han iniciado a finales de diciembre del 2014, con la firma del convenio de la OEI y los recursos de los procesos internos de homologación y requerimientos precontractuales para la firma de contratos. Así también se considera los avances generados por la ejecución de los proyectos de parte de las empresas y los recursos propios del empresario de facturar para la entrega de los fondos.
Subcomponente 4.2. Entero de diseño e incorporación de innovación en el sector empresarial													
260	349	Contratación de servicios de Capacitación en Gestión de la Innovación en Empresas	1 consultoría	\$40.000	\$40.000	LCO	septiembre-2014	marzo-2017	85%	15%	10%	Pendiente	Llamado a concurso para SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITACION DE GESTORES DE INNOVACION los declarados desierto en dos oportunidades. Llamado realizado en el 2016 y en proceso de subscritión
Subcomponente 5. Implementación de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) y Centros de Innovación													
5.1. E. Estudio y diagnóstico de los Centros de Desarrollo Tecnológico													
260	349	Contratación de consultoría para los estudios de diagnóstico operacional de los CDT	1 consultoría	\$33.436	\$33.436	LCO	noviembre-2015	agosto-2016	85%	15%	10%	Pendiente	

Componente 5.2. Implementación de Centros de Desarrollo Tecnológico													
ID	Subproyecto	Actividad	Descripción	Presupuesto	Financiamiento	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Observaciones	Fecha Inicio	Fecha Fin
145	121	Contratación de un evaluador en proceso de incubación, de centros de desarrollo tecnológico y planes de desarrollo.	1 consultoría	\$10.764	\$10.764	Consultor Individual por tema	julio-2012		85%	15%	100%	Ejecutado	Contratado el Consultor Pablo Derche
842	514	Transferencia a los Centros de Desarrollo Tecnológico entidad sin fines de lucro	6 CDT, un fin de lucro reciben transferencias	\$100.000	\$600.000	n.a.	agosto-2013	junio-2017	85%	15%	100%	En ejecución	Se realizaron los primeros y segundos desembolsos para financiar los planes evaluados y aprobados a los siguientes CDT: U. CCA y CDTI, CPCS, CCECOF, CIP, Para y CIGOT tal se realizó el primer desembolso.
		5.1.3. Implementación de redes de interconexión entre Centros de Desarrollo Tecnológico y otras instituciones											
		5.1.4. Realización de curso de Gestores Tecnológicos e Innovación											
260	349	Contratación de una consultoría para capacitación de gestores de CDT	1 consultoría	\$18.380	\$18.380	Contratación Directa	septiembre-2014	marzo-2017	85%	15%	100%	Pendiente	Ultimado realizado y en proceso de adjudicación
Componente 5.3. Implementación de Incubadoras de Empresas													
		5.3.1. Llamado a concurso, evaluación, aprobación y seguimiento de planes de creación o fortalecimiento de Incubadoras de Empresas											
145	121	Contratación de un evaluador en proceso de incubación, de centros de desarrollo tecnológico y planes de negocios, según mejores prácticas de la región	1 consultoría	\$12.250	\$12.250	Consultor Individual por tema	julio-2012		85%	15%	100%	Ejecutado	Contratado el Consultor Pablo Derche
842	524	Transferencia a las incubadoras de entidades educativas. Entidad sin fines de lucro	4 incubadoras reciben transferencias. (INCUN, SAN CARLOS, JCPOL, INCDINA)	\$400.000	\$400.000	n.a.	agosto-2013	junio-2016	85%	15%	100%	En ejecución	
894	533	Transferencia a incubadoras del Sector Público. Entidad sin fines de lucro	1 incubadora recibe transferencias (INCUSOM)	\$100.000	\$100.000	n.a.	agosto-2013	julio-2017	85%	15%	100%	En ejecución	
896	531	Transferencia a incubadora de organización municipal. Entidad sin fines de lucro	1 incubadora recibe transferencias (CEMURP)	\$100.000	\$100.000	n.a.	agosto-2013	julio-2017	85%	15%	100%	En ejecución	
876	526	Transferencia a incubadora de capital privado	1 incubadora del sector privado recibe transferencias. (SANTCO)	\$100.000	\$100.000	n.a.	agosto-2013	diciembre-2016	85%	15%	100%	En ejecución	
		5.3.2. Implementación de redes de interconexión entre Incubadoras de Empresas y otras instituciones											
260	349	Contratación de una especialista en elaboración de base de datos de registros comerciales	1 consultoría	\$2.000	\$2.000	Contratación Directa	octubre-2015	agosto-2016	85%	15%	100%	Pendiente	Incubadora se está proceso realizando por OIG. SE. Sin embargo se incluye en el llamado integrado de capacitación de gestión de innovación, CDT e incubadoras, por la OIG 260.
876	512	Transferencia a emprendedores, para impulsar procesos de pre-incubación	2 categorías: 5 premios por categoría. Emprendimientos de base tecnológica e innovadoras. Premio Estimado de \$ 2000 y 5000	\$104.000	n.a.	n.a.	octubre-2015	abril-2017	85%	15%	100%	Pendiente	Incubadora se había previsto \$ 140.000 para la transferencia. Sin embargo al seleccionar mediante concurso de libre preselección se pagó a 2 evaluadores internacionales por un monto de \$ 8.000 por evaluador y la transferencia por un total de \$104.000 para 10 emprendedores en 2 categorías.
260	349	Contratación de Evaluadores para la selección de los emprendimientos beneficiados por el concurso.	3 evaluadores	\$8.000	\$24.000	LCO	octubre-2016	junio-2017				Pendiente	
		5.3.3. Realización de cursos de Gestores de Incubadoras											
260	349	Contratación de una consultoría para capacitación de gestores de incubadoras	1 consultoría	\$18.380	\$18.380	Contratación Directa	octubre-2014	marzo-2017	85%	15%	100%	Pendiente	Ultimado realizado en el 2016 y en proceso de adjudicación
Componente 6. Diagnóstico, propuestas y buenas prácticas en materia de innovación													
		6.1. Diagnóstico y propuestas para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación											
		6.1.1. Elaboración de un plan de participación de los actores de la innovación											
260	349	Identificación, selección y contratación de expertos nacionales e internacionales para estudios de proyectos sociológicos	1 consultoría	\$89.299	\$89.299	LCO	mayo-2013		85%	15%	100%	Ejecutado	Fue seleccionada y contratada la firma Avant Garden.
145	121	Contratación de especialistas en políticas mejores prácticas, trabajo de campo, trabajo de gabinete. Libro Blanco	1 consultoría	\$60.000	\$60.000	Consultor Individual por tema	mayo-2012		85%	15%	100%	Ejecutado	Fue seleccionada y contratada la consultora Graciela Duran
		6.1.2. Trabajo de campo, visitas y entrevistas a los actores identificados											
		6.1.3. Elaboración de documentos previos (Libro Verde)											
		6.1.4. Elaboración de documentos finales de propuesta (Libro Blanco) y estudios prospectivos sectoriales											
		6.1.5. Diligenciamiento y comunicación de las propuestas para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación											
260	349	Contratación de servicios de comunicación, publicidad y diseño gráfico y audiovisuales	1 consultoría	\$12.748	\$12.748	Contratación Directa	julio-2014	diciembre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	Hasta la fecha no se ha requerido el llamado en este componente, todo que tiene de impresión, diseño y publicación está financiado por Senyef y Namex correspondiente al componente 7.2.3 Diligenciamiento y publicidad. Solo falta la publicación por prensa escrita.
		6.2. Diagnóstico y propuestas para fortalecer el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT)											
		6.2.1. Identificación y determinación de mejores prácticas en la región											
		6.2.2. Elaboración de documentación regulatoria y normativa para el desarrollo regulatorio del FONACYT											
		6.2.3. Elaboración de propuesta de modelo de sostenibilidad del FONACYT											
Componente 7. Unidad Ejecutora y fortalecimiento del CONACYT como Entidad de Incentivos													
		7.1. Reestructuración y pago de coordinadores, especialistas y funcionarios para el Proyecto											
145	121	Contratación de los Coordinadores, especialistas, oficinas de proyecto	10 técnicos trabajan en la UEP	n.a.	\$1.268.908	Consultor Individual por tema	julio-2011	diciembre 2017	85%	15%	100%	En ejecución	Se tiene contratados a los siguientes técnicos: Alcides Corbin, José Agüero, Angeli Salinas Spain, Cesar Gonzalez, Mónica Casanueva, Patricia Turbelli, Luis Romero, Winona Frezza, Rosamery \$ 232.016.700. Quien no está en el listado de la actividad 7.1.3 (Contratación) se tienen de FOCEM: (\$14.294.649) CLE (\$ 7.889.553), y de la actividad 7.2.1 Paquetes y Viáticos, se tienen de FOCEM \$ 140.000 CLE \$ 30.000 CLNE \$ 7.865.45
137	129	Gratificaciones especiales para honorarios	n.a.	n.a.	\$20.052	n.a.	junio-2014	diciembre-2017	85%	15%	100%	En ejecución	
144	121	Contratación de personal de apoyo	n.a.	n.a.	\$7.860	Proceso de Selección por Concurso de oposición	enero-2011	diciembre 2017	85%	15%	100%	Pendiente	
		7.2. Suministro para el Proyecto											
		7.2.1. Servicio de Paquetes y viáticos											
231	371	Servicio de Paquetes	Empresa seleccionada para la provisión de paquetes	n.a.	\$248.603	LCO	noviembre-2011	diciembre 2017	85%	15%	100%	En ejecución	Contrato plurianual con modalidad de adjudicación a varias empresas prestadoras del servicio. Esta modalidad permite la ejecución del servicio de acuerdo al momento de la necesidad y el presupuesto preparado por cada agencia habilitada, con un presupuesto máximo, situación de monto del contrato se realiza un nuevo concurso. Empresas contratadas: Kassa Viajes, Servivias, Rambow, Premier Viajes.
		7.2.2. Gastos de funcionamiento											
340	23	Adquisición de bienes de consumo de oficina e insumos (elementos limpieza, útiles de oficina, tinta y toner, materiales electrónicos, suministros sucros, repuestos...)	Adquisición de bienes de consumo de oficina e insumos acorde a las necesidades	\$49.794	\$49.794	Contratación directa	julio-2011	diciembre 2017	85%	15%	100%	En ejecución	Se han realizado periódicos llamados para cubrir las necesidades de bienes de consumo de oficina e insumos. Se han adjudicado lotes de compra distintos a las siguientes empresas: Telesap S.A.L, Distribuidora, Proveedor, Papetería Guara, Office CIP, CGS Molinar S.A., RAN Service
360	256	Contratación proveedor de Combustible	1 empresa seleccionada para la provisión de combustible y lubricantes	\$34.997	\$24.997	Contratación directa	octubre-2011	diciembre 2017	85%	15%	100%	En ejecución	Empresa seleccionada, Barco & Rodados que provee combustible seleccionado y contratado. Se prevé la realización de un llamado para la adquisición de combustible.
330	23	Adquisición de bienes de consumo de oficina e insumos (papel, áreas gráficas, libros, revistas, periódicos...)	Adquisición de bienes acorde a las necesidades	\$19.999	\$19.999	Contratación directa	julio-2011	diciembre 2017	85%	15%	100%	En ejecución	Se han realizado periódicos llamados para cubrir las necesidades de bienes de consumo de oficina e insumos. Se han adjudicado lotes de compra distintos a las siguientes empresas: Datto Inal & Com, Telesap S.R.L., Winox S.R.L., y Distribuidora Proveedor. Se prevé la realización de un llamado.
540	43	Adquisición de equipos y muebles (computadoras, impresoras, parrillas, escritorios, mesas, útiles, magistral de oficina...)	Adquisición de bienes acorde a las necesidades	\$26.129	\$26.129	Contratación directa	julio-2011	diciembre-2017	85%	15%	100%	En ejecución	Se han realizado periódicos llamados para cubrir las necesidades de bienes equipos y muebles de oficina. Se han adjudicado lotes de compra distintos a las siguientes empresas: Mas Informática, NH Dialectos, Bos Informática, Siroswasa. Se prevé la realización de un llamado para junio 2016
260	314	Contratación de servicios de internet	Empresa seleccionada para la provisión de servicios de internet	\$9.998	\$9.998	Contratación directa	julio-2011		85%	15%	100%	Pendiente	Provisión de servicio de internet disponible como parte de la infraestructura de CONACYT, no se aplica cargo al proyecto por lo que los recursos presupuestados están disponibles.
		7.2.3. Diligenciamiento y viabilidad											
281	359	Contratación de servicio de Ceremonial	1 empresa seleccionada para la provisión de servicios de gastronomía y ceremonial	\$36.139	\$36.139	LCO	julio-2012	diciembre 2017	85%	15%	100%	En ejecución	Se han realizado periódicos llamados para cubrir las necesidades de gastronomía y ceremonial. Se han adjudicado lotes de compra distintos a las siguientes empresas: S.A.L. Lucio de C. (\$2.000.000.-) firmado el 2011/12 y luego los adjudicados al plan de ejecución con Admón N° 01 el 13/12/2012 hasta el 31/05/13 y luego por Admón N° 02/2012 el 21/05/2013 ampliado al plan hasta 31/12/13 y el monto por Gs. 30.400.000.- al 20% del total por Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. El valor total del contrato es ascendente a Gs. 10.400.000.- (Diez millones y Cuatrocientos mil) con la empresa Sencimar por Gs. 245.756.500/Aprox. US\$ 19.000.000 termino de ejecutarse en mayo 2014.
260	349	Contratación de servicios de viabilidad del proyecto, impresión, publicidad y proyectos	Adquisición de servicios acorde a las necesidades	\$13.899	\$13.899	Contratación Directa	julio-2012		85%	15%	100%	Ejecutado	Se adjudicó en primer llamado por USD 3.899 en agosto del 2012 para compra de impresora, brochure y otros materiales impresos. La modalidad aplicada por el bajo monto del llamado fue Contratación Directa.
260	349	Adquisición de servicios acorde a las necesidades		\$35.364	\$35.364	LCO	mayo-2014	diciembre-2016	85%	15%	100%	En ejecución	En Mayo del 2014 se hizo un concurso para impresoras varias por un monto de US\$ 35.364 aplicando la modalidad de LCO.
260	349	Adquisición de servicios acorde a las necesidades		\$66.834	\$66.834	LCO	agosto-2012	octubre-2016	85%	15%	100%	Pendiente	No hay devengo
260	349	Adquisición de servicios de impresión	Adquisición de servicios acorde a las necesidades	\$9.000	\$9.000	Contratación directa	julio-2014	agosto-2016	85%	15%	100%	Pendiente	

Subcomponente 7.3 Auditoría Externa													
7.3.1 Auditoría Externa													
Auditoría Externa contratada por FOCDEF													
x/d					x/d								
Subcomponente 7.4 Instrumentación del CONACYT													
7.4.1. Capacitación de Recursos Humanos del CONACYT													
260	349	Contratación de una consultoría para la capacitación de los recursos humanos del CONACYT	1 consultoría	\$8.300	\$8.300	Contratación directa	agosto-2012		85%	15%	100%	Ejecutado	La firma Horus Tel, empresa de capacitación en gestión de proyectos
7.4.2. Instrumentación y reglamentación de un Fondo de Inversión para emprendedores													
260	349	Contratación de una consultoría para la elaboración de instrumentos y reglamentación de un Fondo de Inversión para emprendedores	1 consultoría	\$5.000	\$5.000	Contratación directa	octubre-2014	noviembre-2014	85%	15%	100%	Pendiente	Atribuir: \$ 5.000 FOCDEF: \$1.863.044 de 7.4.3 Construcción. CIE: 481.82 de 7.4.3 Construcción y 484.05 de vaticos (CLNE).
7.4.3. Construcción y equipamiento de sala de capacitación para el CONACYT													
530	421	Construcción de la sala de capacitación del CONACYT	1 construcción	\$171.469	\$169.786	LPN	octubre-2011		85%	15%	100%	Ejecutado	El contrato supera el presupuesto original a fin de incorporar el sistema de refrigeración que no fue previsto. Adicionalmente se contrató y pago con recursos locales, los servicios profesionales de un diseñador de obras y de un estudio de impacto ambiental.
540	43	Adquisición de equipos y muebles (computadores, impresoras, pantallas, escritorios, mesas, sillas, maletines de plomo...)	Adquisición de servicios acorde a las necesidades	\$3.570	\$3.570	Contratación directa	enero-2013		85%	15%	100%	Ejecutado	Se reasignó al 7.1.1 de FOCDEF: \$14.294.66, de CIE 4.493.97 y al 7.4.2 de FOCDEF: \$1.863.044 de CIE: 481.82
530	43	Adquisición de equipos para la sala de capacitación (computadores, pizarra, proyectores, cámara digital, TV, equipos profesionales...)	Adquisición de servicios acorde a las necesidades	\$17.407	\$17.407	Contratación directa*	octubre-2012		85%	15%	100%	Ejecutado	

Otros gastos del presupuesto

332	372	Vaticos	Pago de vaticos	na	\$414.189	n.a.	noviembre-2011	dicembre-2017	85%			En ejecución	Diciembre \$ 200.000 Pasivos y Vaticos FOCDEF \$ 160000 CIE \$ 30.000 CLNE \$ 10.000
		Impresiones		na	\$44.061	n.a.							

TOTAL PRESUPUESTADO EN PAC

\$ 6.470.591

