

## Plan de Adquisiciones

PROVINCIA DE SANTA FE  
Unidad de Gestión FOCEM

Proyecto: Intervenciones Integrales en los edificios de enseñanza obligatoria en los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier.

ARGENTINA

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones. Desde Enero de 2011 hasta Diciembre de 2016

Plan de Cuentas	Paquete Licitatorio	Nombre del Contrato :	Cantidad	Costo Unitario (PAC Junio 2015)	Modalidad de compra	Fecha	Financiamiento					Estado de Situación	Comentarios
							FOCEM		LOCAL				
							Total USD	Total	USD	Elegible	USD		
<b>COMPONENTE 1: Mejoramiento – Ampliación y Refacción de Escuelas</b>													
		Sub Componente Obras											
4.2.2.02	GRUPO 1	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 1. Escuelas 1288, 597, 452, 474 y 1335	1	347.115,13	Licitación Pública	06/11	225.624,83	121.490,29	38.182,66	83.307,63	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 2	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 2. Escuelas 8153, 1174, 2451 y 3451	1	404.118,57	Licitación Pública	06/11	256.799,70	147.318,87	44.838,04	102.480,83	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 3	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 3. Escuelas 2035, 442, 6236 y 6193	1	296.162,65	Licitación Pública	06/11	192.505,72	103.656,93	32.577,89	71.079,04	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 4	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 4. Escuelas 684, 2036, 332, 405 y 1405	1	820.466,01	Licitación Pública	01/14	642.773,12	177.692,88	-	177.692,88	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 5	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 5. Escuelas 6009 y 468	1	382.253,29	Licitación Pública	09/11	240.819,57	141.433,72	42.047,86	99.385,86	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 6	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 6. Escuelas 849, 470, 1619 y 1092	1	487.342,76	Licitación Pública	09/11	315.490,13	171.852,63	54.953,68	116.898,95	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 7	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 7. Licitación 2012 Escuelas 2295, 8157 y 228	1	342.639,87	Licitación Pública	01/12	219.289,51	123.350,35	37.690,39	85.659,97	Contrato rescindido	Resolución N° 028 del año 2013	
4.2.2.02	GRUPO 7	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 7. Licitación 2013 Escuelas 2295, 8157 y 228	1	157.203,98	Licitación Pública	07/13	37.594,57	119.609,41	85.024,54	34.584,88	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 8	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 8. Licitación 2012 Escuelas 6102, 2116, 423, 333 y 111	1	308.756,81	Licitación Pública	01/12	197.604,36	111.152,45	33.963,25	77.189,20	Contrato rescindido	Resolución N° 029 del año 2013	
4.2.2.02	GRUPO 8	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 8. Licitación 2013 Escuelas 6102, 2116, 423, 333 y 111	1	379.676,14	Licitación Pública	06/13	144.819,32	234.856,82	151.328,07	83.528,75	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 9	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 9. Escuelas 284, 6098, jardín 106, 534 y 6085	1	1.371.558,27	Licitación Pública	04/12	918.494,75	453.063,52	168.214,84	284.848,68	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 10	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 10. Escuelas 363, 961 y 3267	1	424.782,35	Licitación Pública	07/12	284.604,18	140.178,18	50.973,88	89.204,29	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 11	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 11. Escuelas 438 y primaria 106	1	328.871,87	Licitación Pública	08/12	217.055,43	111.816,44	39.464,62	72.351,81	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 12	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 12. Escuelas 545, 2314, 3314 y 916	1	667.256,88	Licitación Pública	11/12	441.239,80	226.017,08	81.134,51	144.882,57	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 13	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 13. Escuelas 6147, 6105, 6082 y 8215	1	634.969,93	Licitación Pública	12/12	374.246,03	260.723,90	121.404,52	139.319,38	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 14	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 14. Escuelas 6116, 487, 445 y 1378	1	638.409,01	Licitación Pública	01/13	360.139,61	278.269,40	138.017,42	140.251,98	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 15	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 15. Escuelas 559, 5295, 295 y 2576 (ex316)	1	793.204,10	Licitación Pública	01/13	541.043,63	252.160,48	80.868,53	171.291,95	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 16	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 16. Escuelas 356, 405, 1349, 10 y 300	1	409.096,50	Licitación Pública	04/13	194.954,68	214.141,81	126.797,89	87.343,92	En proceso	*	
4.2.2.02	GRUPO 17	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 17. Escuelas 524, 634, 893 y 8213	1	260.348,71	Licitación Pública	04/13	101.691,10	158.657,61	101.710,89	56.946,72	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 18	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 18. Escuelas 6212, 663, 6047, 6176 y 312	1	487.554,62	Licitación Pública	10/13	302.757,99	184.796,63	77.754,62	107.042,02	Realizada	*	
4.2.2.02	GRUPO 19	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 19. Escuelas 6116, 1312 y 445	1	640.299,58	Licitación Pública	12/14	516.329,62	123.969,95	-	123.969,95	En proceso		
4.2.2.02	GRUPO 20	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 20. Escuelas 6102 y 106	1	931.530,82	Licitación Pública	12/14	751.514,17	180.016,65	-	180.016,65	En proceso		
4.2.2.02	GRUPO 21	Adecuaciones edilicias en Escuelas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier. GRUPO N° 21. Escuelas 6092 y 6105	1	686.046,40	Licitación Pública	12/14	553.227,47	132.818,95	-	132.818,95	En proceso		
	GRUPO 19	Adicional de Obra Escuela 6116, Bema		3.618,19			2.917,71	700,48		700,48			
	GRUPO 20	Adicional de Obra Jardín 106, San Javier		18.016,63			14.528,61	3.488,02		3.488,02			
		Redeterminaciones de Precio de Certificados de Obras a realizar		156.142,63			134.708,08	21.434,55		21.434,55			
		<b>TOTAL Sub Componente Obras</b>		<b>12.377.441,71</b>			<b>6.182.773,70</b>	<b>4.194.668,02</b>	<b>1.506.948,12</b>	<b>2.687.719,90</b>			
		Sub Componente Maquinaria y Equipo											
4.3.0.00	GRUPO 1	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupos 1,2,3	1	78.370,41	Licitación Pública	10/11	51.721,90	26.648,50	9.127,39	17.521,11	Realizada		

## Plan de Adquisiciones

PROVINCIA DE SANTA FE  
Unidad de Gestión FOCEM

Proyecto: Intervenciones Integrales en los edificios de enseñanza obligatoria en los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado, Garay y San Javier.

ARGENTINA

Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones. Desde Enero de 2011 hasta Diciembre de 2016

Plan de Cuentas	Paquete Licitatorio	Nombre del Contrato :	Cantidad	Costo Unitario (PAC Junio 2015)	Modalidad de compra	Fecha	Financiamiento					Estado de Situación	Comentarios
							FOCEM		LOCAL				
							Total USD	Total	USD	Elegible	USD		
4.3.0.00	GRUPO II	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupos 5,6.	1	53.348,21	Licitación Pública	07/12	35.220,97	18.127,72	6.215,07	11.912,65	Realizada		
4.3.0.00	GRUPO III	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupos 7,8,9.	1	192.999,38	Licitación Pública	04/13	130.163,03	62.836,49	22.970,34	39.866,15	Realizada		
4.3.0.00	GRUPO IV	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupos 10,11.	1	40.376,07	Licitación Pública	07/13	27.256,65	13.119,19	4.810,00	8.309,19	Realizada		
4.3.0.00	GRUPO V	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupo 12,13,14,15.	1	158.087,13	Licitación Pública	12/14	66.051,00	92.035,74	11.655,91	80.379,83	Realizada		
4.3.0.00	GRUPO VI	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupos 13,14,15,16,17.	1	66.920,09	Licitación Pública	10/14	-	66.920,09	-	66.920,09	Realizada	Equipamientos financiados con recursos Provinciales	
4.3.0.00	GRUPO VII	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupos 18,4.	1	-	Licitación Pública	05/14	-	-	-	-	Realizada	Equipamientos financiados con recursos Provinciales	
4.3.0.00	GRUPO VIII	Adquisición de Mobiliario Escolar Grupos 19,20,21.	1	-	Licitación Pública	08/15	-	-	-	-	Pendiente	Equipamientos financiados con recursos Provinciales	
<b>TOTAL Subcomponente Maquinaria y Equipo</b>				<b>590.101,29</b>			<b>310.413,55</b>	<b>279.687,74</b>	<b>54.778,71</b>	<b>224.909,03</b>			
Sub Componente Servicios Técnicos y Profesionales													
3.4.9.99		Realización de relevamientos	1	27.166,64	Concurso	01/11		27.166,64		27.166,64	Realizado		
3.4.9.99		Realización de Proyectos Ejecutivos	1	54.338,25	Concurso	01/11		54.338,25		54.338,25	Realizado		
3.4.9.99		Procesos Licitatorios	1	27.169,12	Concurso	05/11		27.169,12		27.169,12	Realizado		
3.4.9.99		Realización de las Inspecciones de Obras	1	150.531,60	Concurso	05/11		150.531,60		150.531,60	En proceso		
<b>TOTAL Subcomponente Servicios Técnicos y Profesionales</b>				<b>259.205,61</b>				<b>259.205,61</b>		<b>259.205,61</b>			
<b>TOTAL COMPONENTE 1</b>				<b>13.226.748,60</b>			<b>8.493.187,25</b>	<b>4.733.561,37</b>	<b>1.561.726,83</b>	<b>3.171.834,54</b>			
<b>COMPONENTE 2: Fortalecimiento Institucional</b>													
3.4.9.99		Cursos de capacitación para Referentes Regionales	1	17.176,37	Concurso	07/11		17.176,37		17.176,37	En proceso		
3.4.9.99		Cursos de capacitación Gestión del Riesgo	1	26.938,00	Concurso	07/11		26.938,00		26.938,00	Realizado		
3.6.0.00		Elaboración y distribución de folletería y manuales	1	11.168,19	Concurso	07/11		11.168,19		11.168,19	En proceso		
<b>TOTAL COMPONENTE 2</b>				<b>55.282,56</b>				<b>55.282,56</b>		<b>55.282,56</b>			
<b>Otros Gastos</b>													
		Imprevistos	1	9.836,00				9.836,00		9.836,00	Pendiente		
3.4.9.99		Auditoría	1	55.736,31	Concurso			55.736,31			Pendiente		
<b>TOTAL Otros Gastos</b>				<b>65.572,31</b>				<b>55.736,31</b>		<b>9.836,00</b>			
<b>TOTAL PROYECTO</b>				<b>13.347.603,49</b>			<b>8.548.923,56</b>	<b>4.798.679,93</b>	<b>1.571.562,83</b>	<b>3.227.117,10</b>			

\* "Debe tenerse en cuenta que los informes semestrales se elaboraron sobre la base del último PAC aprobado, el cual contempla valores de contratos estimativos, en algunos casos, y de presupuestos oficiales, en otros. Por su parte el presente PAC (mayo de 2014) contempla los valores efectivos de los contratos firmados convertidos a dólares de acuerdo al tipo de cambio de cada desembolso correspondiente a la fecha de pago cada certificado."