

NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación de Vías Férreas II (tramos Piedra Sola–Tres Árboles–Algorta–Paysandú, Queguay–Salto–Salto Grande)

N° COF: 03/13

N° ADD: 02

ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

N° VERSIÓN: 01/19

Plan de Adquisiciones (PA)											
N.º Adquisición	Descripción de la adquisición	Componente / Actividad	Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	Financiamiento US\$			Modalidad de Compra	Fecha (estimación)	Estado de Situación
						FOCEM	CLE	CLNE			
1	LPI 12/14 - Tramo Piedra Sola -Algorta	Componente 1. 176,056 km (más desvíos) de vías rehabilitadas y fiscalizadas entre las estaciones de Tres Árboles y Queguay.			47.236.765	32.862.191	8.027.368	6.347.206	LPI		En ejecución
	Certificados		I	34.963.586	34.963.586	21.441.260	7.410.615	6.111.711			
	Suministros importados		I	9.683.864	9.683.864	9.485.620		198.244			
	Leyes Sociales		I	2.589.315	2.589.315	1.935.311	616.753	37.251			
2	LPI 13/14 - Tramo Algorta - Salto Grande	Componente 1. 176,056 km (más desvíos) de vías rehabilitadas y fiscalizadas entre las estaciones de Tres Árboles y Queguay.			57.630.252	40.484.609	9.891.566	7.254.077	LPI		En ejecución
	Certificados		I	39.828.765	39.828.765	23.765.870	9.201.177	6.861.718			
	Suministros importados		I	14.979.016	14.979.016	14.631.479		347.537			
	Leyes Sociales		I	2.822.471	2.822.471	2.087.260	690.389	44.822			
3	Contratación de Servicios de Auditoria Externa	Componente AUDITORIA EXTERNA			350.000	350.000	-	-			
	3.1 Auditoria Externa		I	175.000	175.000	175.000	-	-		Dic-19	
	3.2 Auditoria Externa		I	175.000	175.000	175.000	-	-		Jun-21	

CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones		Financiamiento US\$			Monto Total
		FOCEM	CLE	CLNE	
Componente 1. 176,056 km (más desvíos) de vías rehabilitadas y fiscalizadas entre las estaciones de Tres Árboles y Queguay.	LPI 12/14 - Tramo Piedra Sola -Algorta	32.862.191	8.027.368	6.347.206	47.236.765
	LPI 13/14 - Tramo Algorta - Salto Grande	40.484.609	9.891.566	7.254.077	57.630.252
Componente AUDITORIA EXTERNA	Contratación de Servicios de Auditoria Externa	350.000	-	-	350.000
	3.1 Auditoria Externa	175.000	-	-	175.000
	3.2 Auditoria Externa	175.000	-	-	175.000
Reserva de Contingencia		9.823.200	1.686.766	1.559.087	13.069.053
TOTAL		83.520.000	19.605.700	15.160.370	118.286.070