

NOMBRE DEL PROYECTO: "Polo de Desarrollo Local y Regional Universidad Nacional Arturo Jauretche en el Partido de Florencio Varela"

N° COF: 02/2013

ORGANISMO EJECUTOR: UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE

N° VERSIÓN: 01/23

N° Adquisición	Descripcion de la adquisicion	Componente/Actividad	Cantida d	Monto Total	Fecha (estimación)	Estado de Situación	Comentarios
1	Programas de Computacion	4.2 Componente 4 - Unidad Ejecutora		650	Dic-23	Planificada	
2	Otros Equipos de Informatica/vigilancia	4.2 Componente 4 - Unidad Ejecutora		7.065	Nov-23	Planificada	
3	Fiscalizacion de Obra-Coordination y especialidad arquitectura	1.3 Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		85.000	Dic-23	Planificada	
4	Útiles, librería y papelería anual	4.3 Componente 4 - Unidad Ejecutora		4.063	Jul-23	Planificada	
5	Reparaciones, reposición de equipos y services anual	4.3 Componente 4 - Unidad Ejecutora		7.641	Ago-23	Planificada	
6	Telefonía, Internet y servicios básicos anual I	4.3 Componente 4 - Unidad Ejecutora		1.463	Oct-23	Planificada	
7	Terminación: Construcción Obra CIVIL para Red de 17 Aula-Laboratorios Integrados	1.2 Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		9.395.668	Dic-23	Planificada	
8	PCs Aula Laboratorio	1.1 Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		36.000		Desestimada	
9	Infraestructura de red de laboratorios	1.1 Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		4.095	Nov-23	Planificada	
10	Mobiliario	1.1 Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		84.980	Jul-23	Planificada	
11	Fiscalización de Obra Especialidad Estructura	1.3 Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		46.000		En ejecución	

12	Fiscalización de Obra Especialidad Instalaciones	1.3	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		80.000		En ejecución	
13	Personal Unidad Ejecutora	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		317.987		En ejecución	
14	Traslados y Viaticos	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		7.055		En ejecución	
15	Publicacion Licitaciones	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		26.000		En ejecución	
16	Equipamiento Informático para Laboratorios FOCEM	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		367.050	Oct-24	Planificada	Laboratorios varios.
17	Laboratorio Completo p/Enseñanza de la Física en Nivel Superior, c/asistencia computarizada; adecuado a la enseñanza de las ingenierías	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		457.219	Nov-23	Planificada	Laboratorio Integrado de Física
18	Equipamiento para Laboratorio Electrónica de Potencia y Aplicada.	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		429.843	set-23	Planificada	Laboratorio Electrónica de Potencia y Aplicada.
19	Radiómetro portatil p/fototerapia azul.	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		19.360	Ago-23	Planificada	Laboratorio Bioelectronica (Bioingenieria)
20	Torno y Fresadora para Mecanizado de Prototipado con herramientas manuales varias	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		251.904	set-23	Planificada	Laboratorio de Prototipado (Fab-Lab)
21	Equipamiento para relevamiento topográfico	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		140.650	Oct-23	Planificada	Laboratorio de Equipos de Metrología
22	Equipamiento electrónico para análisis de materiales	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		623.219	Dic-23	Planificada	Laboratorio de Biomateriales
23	Readecuación Proyecto FOCEM		Imprevistos		30.000	Jun-23	Planificada	
A 01	PC para aula-laboratorio	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		57.256		Finalizada	
A 02	UPS 800W	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		4.027		Finalizada	
A 03	PC varios tipos y funciones con servidor	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		24.048		Finalizada	
A 04	Pyrometro Infrarrojo	1.1	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		1.482		Finalizada	
A 05	Construccion Obra Civil para Red de 17 Aula-Laboratorios Integrados	1.2	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		1.852.211		Finalizada	
A 06	Ensayo de Mat Fund y Columnas Obra Edificio Ing Lab	1.2	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		2.192		Finalizada	

A 07	Fiscalizacion de Obra	1.3	Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados		33.256		Finalizada	
A 08	Articulador capacitación técnica y extensión universitaria	2.1	Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada		29.305		Finalizada	
A 09	Intercambio Academico (pasajes)	2.2	Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada		11.543		Finalizada	
A 10	Certificacion competencia laborales	2.3	Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada		45.314		Finalizada	
A 11	Contratación de Ser.de Capac. y Cert.de Competencias Laborales	2.3	Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada		17.748		Finalizada	
A 12	Promotor Social	3.1	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		49.172		Finalizada	
A 13	Refacciones Salon Cultural - Obra civil	3.2	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		79.586		Finalizada	
A 14	Salon Cultural - Instalaciones	3.2	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		63.680		Finalizada	
A 15	Salon Cultural - Equipamiento	3.2	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		78.790		Finalizada	
A 16	Salon Cultural - Instalacion y Puesta en Marcha Materiales Electricos e Iluminacion de Emergencia	3.2	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		11.613		Finalizada	
A 17	Seminario primer semestre 2014	3.3	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		9.504		Finalizada	
A 18	Material Grafico Seminario 2do. Semestre 2014	3.3	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		2.125		Finalizada	
A 19	Material Grafico Seminario 1er. Semestre 2015	3.3	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		899		Finalizada	
A 20	Material Gráfico Seminario 1er. Semestre 2014	3.3	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		1.707		Finalizada	
A 21	Seminario segundo semestre 2014	3.3	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		135		Finalizada	
A 22	Seminario primer semestre 2015	3.3	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		8.112		Finalizada	
A 23	Material Grafico Seminario 1er. Cuatrimestre 2016	3.3	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		89		Finalizada	
A 24	Tractor p/ mantenimiento parque	3.4	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		7.577		Finalizada	
A 25	Articulos Varios Mantenimiento Parque (desmalezadora, motosierra,etc)	3.4	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		657		Finalizada	

A 26	Vehiculos Transportes de Pasajeros	3.4	Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas		180.626		Finalizada	
A 27	Responsable Compras y Licitaciones	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		150.374		Finalizada	
A 28	Responsable Contable	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		164.252		Finalizada	
A 29	Coordinador	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		211.196		Finalizada	
A 30	Auxiliar Administrativo 1	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		35.400		Finalizada	
A 31	Auxiliar Administrativo 1	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		42.745		Finalizada	
A 32	Auxiliar Estadísticas	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		29.676		Finalizada	
A 33	Personal Unidad Ejecutora	4.1	Componente 4 - Unidad Ejecutora		239.404		Finalizada	
A 34	Refacciones Oficina UE	4.2	Componente 4 - Unidad Ejecutora		8.872		Finalizada	
A 35	Aire acondicionado	4.2	Componente 4 - Unidad Ejecutora		4.834		Finalizada	
A 36	Equipos de informática	4.2	Componente 4 - Unidad Ejecutora		7.862		Finalizada	
A 37	Otros equipos de oficina	4.2	Componente 4 - Unidad Ejecutora		189		Finalizada	
A 38	Mobiliario	4.2	Componente 4 - Unidad Ejecutora		7.382		Finalizada	
A 39	Otros Equipos de Informatica	4.2	Componente 4 - Unidad Ejecutora		93		Finalizada	
A 40	Refaccion Deposito Oficina UE	4.2	Componente 4 - Unidad Ejecutora		331		Finalizada	
A 41	Imprenta y Publicaciones	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		8.660		Finalizada	
A 42	Utiles de escritorio Año 1	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		1.040		Finalizada	
A 43	Tinta y Tonner Año 1	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		299		Finalizada	
A 44	Resmas de papel año 1	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		27		Finalizada	

A 45	Contrato Juridico	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		1.432		Finalizada	
A 46	Gastos Bancarios	4.3	Componente 4 - Unidad Ejecutora		89		Finalizada	

Referencias:

CD: Contratación directa

LP/CP: Licitación privada o concurso privado

LPN/CPN: Licitación pública o concurso público nacional

LPI: Licitación Pública Internacional

(*) Nota: "Laboratorios varios" refiere al equipamiento para los siguientes: Laboratorio Integrado de Física, Laboratorio Bioelectronica (Bioingenieria), Laboratorio de Prototipado (Fab-Lab), Laboratorio de Equipos de Metrología y Laboratorio de Biomateriales.