

Nro. de Adquisición	Descripción de la Adquisición	Componente/Subcomponente	Plan de Adquisiciones (PA)			Financiamiento (US\$)			Modalidad de Compra	Fecha	Estado de situación	Comentarios
			Cantidad	Costo Unitario	Monto Total	FOCEM	CIE	CLNE				
1	Mobiliario para la recepción	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR	1	3500	3.500	3.185	0	315	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
2	Mobiliario para oficina	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR	18	724	13.032	6.078	4.288	2.644	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
3	Equipos de oficina	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR	68	1000	68.200	62.000	0	6.200	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Monto ejecutado al cierre del ejercicio 2018.
4	Paperería, materiales de librería	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR	135	43	5.805	0	5.325	475	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
5	Servicio internet, teléfono	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR	1	18.259	18.259	0	9.814	8.445	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
6	Mantenimiento Video Conferencia	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR	2	850	1.700	0	1.700	0	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Transposición a las líneas Nro. 2 y 4
7	Software (comunicación, investigación, biblioteca)	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR	0	0	0	0	0	0	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2019	Concluido	Transposición a la línea Nro. 2
8	Equipos de oficina	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente II: Un programa en funcionamiento en el ISM, orientado a la consolidación del área de Administración de la Sede, en temas de Gestión Financiera del Órgano, y de mecanismos de transparencia en la ejecución	19	1.000	19.679	17.890	0	1.789	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Monto ejecutado al cierre del ejercicio 2018.
9	Adquisición de software administrativo y de gestión	Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente II: Un programa en funcionamiento en el ISM, orientado a la consolidación del área de Administración de la Sede, en temas de Gestión Financiera del Órgano, y de mecanismos de transparencia en la ejecución	1	7.732	7.732	7.029	0	703	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2019	Concluido	Transposición a la línea Nro. 2
10	Realización de reuniones técnicas y talleres de investigación	Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASAM desarrollados, fortalecida y promovidos / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPSI) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR, que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza	0	0	0	0	0	0	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Transposición a la línea Nro. 16
11	Contratación de consultores senior	Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASAM desarrollados, fortalecida y promovidos / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPSI) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR, que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza	2	3.949	7.898	7.180	0	718	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Monto ejecutado al cierre del ejercicio 2018.
12	Contratación de consultores implementación SIMPSI	Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASAM desarrollados, fortalecida y promovidos / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPSI) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR, que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza	1	2.200	2.200	2.000	0	200	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Transposición a la línea Nro. 16
13	Consultoría senior que relieve las necesidades en las instancias Mercosur y sistematice la información en un documento borrador del PEAS	Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASAM desarrollados, fortalecida y promovidos / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPSI) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR, que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza	1	4.751	4.751	4.320	0	431	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Monto ejecutado al cierre del ejercicio 2018.
14	Edición y Publicación del PEAS	Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASAM desarrollados, fortalecida y promovidos / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPSI) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR, que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza	0	0	0	0	0	0	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Transposición a la línea Nro. 16
15	Seminario de lanzamiento del PEAS	Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASAM desarrollados, fortalecida y promovidos / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPSI) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR, que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza	1	3.290	3.290	2.991	0	299	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	31/12/2018	Concluido	Monto ejecutado al cierre del ejercicio 2018.
16	Realización de seminario internacional, conferencias, eventos	Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASAM desarrollados, fortalecida y promovidos / Subcomponente 2.2.1. Módulos de Reflexión sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en aspectos claves para la construcción de la CCMASAM Plena y su línea con el desarrollo e implementación del PEAS	5	9.436	47.181	42.891	0	4.290	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
17	Realización de reuniones técnicas y talleres de investigación	Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.1.1. Módulos de formación sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en funcionamiento institucional del MERCOSUR y los ejes convergentes en torno al MERCOSUR Social	3	7.300	21.900	19.925	0	1.975	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
18	Realización de seminario internacional, conferencias, eventos	Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.1.1. Módulos de formación sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en funcionamiento institucional del MERCOSUR y los ejes convergentes en torno al MERCOSUR Social	1	6.700	6.700	6.075	0	625	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
19	Contratación de consultores senior	Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigativos sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASAM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado	6	9.173	55.038	50.823	0	4.215	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
20	Elaboración de publicaciones, folletería y otros	Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigativos sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASAM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado	10	5.056	50.562	46.037	0	4.525	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	Transposición a las líneas Nro. 17, 18 y 19
21	Realización de seminario internacional, conferencias, eventos	Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigativos sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASAM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado	5	8.900	44.500	40.495	0	4.005	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	
22	Realización de reuniones técnicas y talleres de investigación	Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigativos sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASAM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado	5	3.260	16.300	13.919	0	2.381	Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM	2/2/2020	En ejecución	

NOMBRE DEL PROYECTO: "MERCOSUR SOCIAL: FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL"

NRO. DEL COF: 01/16

NRO. DE ADD: --

ORGANISMO EJECUTOR: INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR

NRO. DE VERSIÓN: 2

CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones		PA 2020			VALOR TOTAL
		Financiamiento (U\$S)			
		FOCEM	CLE	CLNE	
Componente I	Adquisiciones previstas en el PA	96.182	21.127	20.571	137.880
	Otros gastos no vinculados con adquisiciones	0	0	0	0
Componente II	Adquisiciones previstas en el PA	59.382	0	5.938	65.320
	Otros gastos no vinculados con adquisiciones	0	0	0	0
Componente III	Adquisiciones previstas en el PA	177.274	0	17.726	195.000
	Otros gastos no vinculados con adquisiciones	0	0	0	0
Auditoría		15.000	0	0	15.000
Imprevistos		20.000	0	0	20.000
TOTAL		367.838	21.127	44.235	433.200