

PLAN DE ADQUISICIONES 2007

N°	Plan de Cuenta	Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario	Monto US\$	Modalidad de Compra	Fecha	Financiamiento		Estatus de Situación
								Contrapartida Local - US\$ Elegible	No elegible	
1	121	Contratación de Personal de la Unidad Nacional Escuelas (Personal Técnico y de Apoyo)	Global	64.633,87	64.633,87	Contratación Directa	Sep-07	61.865,16	2.768,71	Ejecutado al 100%
2	262	Adquisición de libros de Estudios y Cálculo	Global	8.525,28	8.525,28	Contratación Directa	Dic-07	8.525,28	0,00	Ejecutado al 100%
3	314	Adquisición de Servicios de Consultoría (Interim)	Global	1.444,19	1.444,19	Contratación Directa	Dic-07	1.312,87	131,32	Ejecutado al 100%
4	356	Ferrocarril de Combustibles	Global	6.917,07	6.917,07	Operación Directa	Dic-07	6.917,07	0,00	Ejecutado al 100%
5	411	Adquisición de Terreno y Terreno para los Asentamientos de Marquetá y San López	Global	1.857.571,45	1.857.571,45	Contratación Directa por Ejemplar	Dic-07	0,00	1.857.571,45	Ejecutado al 100%
6	421	Licitación para la construcción en zona de Obras de Asentamientos seleccionados y aprobados en el Proyecto	Global	1.544.953,29	1.544.953,29	Licitación Pública Internacional	Ago-07	867.467,52	148.085,79	Ejecutado al 100%
TOTAL DE APORTE								928.314,81	2.112.842,33	3.681.948,03
TOTALES										

PLAN DE ADQUISICIONES 2008

N°	Plan de Cuenta	Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario	Monto US\$	Modalidad de Compra	Fecha	Financiamiento		Estatus de Situación
								Contrapartida Local - US\$ Elegible	No elegible	
1	121	Contratación de Personal de la Unidad Nacional Escuelas (Personal Técnico y de Apoyo)	Global	271.685,15	271.685,15	Contratación Directa	Ene-08	165.895,05	22.638,87	Ejecutado al 100%
2	221	Adquisición de Productos de Papel e Imprenta	Global	5.155,85	5.155,85	Contratación Directa	Dic-08	4.659,81	496,04	Ejecutado al 100%
3	262	Adquisición de libros de Estudios y Cálculo	Global	8.689,24	8.689,24	Contratación Directa	Dic-08	8.527,40	161,84	Ejecutado al 100%
4	421	Adquisición de terrenos de Obras	Global	8.424,24	8.424,24	Contratación Directa	Dic-08	7.914,08	710,16	Ejecutado al 100%
5	421	Licitación para la construcción en zona de Obras de Asentamientos seleccionados y aprobados en el Proyecto	Global	4.218.569,44	4.218.569,44	Licitación Pública Internacional	Ago-07	1.540.433,08	268.136,36	Ejecutado al 100%
TOTAL DE APORTE								1.736.733,61	316.169,66	4.498.663,22
TOTALES										

Tipos de Cuenta por Modalidad - Informe de EGP



Lic. Gustavo C. Villarreal
Gerente Administrativo Financiero
(IME - FOCEN)

PLAN DE ADQUISICIONES 2009

N°	Plan de Cuenta	Descripción de la Adquisición	Cantidad	Costo Unitario	Monto US\$	Modalidad de Compra	Fecha	Financiamiento		ROCTM US\$	Estado de Situación
								Contrapartida Local - US\$ Elegible	No elegible		
1	521	Contratación de Prensa de la Unidad Nacional Electoral (Prensa, Tabaco y Asoci.)	Global	66.483,63	66.483,63	Contratación Directa	Ene-08	73.026,52	6.661,17	79.323,14	En Ejecución
2	372	PAQUETE Y VATICIDE	Global	9.254,97	9.254,97	Contratación Directa	Jul-08	0,00	0,00	9.254,97	En Proceso
3	303	Imprenta, publicaciones y reuniones	Global	4.827,48	4.827,48	Contratación Directa	Jul-08	0,00	0,00	4.827,48	Ejecutado al 100%
4	36	Publicidad y Propaganda	Global	4.827,48	4.827,48	Contratación Directa	Jul-08	0,00	0,00	4.827,48	En Proceso
5	314	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET	Global	4.827,48	4.827,48	Contratación Directa	Jul-08	0,00	0,00	4.827,48	En Proceso
6	344	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO	Global	91.898,85	91.898,85	Contratación a cargo de SAREFOSTU	-	0,00	0,00	91.898,85	-
7	331	Adquisición de Productos de Papel a Impreso	Global	3.791,98	3.791,98	Contratación Directa	Jul-08	3.285,45	326,54	2,00	En Proceso
8	282	Adquisición de Utiles de Escritorio y Oficina	Global	2.313,74	2.313,74	Contratación Directa	Jul-08	2.123,43	210,31	2,00	En Proceso
9	288	Proveer de Computación	Global	4.827,48	4.827,48	Compra de Oficina	Jul-08	4.827,48	0,00	2,00	En Proceso
10	421	Unidad para la contratación en área de Obras de Asentamientos Residenciales y aprobados en el Proyecto.	Global	2.414.041,18	2.414.041,18	Unidad Pública Institucional	Agos-07	1.987.684,11	216.442,39	226.628,77	En Ejecución
TOTAL DE APORTE								1.987.684,11	226.628,34	2.635.171,31	
TOTALES								1.987.684,11	226.628,34	2.635.171,31	456.228,00



Lidia Guadalupe Nieves Pérez
Gerente Administrativa Financiera
UNE - FOCEP