

Entidad : 11- Ministerio de Industria y Comercio
Tipo de Presupuesto: 03 - Programa de Inversión
Programa: Programa de Apoyo Integral a Microempresas
Proyecto: UNE MIC FOCEM

Componente 1: Capacitacion y Asistencia Tecnica a microempresas

N°	Plan de cuenta	Descripción de la Adquisición	Costo Unitario	Monto U\$\$	Contrapartida Local -US\$		FOCEM US\$	Estado de situación - Fecha
					Elegible	No Elegible		
					c. Aplicación de Asistencia Técnica			
1	372	Viaticos para tecnicos del Programa para realizar 190 Asistencias Tecnicas a microempresarios en Gestion Empresarial, produccion y comercializacion	6.000	6.000	0	0	6.000	Pendiente
					0	0	6.000	
Total Componente 1					0	0	6.000	
					6.000			

Componente 2: Fomento a la asociatividad empresarial

N°	Plan de cuenta	Descripción de la Adquisición	Costo Unitario	Monto U\$\$	Contrapartida Local -US\$		FOCEM US\$	Estado de situación - Fecha
					Elegible	No Elegible		
					c. Aplicación de Asistencia Técnica			
1	431	AMPLIACION DE FÁBRICA DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – LOCALIDAD ACAHAY, INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA	82.600	82.600	0	7.767	61.180	Pendiente
1	431	AMPLIACION DE FÁBRICA DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – LOCALIDAD PIRIBEBUY, INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA	82.600	82.600	0	7.767	61.180	Pendiente
2	431	AMPLIACION DE FÁBRICA DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – LOCALIDAD MBUYAPEY, INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA	82.600	82.600	0	7.767	61.180	Pendiente
					0	23.301	183.540	
Total Componente 2					0	23.301	183.540	
					206.841			

Componente 3: CENTRO DE INFORMACION MICROEMPRESARIAL

N°	Plan de cuenta	Descripción de la Adquisición	Costo Unitario	Monto U\$S	Contrapartida Local -U\$S			FOCEM U\$S	Estado de situación - Fecha
					Contrapartida Local -U\$S				
					Elegible	No Elegible			
a. Difusion									
1	399	Participación en la Expo de Mariano Roque Alonso - 2012	8.700	8.700	0	980	7.720	Adjudicado	
b. Instalacion y funcionamiento de Centro de Informacion									
2	314	Provision de Señal de Internet para las oficinas Regionales del Ministerio de Industria y Comercio, responsables de realizar el monitoreo las instalaciones de las maquinarias y equipos entregadas a las asociones de microempresarios .	7.600	7.600	0	856	6.744	Pendiente	
Sub Total					0	1.836	14.464		
Total Componente 3					0	1.836	14.464	16.300	

Componente 4: UNIDAD EJECUTORA

N°	Plan de cuenta	Descripción de la Adquisición	Costo Unitario	Monto U\$S	Contrapartida Local -U\$S			FOCEM U\$S	Estado de situación - Fecha
					Contrapartida Local -U\$S				
					Elegible	No Elegible			
a. Funcionamiento de la Unidad Ejecutora									
1	333	Contratacion de empresa encargada de realizar el mantenimiento de las fotocopiadoras / impresoras del Programa	3.260	3.260	2.893	367	0	Adjudicado	
2	349	Adquisicion de productos de artes graficas (carteles para asociones de microempresarios donde se instalaron las maquinarias y herramientas)	3.100	3.100	2.751	349	0	pendiente	
3	333	Contratacion de empresa encargada de realizar el mantenimiento de equipos informaticos adquiridos por el Programa	2.180	2.180	1.934	246	0	pendiente	
4	332	Contratacion de empresa encargada de realizar el mantenimiento de las 3 camionetas Ford Ranger del Programa	580	1.740	1.544	196	0	pendiente	
5	292	Adquisicion de cartuchos de tinta y toner para impresoras del Programa	2.180	2.180	1.934	246	0	pendiente	
6	354	Contratacion de empresa para provision de poliza de seguro para los vehiculos del FOCEM	583	1.749	1.552	197	0	pendiente	
Sub Total					12.608	1.601	0		

b. Honorarios de la Unidad Ejecutora

1	121	Contratacion del Coordinador General del Programa	2.611	20.881	0	261	20.881	Contratado
2	121	Contratacion del Coordinador de Administracion y Finanzas	1.987	15.896	0	199	15.896	Contratado
3	121	Contratacion del Coordinador Tecnico de Planifiacion	1.323	15.876	0	133	15.876	Contratado
4	121	Contratacion del Asesor Tecnico de Proyectos Financiabes	1.323	17.199	0	133	17.199	Contratado
5	121	Contratacion del Asesor Legal del Programa	1.323	7.938	0	133	7.938	Contratado
6	121	Contratacion de consultor Ley de Mipymes	884	11.492	0	88	11.492	Contratado
7	121	Contratacion de consultor - Cooperativismo	1.003	13.033	0	100	13.033	Contratado
Sub Total					0	1.046	102.315	

Total Componente 4**12.608****2.647****102.315****117.570****Descripción:** Breve descripción del bien o servicio adquirido según la nomenclatura del plan de cuentas**Cantidad:** Precisar la cantidad del bien o servicio adquirido por actividad y componente**Modalidad de Contratación:** Licitación Nacional o internacional, concurso de precios, Contratacion Directa, Evaluacion de CV , otros**Fecha:** Fecha aproximada en la que se proyecta la adquisición**Monto:** Monto disponible para la compra o contratación**Financiamiento FOCEM:** Porcentaje de la adquisición que es solventada con el FOCEM**Financiamiento local:** Porcentaje de la contrapartida local para la adquisición del bien o servicio**Estado de situación:** La terminología a utilizar será: Pendiente/Adjudicado/ En proceso/ Cancelado

Resumen		
Ejercicio 2012		
Contrapartida Local -US\$		FOCEM US\$
Elegible	No Elegible	
12.608	27.784	306.319
346.711		