

PLAN DE ADQUISICIONES 2012

Entidad : 11- Ministerio de Industria y Comercio
Tipo de Presupuesto: 03 - Programa de Inversión
Programa: Programa de Apoyo Integral a Microempresas
Proyecto: UNE MIC FOCEM

Componente 1: Capacitacion y Asistencia Tecnica a microempresas

| N° | Plan de cuenta | Descripción de la Adquisición | Costo Unitario | Monto U\$\$ | Contrapartida Local -US\$ | | FOCEM US\$ | Estado de situación - Fecha |
|---------------------------|----------------|---|----------------|-------------|--|-------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | Elegible | No Elegible | | |
| | | | | | c. Aplicación de Asistencia Técnica | | | |
| 1 | 372 | Viaticos para tecnicos del Programa para realizar 190 Asistencias Tecnicas a microempresarios en Gestion Empresarial, produccion y comercializacion | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | Pendiente |
| | | | | | 0 | 0 | 6.000 | |
| Total Componente 1 | | | | | 0 | 0 | 6.000 | |
| | | | | | 6.000 | | | |

Componente 2: Fomento a la asociatividad empresarial

| N° | Plan de cuenta | Descripción de la Adquisición | Costo Unitario | Monto U\$\$ | Contrapartida Local -US\$ | | FOCEM US\$ | Estado de situación - Fecha |
|---------------------------|----------------|--|----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | | Elegible | No Elegible | | |
| | | | | | c. Aplicación de Asistencia Técnica | | | |
| 1 | 431 | AMPLIACION DE FÁBRICA DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – LOCALIDAD ACAHAY, INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA | 82.600 | 82.600 | 0 | 7.767 | 61.180 | Pendiente |
| 1 | 431 | AMPLIACION DE FÁBRICA DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – LOCALIDAD PIRIBEBUY, INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA | 82.600 | 82.600 | 0 | 7.767 | 61.180 | Pendiente |
| 2 | 431 | AMPLIACION DE FÁBRICA DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – LOCALIDAD MBUYAPEY, INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA | 82.600 | 82.600 | 0 | 7.767 | 61.180 | Pendiente |
| | | | | | 0 | 23.301 | 183.540 | |
| Total Componente 2 | | | | | 0 | 23.301 | 183.540 | |
| | | | | | 206.841 | | | |

Componente 3: CENTRO DE INFORMACION MICROEMPRESARIAL

| N° | Plan de cuenta | Descripción de la Adquisición | Costo Unitario | Monto U\$\$ | Contrapartida Local -US\$ | | FOCEM - US\$ | Estado de situación - Fecha | |
|---|----------------|---|----------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | | | Elegible | No Elegible | | | |
| | | | | | a. Difusion | | | | |
| 1 | 399 | Participación en la Expo de Mariano Roque Alonso - 2012 | 8.700 | 8.700 | 0 | 980 | 7.720 | Adjudicado | |
| b. Instalacion y funcionamiento de Centro de Informacion | | | | | | | | | |
| 2 | 314 | Provision de Señal de Internet para las oficinas Regionales del Ministerio de Industria y Comercio, responsables de realizar el monitoreo las instalaciones de las maquinarias y equipos entregadas a las asociones de microempresarios . | 7.600 | 7.600 | 0 | 856 | 6.744 | Pendiente | |
| Sub Total | | | | | | 0 | 1.836 | 14.464 | |
| Total Componente 3 | | | | | | 0 | 1.836 | 14.464 | |
| | | | | | | | 16.300 | | |

Componente 4: UNIDAD EJECUTORA

| N° | Plan de cuenta | Descripción de la Adquisición | Costo Unitario | Monto U\$\$ | Contrapartida Local -US\$ | | FOCEM - US\$ | Estado de situación - Fecha | |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------|---|---------------|--------------|--------------------------------|--|
| | | | | | Elegible | No Elegible | | | |
| | | | | | a. Funcionamiento de la Unidad Ejecutora | | | | |
| 1 | 333 | Contratacion de empresa encargada de realizar el mantenimiento de las fotocopiadoras / impresoras del Programa | 3.260 | 3.260 | 2.893 | 367 | 0 | Adjudicado | |
| 2 | 349 | Adquisicion de productos de artes graficas (carteles para asociones de microempresarios donde se instalaron las maquinarias y herramientas) | 3.100 | 3.100 | 2.751 | 349 | 0 | pendiente | |
| 3 | 333 | Contratacion de empresa encargada de realizar el mantenimiento de equipos informaticos adquiridos por el Programa | 2.180 | 2.180 | 1.934 | 246 | 0 | pendiente | |
| 4 | 332 | Contratacion de empresa encargada de realizar el mantenimiento de las 3 camionetas Ford Ranger del Programa | 580 | 1.740 | 1.544 | 196 | 0 | pendiente | |
| 5 | 292 | Adquisicion de cartuchos de tinta y toner para impresoras del Programa | 2.180 | 2.180 | 1.934 | 246 | 0 | pendiente | |
| 6 | 354 | Contratacion de empresa para provision de poliza de seguro para los vehiculos del FOCEM | 583 | 1.749 | 1.552 | 197 | 0 | pendiente | |
| Sub Total | | | | | | 12.608 | 1.601 | 0 | |

b. Honorarios de la Unidad Ejecutora

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|---|-------|--------|----------|--------------|----------------|------------|
| 1 | 121 | Contratacion del Coordinador General del Programa | 2.611 | 20.881 | 0 | 261 | 20.881 | Contratado |
| 2 | 121 | Contratacion del Coordinador de Administracion y Finanzas | 1.987 | 15.896 | 0 | 199 | 15.896 | Contratado |
| 3 | 121 | Contratacion del Coordinador Tecnico de Planifiacion | 1.323 | 15.876 | 0 | 133 | 15.876 | Contratado |
| 4 | 121 | Contratacion del Asesor Tecnico de Proyectos Financiabes | 1.323 | 17.199 | 0 | 133 | 17.199 | Contratado |
| 5 | 121 | Contratacion del Asesor Legal del Programa | 1.323 | 7.938 | 0 | 133 | 7.938 | Contratado |
| 6 | 121 | Contratacion de consultor Ley de Mipymes | 884 | 11.492 | 0 | 88 | 11.492 | Contratado |
| 7 | 121 | Contratacion de consultor - Cooperativismo | 1.003 | 13.033 | 0 | 100 | 13.033 | Contratado |
| Sub Total | | | | | 0 | 1.046 | 102.315 | |

Total Componente 4**12.608****2.647****102.315****117.570****Descripción:** Breve descripción del bien o servicio adquirido según la nomenclatura del plan de cuentas**Cantidad:** Precisar la cantidad del bien o servicio adquirido por actividad y componente**Modalidad de Contratación:** Licitación Nacional o internacional, concurso de precios, Contratacion Directa, Evaluacion de CV , otros**Fecha:** Fecha aproximada en la que se proyecta la adquisición**Monto:** Monto disponible para la compra o contratación**Financiamiento FOCEM:** Porcentaje de la adquisición que es solventada con el FOCEM**Financiamiento local:** Porcentaje de la contrapartida local para la adquisición del bien o servicio**Estado de situación:** La terminología a utilizar será: Pendiente/Adjudicado/ En proceso/ Cancelado

| Resumen | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Ejercicio 2012 | | |
| Contrapartida Local -US\$ | | FOCEM ` US\$ |
| Elegible | No Elegible | |
| 12.608 | 27.784 | 306.319 |
| 346.711 | | |