

**PLAN DE ADQUISICIONES**Nombre de la Unidad Ejecutora: **SECRETARIA DE ACCION SOCIAL****PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AJUSTADO PARA 9 COMUNIDADES**Nombre del Proyecto: **YPORA**País: **Paraguay****PAC FINAL CONSULTA NOVIEMBRE**

Periodo Comprendido para este Plan de Adquisiciones:

Hasta: Fin del Proyecto

Ante 06/11/12

Plan de Cuentas Rubros de Gastos			Descripción de la Adquisición	Cantidad	Importe Ajustado FF.30	Importe Ajustado FF.10 ELEGIBLE	TOTAL	Importe Ajustado FF.10 NO ELEGIBLE	Costo Unitario en USD S/IVA	Monto en USD S/IVA	Modalidad de la Compra	Fecha (*)	Financiamiento		Estado Situación
													Elegible FF30 FOCEM	Elegible FF10 Contrapartida	
FOCEM	Nombre	País.	Componente 1. Modelo de Gestion y financiamiento adecuado	9,00	489.980,52	301.231,62	791.212,14	79.121,21	87.912,46	791.212,14			489.980,52	301.231,62	
4.41 - 422	Construcciones en bienes de dominio público	03	1.1. Fuente de Provisión - Pozo Diseño Tipo A: Con pared totalmente revestida - Profundidad Estimada: 150 m. - Diámetro: 150 mm	9,00	240.703,00	70.995,00	311.698,00	31.169,80	34.633,11	311.698,00	L.P. Nº 1	14/12/2012	240.703,00	70.995,00	Fecha estimada de Publicación 14/11/2012
4.43 - 433	Equipo sanitario y de laboratorio	03	1.2. Equipamiento Electromecánico e Hidráulico	9,00	56.016,62	0,00	56.016,62	5.601,66	6.224,07	56.016,62			56.016,62	0,00	
4.41 - 412	Edificios e instalaciones	03	1.3. Tanque elevado de 15 m3	9,00	106.679,00	18.274,34	124.953,34	12.495,33	13.883,70	124.953,34			106.679,00	18.274,34	
4.41 - 412		03	1.4. Caseta de Operación Tipo 2A	9,00	11.749,00	12.950,00	24.699,00	2.469,90	2.744,33	24.699,00			11.749,00	12.950,00	
4.41 - 412		03	1.5. Extensión de Línea Eléctrica	9,00		93.223,00	93.223,00	9.322,30	10.358,11	93.223,00			0,00	93.223,00	
4.41 - 422	Construcciones en bienes de dominio público	03	1.6. Red de distribución y Conexiones Domiciliarias	9,00	46.097,00	105.789,28	151.886,28	15.188,63	16.876,25	151.886,28			46.097,00	105.789,28	
4.41 - 422		03	1.7. Aductora	9,00	1.391,44	0,00	1.391,44	139,14	154,60	1.391,44			1.391,44	0,00	
4.41 - 422		03	1.8. Asistencia Tendido de Red de Distribución	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
4.41 - 422		03	1.9. Obras Complementarias y Puesta en Funcionamiento del Sistema	9,00	27.344,46	0,00	27.344,46	2.734,45	3.038,27	27.344,46			27.344,46	0,00	
			Componente 2.Saneamiento Básico	1.122,00	623.861,00	266.189,16	890.050,16	89.005,02	793,27	890.050,16	L.P. Nº 2	20/03/2013	623.861,00	266.189,16	Fecha estimada de Publicación 14/11/2012
4.41 - 421	Construcciones en bienes de dominio privado	03	2.1. Infraestructura de disposición de excretas	753,00	623.861,00	172.021,00	795.882,00	79.588,20	1.056,95	795.882,00			623.861,00	172.021,00	
4.41 - 421		03	2.2. Instalación de Letrinas Ventiladas	369,00	0	94.168,16	94.168,16	9.416,82	255,20	94.168,16			0,00	94.168,16	
			Componente 3.Capacitaciones (*)	54,00		43.560,00	43.560,00	4.356,00	806,67	43.560,00	C.P. Nº 1	20/03/2013	0,00	43.560,00	Fecha estimada de Publicación 14/11/2012
3.34 - 342	Capacitación		3.1. Capacitación en Saneamiento Básico	45,00		30.375,00	30.375,00	3.037,50	675,00	30.375,00			0,00	30.375,00	
3.34 - 342	Capacitación	03	3.1.1 El Agua y el medio ambiente	9,00	0,00	6.075,00	6.075,00	607,50	675,00	6.075,00			0,00	6.075,00	
3.34 - 342	Capacitación	03	3.1.2 La contaminación del agua y el medio ambiente	9,00	0,00	6.075,00	6.075,00	607,50	675,00	6.075,00			0,00	6.075,00	
3.34 - 342	Capacitación	03	3.1.3 El Agua Potable	9,00	0,00	6.075,00	6.075,00	607,50	675,00	6.075,00			0,00	6.075,00	
3.34 - 342	Capacitación	03	3.1.4 El agua y las enfermedades	9,00	0,00	6.075,00	6.075,00	607,50	675,00	6.075,00			0,00	6.075,00	
3.34 - 342	Capacitación	03	3.1.5 Tratamiento de excretas y otros residuos.	9,00	0,00	6.075,00	6.075,00	607,50	675,00	6.075,00			0,00	6.075,00	
3.34 - 342	Capacitación		3.2. Capacitación en mantenimiento de sistema	9,00	0,00	13.185,00	13.185,00	1.318,50	1.465,00	13.185,00			0,00	13.185,00	
3.34 - 342	Capacitación	03	3.2.1 Capacitación en Mantenimiento de Sistema	9,00	0,00	13.185,00	13.185,00	1.318,50	1.465,00	13.185,00			0,00	13.185,00	
SUB - TOTAL COMPONENTES Y ACTIVIDADES															
IVA															
TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO															
REFERENCIAS															

(*) Fecha estimada de conclusion del proceso de adquisicion