[image: image1.png]+ FOCEM +
— FONDO PARA LA CONVERGENCIA —_

MERCOSUR ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR MERCOSUL





CONVOCATORIA A PROFESIONALES PARA INSPECCIÓN PROYECTO FOCEM 
Convocatoria a Expertos N°04/17

Proyecto: “MERCOSUR ROGA”
País Beneficiario: Paraguay
Ubicación y trabajos: Visita obras en Encarnación, Colonia Santo Domingo (Departamento de Itapúa)
Organismo Ejecutor (OE): Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. (SENAVITAT)
Antecedentes
El Proyecto “MERCOSUR ROGA”, ejecutado por la SENAVITAT, prevé la construcción de 1.088 viviendas, infraestructura básica del barrio, promoción social y capacitación, abarcando 8 comunidades del territorio Paraguayo. El trabajo se planificó en dos etapas.

Los trabajos en la Colonia Santo Domingo (Encarnación) están en proceso de ejecución. Se prevé la construcción de 185 viviendas de 44m², cuya finalización dará por concluido el Proyecto FOCEM,  ya que las restantes 7 comunidades disponen de sus obras finalizadas.
La empresa adjudicataria para el trabajo en esta comunidad es la firma M&T, con quien el Organismo Ejecutor suscribió un contrato el 17/12/2012 (Contrato N°003-12). El pago del 30% de anticipo se realizó el 24/04/2013 y el 03/05/2013 se iniciaron las obras. La obra tuvo un avance aproximado del 4%, y en una reunión de monitoreo de noviembre de 2013, la UTF fue informada de la falta de disponibilidad de agua para los beneficiarios de esa comunidad, por lo que la UTF solicitó que, hasta tanto no se resolviera la disponibilidad de agua, no se continuara con la obra, en virtud de la importancia determinante de dicho recurso para la comunidad. 
La SENAVITAT contrató los servicios de una empresa para realizar la perforación del pozo para la  provisión del agua, pero a inicios del 2015 la empresa incumplió el contrato. En consecuencia, SENAVITAT solicitó en mayo de 2015, a la Entidad Binacional Yacyretá, la ejecución y financiamiento de este contrato. El 8/10/2015 el OE informó la conclusión de las obras de perforación del pozo y de la etapa de instalación del sistema agua.

Debido a la interrupción de las obras de viviendas, hubo un proceso de negociación de ajuste de precios entre la adjudicataria M&T S.A. y la SENAVITAT, resultando en un proyecto de Convenio Modificatorio remitido para análisis de la UTF el 29/03/2016 con el Dictamen (DIDI N° 337/16) favorable de su Dirección Jurídica. En dicho Convenio se planteó el incremento del contrato en un 20% (tope máximo establecido por la legislación paraguaya en el tema). En ese momento, el nuevo precio unitario de las viviendas a construir quedaba fijado en Gs.56.576.106, el cual se situaba por debajo de los precios analizados en la Revista de Construcciones Mandua´s. 
La Dirección Jurídica de la SENAVITAT en su dictamen DIDI 337/16 se expide sobre  la solicitud de ajuste de precios presentada por la empresa M&T y concluye que considera factible el incremento del monto global del contrato considerando que “efectivamente se ha producido una variación en el costo de las viviendas desde la presentación de la oferta (Setiembre 2011) a la fecha del pedido de ajuste del contrato (octubre 2015) y que la suspensión de la ejecución, ocasionado por el tiempo de exploración de la existencia del agua en el terreno, no es atribuible al contratista sino a factores exógenos (…)”.  

En ese momento, los costos de los trabajos para la Colonia Santo Domingo de la localidad de Encarnación, insumían un total de USD 2.616.323, de los que restaba ejecutar USD 1.827.272. 

La UTF otorgó la No Objeción al referido Convenio Modificatorio (CM) el 05/05/2016, sujeto al cumplimiento de la normativa nacional
En el proceso hubo una orden de reinicio de obras y la empresa avanzo en ejecución de viviendas. Luego fue revocada por desacuerdo en la firma de las condiciones del CM1.
Consultado el OE en el mes de agosto de 2016 sobre la suscripción del CM, éste indicó que el documento había sido analizado por las áreas nacionales requeridas, encontrándose a la espera de la Resolución Ministerial correspondiente, previéndose el reinicio de las obras durante la primera quincena de agosto de 2016, proyectándose un trabajo de 240 días. 
El 25/11/2016 el OE informa que se revoca la resolución por la cual se había aprobado el Convenio Modificatorio con la empresa M&T, indicando que se mantiene vigente el contrato original N° 003-12. Motivó dicha revocación el hecho que en el contrato original no se encontraba prevista la posibilidad de ajuste de precios, motivo por el cual el Convenio Modificatorio planteado carecía del correspondiente respaldo. 
El 12/12/2016 la UTF consultó sobre la continuidad de los trabajos, en el marco del contrato original N°003-12, y el 30/12/2016 el OE informa que la empresa M&T indicó que reanudaría los trabajos durante la segunda quincena de enero de 2017. 
Como producto de una reunión de monitoreo realizada por la UTF, el OE indicó que las obras – al 12 de mayo de 2017 – no habían sido reiniciadas, y la empresa M&T tampoco había remitido la nota de reinicio de obras. Por lo informado, el OE indicó que procedería a realizar la intimación jurídica correspondiente. 

El 26/05/2017 la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF) de Paraguay remite una comunicación del  OE, la cual  a su vez adjunta nota de la empresa M&T, por la cual se manifiesta que la fecha tentativa de reinicio de obras es el 1° de junio de 2017.
La Unidad Técnica FOCEM (UTF) considera necesario - y así lo informó a la UTNF y al OE -  realizar una inspección técnica de manera de obtener un parecer profesional relativo al avance de las obras, planificación estimada de trabajos y finalización. 
Objeto

El objeto de la presente convocatoria es el de contratar un profesional, en carácter de consultor temporal independiente, a efectos de realizar una inspección para emitir un parecer técnico sobre el estado de avance de las obras para la realización de 185 viviendas y demás infraestructura prevista para el barrio. 
Actividades
Para la realización de las actividades, será necesario que el profesional se traslade a la ciudad de Encarnación, Paraguay para reunirse con el Equipo del OE a cargo del proyecto.
Entre las actividades a desarrollar e incluir en el informe se destacan, sin perjuicio de otras que el Inspector estime necesarias:
· Revisar especificaciones del Pliego y control de la sujeción de los trabajos a los mismos;
· Determinar el avance  y calidad de las obras;
· Verificar el equipamiento y cuadrillas en cantidad y calidad acorde a los plazos previstos;

· Analizar el cronograma de obras de la empresa para el cumplimiento de los trabajos;

· Forma de pago estipulada y control del avance para verificar dichos pagos;

· Verificar certificados de avance presentados y su consistencia con la obra.

Antes del inicio de la Inspección, se realizará una reunión (presencial / videoconferencia / Skype) entre el Inspector y el Equipo Técnico de la UTF responsable por el proyecto, con el fin de evacuar 
dudas y realizar puntualizaciones y aclaraciones sobre el servicio a desarrollar.
La UTF facilitará al Inspector toda la documentación necesaria para la realización del trabajo. 
Plazos
Plazo para envío de candidaturas: lunes 26 de junio, 2017
Inicio de la Inspección: estimado inicios de julio
Entrega de Producto a la UTF en carácter borrador: 25 días corridos contados a partir del inicio de las visitas.
Exclusión 

No podrán presentarse a la convocatoria profesionales nacionales o con residencia en el país en el cual se desarrolla el Proyecto objeto del trabajo.

No podrán presentarse empresas de auditorías del Registro de Auditores, o especialistas que hayan realizado auditorías al Proyecto en cuestión. 
Perfil del Inspector y requisitos especiales
La presente convocatoria está abierta a arquitectos o ingenieros, preferentemente con experiencia en obras de viviendas sociales.
Requisitos básicos
Los profesionales interesados en atender el presente llamado deberán: 

· Ser persona física con residencia permanente en el territorio de alguno de los Estados Partes del MERCOSUR, sean o no nacionales de dicho Estado Parte, considerando las exclusiones mencionadas; 
· Ser persona jurídica constituida de conformidad con la legislación de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR y con sede en alguno de ellos, considerando las exclusiones mencionadas;
· Realizar actividades profesionales sustantivas en dichos territorios;
· Estar habilitados a ejercer su profesión de acuerdo a las reglas de su país de residencia;
· Ser profesional independiente o empresa con capacidad para facturar, constituida de conformidad con la legislación de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR.
Documentación a presentar (en archivo abierto a consultoresfocem@mercosur.int)
· Currículum Vitae;

· Copia de títulos de grado, posgrado, maestría, y/u otros cursos pertinentes a la presente convocatoria;

· Experiencia profesional con detalle de las actividades realizadas, identificación y datos de contacto de quien contrató el servicio profesional, cuando corresponda;
(En caso de tratarse de una empresa, deberá presentar la información anterior para cada uno de los profesionales que componen la empresa y que realizarían los trabajos en caso de ser convocados).
· Declaración firmada del profesional/empresa de haber leído y estar de acuerdo con todas las pautas de la presente convocatoria y aceptar en forma definitiva todas las decisiones que la UTF tome con relación a la misma.
· Constancia de estar al día con las instituciones tributarias y previsionales del país en que está inscripto el profesional/empresa;
· En caso de que el profesional ya forme parte de la Base de Expertos FOCEM, favor indicar los datos que deberían ser actualizados. 
Honorarios y forma de pago (en archivo con clave a consultoresfocem@mercosur.int)
Los profesionales interesados en atender la presente convocatoria deberán expresar, en dólares estadounidenses, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los desplazamientos que pudieran corresponder, así como gastos de viajes, cobertura médica y seguros de accidente, etc. 
La cotización de honorarios deberá remitirse, en hoja membretada, escaneada, con firma original del profesional, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).
Coordinación de los trabajos

Las coordinaciones entre el profesional y la UTF para la preparación del trabajo, así como los pagos correspondientes, en principio pueden no requerir la presencia del profesional en Montevideo. Dichos arreglos se pueden concretar vía correo electrónico, comunicaciones telefónicas y videoconferencias. Las vías originales del contrato pueden intercambiarse para la firma por envío de correo, con certificación de firma. 
Forma de pago
El pago de los honorarios puede realizarse vía transferencia bancaria, cuyos costos o diferencias de cambio quedarán a cargo del destinatario. En caso que el profesional se traslade en alguna instancia a Montevideo, la suscripción del contrato se realiza de manera presencial y el pago puede realizarse con cheque en dólares, de plaza Montevideo, a nombre del contratado.
El monto de honorarios se desembolsará de la siguiente manera:
· 30% al momento de contratar los servicios, contra la suscripción del contrato; 
· 70% al momento de emitir el informe final, en el que consten los productos solicitados, previa conformidad de la UTF.
Confidencialidad de los datos

La UTF se compromete a guardar la debida confidencialidad en el manejo de la información personal, profesional y laboral que sea suministrada por los profesionales postulantes.
Confidencialidad de la información sobre el FOCEM

El profesional se obliga a guardar la más estricta confidencialidad respecto de la información y toda la documentación que le sea entregada o llegue a su conocimiento en virtud de su contratación.
Normativa

La contratación se realizará con base en lo establecido en la Resolución del Grupo Mercado Común  (GMC/Res.) N°07/04 “Régimen del Personal Temporario contratado por la Secretaría del MERCOSUR para Obras o Servicios determinados”. 
Montevideo, 12 de junio de 2017.

[image: image1.png]