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PERIODO COMPREENDIDO PARA O PLANO DE AQUISIGOES: Setembro/2010 a Junho/2016
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]
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PLANO DE AQUISICOES

UNIDADE EXECUTORA: ITAIPU BINACIONAL

PROJETO: SISTEMA DE 500 kV NO PARAGUAI - CONSTRUGAO DA LINHA DE TRANSMISSAO ELETRICA DE 500kV ENTRE VILLA HAYES E A SUBESTAGAO DA MARGEM DIREITA DE ITAIPU (LT 500 kV),
IMPLANTAGAO DA SUBESTAGAO DE VILLA HAYES (SEVH) E AMPLIAGAO DA SUBESTAGAO MARGEM DIREITA DE ITAIPU (SEMD)

PAIS: PARAGUAI

MERCOSUL

Revisdo 14 - Data: 01/mar/2016

QUADRO PLANO DE AQUISICOES

Contrapartida

Contrapartida

Plano de Contas Plano de Contas X N Custo Total Modalidade de Data da FOCEM P P
ITEM FOCEM ITAIPU Descricéo da Aquisigéo Quant. (US3) Compra Licitacio (Us9) Elegivel - US$ Inelegivel - US$ Status
P < (ITAIPU e ANDE) (ANDE)
4 - Bens de Uso Contrato 4500021107 de
1 43 - Maquinas e Equipamentos Pjograma 437 Linha de Transmisséo de 500kV, 2215 1 194.081.824,11 Concorréncia Internacional JUNHO/2011 176.438.021,92 0 17.643.802,19 02/12{11 -5 Adlt}vos.
431 - MAg. e Equip. de Producio Acdo 4268 e 4297 MVA, 350 Km. no Mercosul por prego global Servico concluido.
9. € =qup. < V. Exec.: US$ 186,08 milhdes
4 - Bens de Uso A Contrato 4500018991 de
2 |43 - Maquinas e Equipamentos Programa 437 - |Ampliagdo da Subestacdo da Margem 1 15.817.871,15 | Concoreénciaintemacional | 1500010 15.063.880,24 0 753.990,01 02/06/11 - 3 Aditivos.
AGH0 4269 € 4297  |Direita de ITAIPU (SEMD). no Mercosul por prego global .
431 - Még. e Equip. de Producdo Servigo concluido.
3a- Implantagéo da Subestagéo Villa Concorréncia Internacional Contrato 4500018985 de
plantac ¢ 1 110.287.393,43 OUTUBRO/2010 |  106.729.523,56 0 3.557.869,87 02/06/11 - 5 Aditivos.
Hayes (SEVH). no Mercosul por preco global .
4 - Bens de Uso Programa 437 Servigo Concluido.
3 331 _thg:maes;'igug:rsggs;o Acéo 4270 e 4297  |3b - Ferragens e Acessorios de Contrato 4500032276 de
! : instalagdo OPGW para a LT 220kV entre 1 36.516,76 Aquisi¢éo Direta N/A 36.516,76 0 0 12/11/14 - s/ Adit.
Villa Hayes e a SE Puerto Sajonia. Concluido.
4a - Servigos de engenharia de apoio nas Contrato 4500019183
obras do Sistema de 1 8.780.908,46 | Concorenciantemacional | b eypp o010 7.982.644,05 0 798.264,41 | 98 17/08/11 -3 Aditvos.
500 KV o PY. no Mercosul por preco global Servigo Concluido.

i V. Exec.: US$ 8,77 milhdes
4b - Servicos de analise de conformidade! Contrato 4500019132 de
da doc mgnta 20 técnica das obras 1 3.970.247,74 Aquisigao Direta N/A 3.970.247,74 0 0 17/06/11 - 2 Aditivos.

3 - Senvigos Néo Personalizados u < ! : Senvigo Concluido.
. Programa 437
4 |34 - Servicos Ténicos e Profissionais| K Contrato 4500027185 de
349 - OUtros Agao 4275 e 4297  |4c.1 Assessoria técnica especializada: 08/07/13 - 5/ Adit
Servigos de consultoria e assessoria 1 84.000,00 Aquisigao Direta N/A 84.000,00 0 0 P
técnica referente a gestdo do COF. Servigo Concluido.
9 : V. Executado: US$ 13,99 mil.
4c.2 Assessoria técnica especializada: Contrato 4500031667 de
Servigos de assessoria e consultoria 1 52.866,00 Aquisi¢éo Direta N/A 52.866,00 0 0 em 22/09/14 - 1 Aditivo.
técnica referente a gestao do COF. Servico em Andamento
5a - Gestéo Estratégica do Projeto a ser 1 2.220.945,08 N/A N/A 2.220.945,08 0 0 NIA
realizado pela ITAIPU.
3 - Servicos Nao Personalizados 5a.1 - Servigos de Despachos Aquisigdo sem contrato
5 34 - Servicos Técnicos e Programa 437 Aduaneiros. 1 46.932,20 Aquisicao Direta N/A 42.502,49 0 4.429,71 Servico Concluido.
Profissionais Ag80 4275 e 4306 Contrato 4500021903 de
349 - Outros 5b - Servigos de Licenciamento de uso 15/03/12 - s/ Adit
de Softwares para Gerenciamento de 1 475.976,56 Aquisi¢éo Direta N/A 475.976,56 0 0 P
Documentos. Servigo Concluido.
' V. Exec.: US$ 447,42 milhdes
3 - Servicos N&o Personalizados Contrato assinado
34 - Servicos Técnicos e - s em 06/10/14 - s/ Adit.
6 Profissionais N/A Auditoria FOCEM. 1 109.000,00 Aquisicdo pela UTF N/A 109.000,00 0 0 V. do Contrato: US$ 60 mil.
349 - Outros Servico em andamento.
Programa 421 7a - Conexdo e Energizagdo do Concorréncia Binacional (BR Contrato 4500014264 de
g~ Autotransformador TX e do 1 19.931.581,25 N/AY 0 19.931.581,25 0 12/03/2010 - 1 Aditivo.
Acdo 4258 e PY) por preco global . "
Regulador RX da SEMD . Servico Concluido.
4 - Bens de Uso Programa 421 7b - Seccionamento da Concorréncia Internacional Conrato 4500021982 de
7 |43 - Maquinas e Equipamentos r 1 35.374.168,93 SETEMBRO/2011 0 35.374.168,93 0 15/03/2012 - 4 Aditivos.
2 N 5 Acéo 4222 LT 500 kV na SEMD. no Mercosul por prego global -
431 - Mag. e Equip. de Producéo Servico em andamento.
Programa 440 7¢ - Implantagdo do Concorréncia Binacional (BR Contrato 4500016189 de
g~ Autotransformador T5 e do 1 13.474.445,75 N/AY 0 13.276.529,48 197.916,27 01/11/2010 - 4 Aditivos.
Acdo 4276 e PY) por preco global - -
Regulador R5 na SEMD. Servigo Concluido.
Servicos técnicos especializados e
3 - Servicos N&o Personalizados Desapropriag&o, Seguros e Fiangas
8 34 - Servicos Técnicos e N/A Contratuais, Gerenciamento e Mitigag&o de N/A 52.209.726,64 N/A N/A 0 0 52.209.726,64 N/A
Profissionais Riscos Técnicos e Ambientais, Capacitagdo
349 - Outros da Equipe Técnica ANDE e Outras
Despesas néo elegiveis.
- - - Saldo Orgamentario do Projeto. N/A 98.045.595,94 N/A N/A 86.793.875,60 11.251.720,34 - N/A
TOTAL DO PROJETO 555.000.000,00 400.000.000,00 79.834.000,00 75.166.000,00
Saldos Contratuais dos Servigos Concluidos (ltens 1, 2, 3a, 4a, 4b, 4c.1, e 5b) 8.114.518,56 7.445.960,96 - 668.557,60

Diferenca (Total do Projeto - Saldo Orgam. - Saldos Contratuais dos Serv. Concluidos)

1 Procedimentos licitarérios jé iniciados quando definido o Plano de Aquisi¢ées.

448.839.885,50

305.760.163,44

68.582.279,66

74.497.442,40




