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Plan de Adquisiciones (PA)

o Fi .
N. : L . Componente / : Costo Inanciamiento USS Modalidad Fecha Estado de :
Adquis| Descripcion de la Adquisicion . Cantidad L Monto Total : . : . Comentarios
6N Actividad Unitario FOCEM CLE CLNE de Compra| (estimacion) | Situacion
Seleccion y Contratacion de la
Empresa Constructora para la
Construccion del Tramo: San Pedro -
Belén - Horqueta - 140.167.216 | 85.428.893 | 23.299.930 | 31.438.394 LPI Dic-21
Concepcion:132,793 Km Puerto
Ybapovo : (17,268 km). Puente:200
metros
I.I Construccion y Rehabilitacion
del Lote |: Progr. 0+000 a Progr. 50 900.030 45.001.513 32.401.089 7.650.257 4.950.167 LPI Dic-21
50+000
|.2 Lotel: Liberacidn de Franja I 8.000.000 8.000.000 0 0 8.000.000 LPI Dic-21
Componente 1.
1 INTERCONEXION
[.3 Construccion y Rehabilitacion VIAL AMPLIADA 38,873 921.098 35.805.839
Lote 2: Progr. 50+ 000 a ciudad de .
, , 29.520.990 6.970.234 4.510.151 LPI Dic-21
Belén. Acceso a Puerto Ybapovo.
Puente de 200m 17268  300877|  5.195.536
|.4 Lote 2: Liberacion de Franja I 8.000.000 8.000.000 0 0 8.000.000 LPI Dic-21
|.5 Rehabilitacion y
Pavimentacion asfaltica del Lote 3:
) 43,92 823.414 36.164.328 23.506.813 8.679.439 3.978.076 LPI Dic-21
Tramo Horqueta -Belén -
Concepcién
|.6 Lote 3: Liberacion de Franja I 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 LPI Dic-21
Contratacion de servicios de
Fiscalizacion para el Tramo:
2.872.029 2.212.037 390.310 269.682 LPI Nov-20 Contratada
San Pedro - Belén (88,67 km) -
Puerto Ybapovo (17,43 km).
2.1 Lote |: Progr. 0+000 a Progr.
2 0 I 1.036.000 1.036.000 797.927 140.793 97.280 LPI Nov-20 Contratada
) Componente 2.
2.2 Lote 2: Progr. 50+ 000 - Ciudad DISERO Y
de Belén. Acceso a Puerto Yvapovo. | MONITOREO DE I 985.097 985.097 758.722 133.875 92.500 LPI Nov-20 Contratada
Puente de 200m. OBRA EJECUTADO
3.1 Contratacion de servicios
de Fiscalizacion para la
Rehabilitacion y .
3 . . . I 850.932 850.932 655.388 115.642 79.902 LPI Dic-21
Pavimentacion asfaltica del
Lote 3: Tramo Horqueta -Belén
- Concepcion
Componente 3.
4.1 Contratacion de la Empresa COMIEJLI\IAI\CNA[():ITON v
4 Consultora para la Ejecucion del VISIBILIDAD I 139.054 139.054 107.100 18.900 13.054 LPI Mar-22
Plan de Comunicacion y Visibilidad DISENADO E
IMPLEMENTADO
» » Componente 4.
5.1 Seleccion y contratacion de PLAN DE GESTION
E C It I
I et AMBIENTAL 1| 412300 412.300 0 of 412300 LPI Mar-22
Implementacion del Plan de Gestion DISENADO E
Ambiental del Proyecto IMPLEMENTADG
(PGA)
6.1 Gastos UNE 917.447 207.043 640.865 69.539
6.1.1 Seleccion y contratacion de A cargo de la UNE
, I 635.389 635.389 0 571.850 63.539 CD Jul-19 Contratada
profesionales y técnicos Componente 5. FOCEM
6 UNIDAD
6.1.2 Seguimiento de Obras EJECUTORA 765 290 222.058 166.543 55.515 0 set-19
6.1.3 Contratacion de servicios de
Gestion de documentacion y I 60.000 60.000 40.500 13.500 6.000 CD set-19
archivo
Contratacion de Servicios de
250.000 250.000 0 0
Auditoria Externa
Componente 6.
7 7.1 Auditoria Externa AUDITORIA I 125.000 125.000 125.000 0 0 Mar-23
EXTERNA
7.2 Auditoria Externa I 125.000 125.000 125.000 0 0 Nov-24




